Guía de presupuesto automatizado para acueductos y letrinización rural by García Argueta, Anibal René
Universidad de San Carlos de Guatemala 
Facultad de Ingeniería 
Escuela de Ingeniería Civil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUÍA DE PRESUPUESTO AUTOMATIZADO PARA ACUEDUCTOS Y 
LETRINIZACIÓN RURAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anibal René García Argueta 
Asesorado por el Ing. Juan Bruno Recancoj Mendoza 
 
 
 
Guatemala, marzo de 2019 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
 
GUÍA DE PRESUPUESTO AUTOMATIZADO PARA ACUEDUCTOS Y 
LETRINIZACIÓN RURAL 
 
TRABAJO DE GRADUACIÓN 
 
PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
POR 
 
 
ANIBAL RENÉ GARCÍA ARGUETA 
ASESORADO POR EL ING. JUAN BRUNO RECANCOJ MENDOZA 
 
AL CONFERÍRSELE EL TÍTULO DE 
 
INGENIERO CIVIL 
 
 
GUATEMALA, MARZO DE 2019 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
 
 
 
NÓMINA DE JUNTA DIRECTIVA 
 
DECANO Ing. Pedro Antonio Aguilar Polanco 
VOCAL I  Ing. José Francisco Gómez Rivera  
VOCAL II  Ing. Mario Renato Escobedo Martínez  
VOCAL III  Ing. José Milton de León Bran 
VOCAL IV  Br. Luis Diego Aguilar Ralón 
VOCAL V  Br. Christian Daniel Estrada Santizo 
SECRETARIA  Inga. Lesbia Magalí Herrera López 
 
 
TRIBUNAL QUE PRACTICÓ EL EXAMEN GENERAL PRIVADO 
 
DECANO  Ing. César Augusto Fernández Fernández 
EXAMINADOR  Ing. Jack Douglas Ibarra Solórzano 
EXAMINADOR  Ing. Otto Antonio Duarte García 
EXAMINADOR  Ing. Ignacio Saravia Vielman 
SECRETARIO  Ing. Manel de Jesús Castellanos Dubón 





 
 
ACTO QUE DEDICO A: 
 
 
 
Dios Por darme el don de la vida y la oportunidad de 
desarrollarme profesionalmente. 
 
Mis padres Evila Argueta y Anibal García, por la formación y 
principios inculcados. 
 
Mi esposa Ana Evelia Rodas, por su apoyo incondicional. 
 
Mis hijos Francisco, Fernando y Evila García Rodas, por 
ser complemento en mi vida. 
 
Mis tíos Jorge García y Azucena Bautista, por ser parte 
importante de mi desarrollo. 
 
Mis hermanas  Vania e Irma Sucel García Argueta, por su 
apoyo y unidad de familia. 
 
Mis suegros César Rodas y María Evelia Aguilar, por su 
apoyo en la consolidación de nuestra familia. 
 
Compañeros y amigos  De las distintas instituciones y ámbitos en donde 
hemos coincidido.  
 
 
AGRADECIMIENTOS A: 
 
 
 
Universidad de Por brindar excelencia académica al servicio 
San Carlos de Guatemala  de la población guatemalteca. 
 
Facultad de Ingeniería Por ser una unidad académica formadora de 
pensamiento crítico. 
 
Los ingenieros civiles Juan Bruno Recancoj M. y César Augusto 
Cobaquil Q. por todo su apoyo en la 
elaboración del presente trabajo de 
graduación. 
 
Ingeniero Guillermo Por su motivación y por alimentar la               
F. Melini Salguero  perseverancia en la realización del trabajo 
 de graduación. 
 
Las instituciones  Asociación pro-Agua del Pueblo (ADP), 
Instituto de Fomento Municipal y Unidad 
Ejecutora del Programa de Acueductos 
Rurales (INFOM-UNEPAR) y Servicios para el 
Desarrollo (SER), por la valiosa información 
facilitada para conformar el presente trabajo 
de graduación.  
I 
 
ÍNDICE GENERAL 
 
 
 
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ............................................................................ V 
LISTA DE SÍMBOLOS ....................................................................................... XI 
GLOSARIO ...................................................................................................... XIII 
RESUMEN ........................................................................................................ XV 
OBJETIVOS .................................................................................................... XVII 
INTRODUCCIÓN ............................................................................................. XIX 
 
1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS RURALES Y LAS 
LETRINAS ................................................................................................ 1 
1.1. Origen, naturaleza y estructura ................................................. 1 
1.2. Obras hidráulicas más comunes ............................................. 20 
1.2.1. Obras hidráulicas de captación ............................... 21 
1.2.2. Obras hidráulicas de conducción ............................ 22 
1.2.3. Obras hidráulicas de almacenamiento .................... 22 
1.2.4. Obras hidráulicas de distribución ............................ 23 
1.2.5. Obras hidráulicas de letrinas .................................. 23 
1.3. Actividades vinculadas a la construcción de acueductos y 
letrinas ..................................................................................... 25 
1.3.1. Albañilería o mano de obra calificada ..................... 25 
1.3.2. Jornales o mano de obra no calificada ................... 25 
1.3.3. Materiales de construcción para obras 
hidráulicas............................................................... 26 
1.3.4. Trasporte o fletes para los materiales de 
construcción de las obras hidráulicas ..................... 26 
II 
 
1.3.5. Trasporte o acarreo para los materiales de 
construcción de las obras hidráulicas ...................... 26 
1.3.6. Obras de protección ................................................ 27 
1.3.7. Medidas de mitigación ............................................. 27 
1.3.8. Jornadas de sensibilización e implementación de 
la administración, operación y mantenimiento de 
los sistemas de agua y letrinización (AOM) ............. 28 
 
2. PRESUPUESTOS DE ACUEDUCTOS RURALES Y LETRINAS ........... 31 
2.1. Datos y documentos básicos ................................................... 31 
2.1.1. Bases de diseño ...................................................... 31 
2.1.2. Esquema del sistema de agua ................................ 31 
2.1.3. Perfil hidráulico de la conducción y distribución 
de agua ................................................................... 32 
2.1.4. Resultado de la prueba de infiltración ..................... 32 
2.1.5. Medidas de mitigación a implementar ..................... 32 
2.1.6. Obras de protección consideradas .......................... 32 
2.1.7. Medidas complementarias o de gestión social ........ 33 
2.2. Métodos comúnmente empleados ........................................... 33 
2.2.1. Con cuantificación geométrica ................................ 33 
2.2.2. Con plantillas de cuantificación ............................... 35 
2.2.3. Con programa automatizado ................................... 36 
2.3. Renglones susceptibles de automatizar ................................... 37 
2.3.1. Materiales de construcción ...................................... 37 
2.3.2. Albañilería de construcción ..................................... 38 
2.3.3. Transporte y fletes de materiales de construcción .. 39 
2.3.4. Mano de obra local no especializada ...................... 39 
 
 
III 
 
3. MÉTODO DE GUÍAS DE PRESUPUESTO AUTOMATIZADO .............. 41 
3.1. Antecedentes y origen ............................................................. 41 
3.2. Estructura del método.............................................................. 42 
3.3. Uso y aplicación de las guías .................................................. 43 
3.4. Alcances y limitaciones............................................................ 44 
 
4. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA ..................................................... 47 
4.1. Presupuesto de estructuras hidráulicas ................................... 47 
4.1.1. Captaciones típicas ................................................ 47 
4.1.2. Cajas de válvulas .................................................... 53 
4.1.3. Tanques de almacenamiento.................................. 63 
4.1.4. Conexiones domiciliares ......................................... 83 
4.1.5. Otras estructuras .................................................... 87 
4.1.6. Letrinas ................................................................. 109 
4.2. Presupuesto de renglones de trabajo .................................... 115 
4.2.1. Fletes y transporte ................................................ 115 
4.2.2. Mano de obra local ............................................... 115 
4.2.3. Albañilería y fontanería ......................................... 116 
4.2.4. Otros renglones .................................................... 119 
 
5. EJEMPLOS PRÁCTICOS .................................................................... 123 
5.1. Acueducto y letrinización núm.1 ............................................ 123 
5.1.1. Tuberías y accesorios ........................................... 126 
5.1.2. Estructuras hidráulicas ......................................... 127 
5.1.3. Renglones de trabajo ............................................ 135 
5.1.4. Presupuesto parcial y presupuesto resumen ........ 136 
5.2. Acueducto y letrinización núm. 2 ........................................... 142 
5.2.1. Tubería y accesorios ............................................ 144 
5.2.2. Estructuras hidráulicas ......................................... 145 
IV 
 
5.2.3. Renglones de trabajo ............................................ 146 
5.2.4. Presupuesto parcial y presupuesto resumen ........ 147 
 
CONCLUSIONES ............................................................................................ 153 
RECOMENDACIONES ................................................................................... 155 
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................ 157 
APÉNDICE ...................................................................................................... 159 
ANEXOS.......................................................................................................... 167 
 
 
V 
 
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 
 
 
 
FIGURAS  
 
1. El agua en la historia .............................................................................. 2 
2. Ciudad de Nippurn, Mesopotamia .......................................................... 3 
3. Presa de Sad El-Kafara, Egipto ............................................................. 4 
4. Bomba tornillo de Arquímedes ............................................................... 5 
5. Grifo de la ciudad romana de Pompeya ................................................. 6 
6. Ciudad de Mohenjo-Daro (Pakistán) ...................................................... 7 
7. Tubería de madera de Manhattan de finales de siglo XIX ...................... 8 
8. Jardines colgantes de Babilonia ............................................................. 8 
9. Acueducto romano de Segovia, España ................................................ 9 
10. Piedra de alumbre ................................................................................ 10 
11. Aristóteles (de 384 a 322 a.C.) ............................................................. 11 
12. Riego con aguas residuales en las llanuras de Gennevilliers, 
Francia ................................................................................................. 12 
13. Ruinas mayas de Palenque, México .................................................... 14 
14. Interior del túnel del acueducto de Piedras Bolas de conducto 
presurizado .......................................................................................... 15 
15. Montículo de La Culebra ...................................................................... 17 
16. Arquerías que permitían la conducción de la ataujía ........................... 17 
17. Esquema del sistema de agua ............................................................. 21 
18. Prueba de infiltración en campo ........................................................... 24 
19. Cuantificación geométrica de caja de válvula de aire de 
mampostería de piedra ........................................................................ 34 
20. Ubicación y distancia del departamento de Jalapa ............................ 124 
VI 
 
21. Ubicación y distancia del municipio de San Pedro Pinula ................... 125 
22. Macro y microlocalización, caserío El Asoleadero, Nueva 
Esperanza ........................................................................................... 143 
23. Densidad de vivienda caserío El Asoleadero, Nueva Esperanza ....... 144 
 
TABLAS 
 
I. Tiempos de infiltración y tipo de letrina a instalar ................................. 25 
II. Materiales constitutivos de caja y válvula de aire de mampostería 
de piedra ............................................................................................... 36 
III. Captación de brote definido .................................................................. 48 
IV. Captación en nacimiento afloramiento horizontal con mampostería 
de piedra ............................................................................................... 49 
V. Captación por galería de infiltración ...................................................... 50 
VI. Captación de afloramiento difuso.......................................................... 51 
VII. Captación fuente superficial, presa toma con depósito y vertedero 
lateral .................................................................................................... 52 
VIII. Caja de válvula de aire ......................................................................... 53 
IX. Caja para válvula de aire con válvula de globo de mampostería de 
piedra .................................................................................................... 54 
X. Caja de válvula de limpieza .................................................................. 55 
XI. Caja para válvula de limpieza de mampostería de piedra .................... 55 
XII. Caja de válvula de control ..................................................................... 56 
XIII. Caja tipo 1 para válvula mampostería de piedra ................................... 57 
XIV. Caja unificadora de caudales ................................................................ 58 
XV. Caja unificadora de caudales de mampostería de piedra ..................... 59 
XVI. Caja rompepresión en conducción de 0,5 m3 ....................................... 60 
XVII. Caja rompepresión de 1.00 m3 sin válvula de flote de mampostería 
de piedra ............................................................................................... 61 
VII 
 
XVIII. Caja rompepresión en línea de conducción de mampostería de 
piedra de 1 m3 ...................................................................................... 62 
XIX. Tanque de almacenamiento de 5 m3 .................................................... 63 
XX. Tanque de distribución de 5 m3 de mampostería de piedra ................. 64 
XXI. Tanque de almacenamiento de 10 m3 .................................................. 65 
XXII. Tanque de distribución 10 m3 de mampostería de piedra .................... 66 
XXIII. Tanque de almacenamiento de 15 m3 .................................................. 67 
XXIV. Tanque de distribución de 15 m3 de mampostería de piedra ............... 68 
XXV. Tanque de almacenamiento de 20 m3 .................................................. 69 
XXVI. Tanque de distribución 20 m3 de mampostería de piedra .................... 70 
XXVII. Tanque de almacenamiento de 25 m3 .................................................. 71 
XXVIII. Tanque de almacenamiento de 30 m3 .................................................. 72 
XXIX. Tanque de distribución de 30 m3 de mampostería de piedra ............... 73 
XXX. Tanque de almacenamiento de 40 m3 .................................................. 74 
XXXI. Tanque de distribución de 40 m3 de mampostería de piedra ............... 75 
XXXII. Tanque de almacenamiento de 50 m3 .................................................. 76 
XXXIII. Tanque de distribución 50 m3 de mampostería de piedra .................... 77 
XXXIV. Tanque de almacenamiento de 60 m3 .................................................. 78 
XXXV. Tanque de almacenamiento de 75 m3 .................................................. 79 
XXXVI. Medición para salida de tanque de distribución ................................... 80 
XXXVII. Hipoclorador ......................................................................................... 81 
XXXVIII. Caja de block + clorador ...................................................................... 82 
XXXIX. Conexión domiciliar sin tratamiento ..................................................... 83 
XL. Acometida predial ................................................................................ 84 
XLI. Conexión domiciliar con trampa de grasa y pozo de absorción ........... 85 
XLII. Conexión domiciliar con trampa de grasa y sumidero .......................... 86 
XLIII. Cajas distribuidoras de caudales ......................................................... 87 
XLIV. Caja distribuidora de dos vertederos de mampostería de piedra ......... 88 
VIII 
 
XLV. Caja distribuidora de caudales de 3 vertederos de mampostería de 
piedra .................................................................................................... 89 
XLVI. Caja distribuidora de tres vertederos de mampostería de piedra ......... 90 
XLVII. Caja rompepresión para línea de distribución ....................................... 91 
XLVIII. Caja rompepresión de 1,00 m3 con válvula de flote de mampostería 
de piedra ............................................................................................... 92 
XLIX. Caja rompepresión en línea de distribución de mampostería de 
piedra de 1 m3 ....................................................................................... 93 
L. Pasos de zanjón ................................................................................... 94 
LI. Paso de zanjón tipo a, de mampostería de piedra ................................ 94 
LII. Paso de zanjón tipo B, 12 m de mampostería de piedra ...................... 95 
LIII. Paso de zanjón tipo b, de mampostería de piedra ................................ 95 
LIV. Paso de zanjón tipo B, 18 m de mampostería de piedra ...................... 96 
LV. Paso de zanjón tipo C, de mampostería de piedra ............................... 96 
LVI. Paso de zanjón tipo D, de mampostería de piedra ............................... 97 
LVII. Paso de zanjón tipo E, de mampostería de piedra ............................... 98 
LVIII. Pasos aéreos ........................................................................................ 99 
LIX. Puente colgante de 20 m de concreto reforzado ................................ 100 
LX. Paso aéreo de 30 m de mampostería de piedra y concreto ............... 101 
LXI. Puente colgante de 30 m de concreto reforzado ................................ 102 
LXII. Paso aéreo de 42 m de mampostería de piedra y concreto ............... 103 
LXIII. Puente colgante de 40 m de concreto reforzado ................................ 104 
LXIV. Caseta de bombeo .............................................................................. 105 
LXV. Caseta de bombeo, sumergible .......................................................... 106 
LXVI. Tanque de succión .............................................................................. 107 
LXVII. Tanque de succión de 20 m3 de mampostería de piedra .................... 108 
LXVIII. Letrina de pozo seco ventilada ........................................................... 109 
LXIX. Letrina con pozo seco ventilado con forro de Plycem ......................... 110 
LXX. Letrina de sello hidráulico con pozo de absorción y forro de Plycem .. 111 
IX 
 
LXXI. Letrina de sello hidráulico con fosa séptica y sumidero con forro de 
Plycem ............................................................................................... 112 
LXXII. Letrina abonera seca con caseta Amanco y block de pómez ............ 113 
LXXIII. Letrina abonera seca familiar con forro de Plycem y block de 
pómez ................................................................................................ 114 
LXXIV. Costos de fletes y acarreos ................................................................ 115 
LXXV. Mano de obra no especializada o local .............................................. 116 
LXXVI. Mano de obra especializada o albañilería-fontanería ......................... 117 
LXXVII. Estructura hidráulica........................................................................... 118 
LXXVIII. Herramienta para administración, operación y mantenimiento .......... 119 
LXXIX. Programa de sensibilización y apoyo educativo ................................. 120 
LXXX. Medidas de mitigación ........................................................................ 121 
LXXXI. Kilómetros y rutas de acceso al proyecto ........................................... 125 
LXXXII. Tuberías y accesorios ........................................................................ 126 
LXXXIII. Captación típica de brote definido con mampostería de piedra ......... 128 
LXXXIV. Caja rompepresión de 1,00 m3 sin válvula de flote de mampostería 
de piedra ............................................................................................ 129 
LXXXV. Caja reunidora de caudales de mampostería de piedra ..................... 130 
LXXXVI. Paso aéreo de 60 m ........................................................................... 131 
LXXXVII. Tanque de distribución 25 m3 mampostería de piedra ....................... 132 
LXXXVIII. Conexión domiciliar ............................................................................ 133 
LXXXIX. Caja de block + clorador .................................................................... 134 
XC. Recubrimiento de 0,30 x 0,30 m (Ø de 4",3" y 2 1/2") ........................ 135 
XCI. Presupuesto parcial y presupuesto resumen ..................................... 137 
XCII. Paso aéreo de 30 m de mampostería de piedra y concreto ............... 138 
XCIII. Letrina pozo ventilado con forro de lámina de zinc ............................ 139 
XCIV. Paso de zanjón tipo C, 48 m de mampostería de piedra.................... 140 
XCV. Presupuesto total de materiales, albañilería, jornales y transporte 
para aldea El Carrizal Grande, San Pedro Pinula, Jalapa .................. 141 
X 
 
XCVI. Presupuesto resumen mejoramiento del sistema de agua potable 
de barrio Malena y aldea Carrizal Grande, San Pedro Pinula, 
Jalapa ................................................................................................. 142 
XCVII. Presupuesto de ejemplo ..................................................................... 145 
XCVIII. Sistema de saneamiento básico ......................................................... 146 
XCIX. Acometida predial con trampa de grasas y eliminación de aguas 
grises con sumidero ............................................................................ 148 
C. Caseta de bombeo, sumergible .......................................................... 149 
CI. Tanque de distribución de 25 m3, mampostería de piedra .................. 150 
CII. Letrina con pozo seco ventilado con forro de Plycem ......................... 151 
CIII. Presupuesto total de materiales, jornales y transporte para caserío 
Nueva Esperanza, San Lorenzo, San Marcos .................................... 152 
CIV. Presupuesto resumen para la construcción del sistema de agua 
potable y saneamiento básico, del caserío Nueva Esperanza, San 
Lorenzo, San Marcos .......................................................................... 152 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI 
 
LISTA DE SÍMBOLOS 
 
 
 
Símbolo Significado 
 
a. C.  Antes de Cristo  
BAP Bajada de agua pluvial 
Br Bronce 
Hp Caballos de fuerza 
C Calibre 
cm Centímetros 
PVC  Cloruro de polivinilo  
THW Con aislamiento termoplástico de PVC 
d. C. Después de Cristo 
Ǿ Diámetro 
doc Docena 
Gal Galón 
grs Gramos 
Hg Hierro Galvanizado 
kg Kilogramo 
Km  Kilómetro 
Lb Libra 
lbs Libras 
Psi Libras por pulgada cuadrada 
Lc Línea de conducción 
Ld Línea de distribución 
L Longitud 
m  Metro  
XII 
 
m3  Metro cúbico  
ml Metro lineal 
Mm Milímetro 
Pt Pie tabla 
R.B. Reductor bushing 
S Según 
Tl Tiro ligero 
Tm Tipo mediado 
U Unidad 
vrs Varas 
v Voltio 
Yrda Yarda 
  
XIII 
 
GLOSARIO 
 
 
 
Aliviadero Vertedero de aguas sobrantes embalsadas o 
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Anclaje Acción y efecto de anclar, mediante la construcción 
de un bloque de mampostería de piedra sobre una 
tubería. 
 
Atarjea Canal pequeño de mampostería a nivel del suelo o 
sobre arcos, que sirve para conducir agua. 
 
Ataujía Palabra de origen árabe que, para nuestro caso, 
hace referencia a la tubería de barro que conducía 
agua, sobre el montículo de La Culera en la ciudad 
de Guatemala, en sus primeros inicios en el valle de 
la Ermita. 
 
Barrera Valla o compuerta con que se cierra un paso o se 
cerca un lugar, viva: cuando se trata de especies 
forestales o frutales. 
 
Cribar Pasar un mineral u otra materia por la criba, para 
separar las partes menudas de las gruesas o para 
eliminar las impurezas. 
 
DGOP  Dirección General de Obras Públicas. 
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RESUMEN 
 
 
 
El presente trabajo de graduación, tiene como objetivo facilitar la 
elaboración de presupuestos de las distintas obras hidráulicas que conforman 
los acueductos y las letrinas a nivel rural. 
 
Inicialmente se realiza un resumen del origen, la naturaleza y la estructura 
de los sistemas de agua y la letrinización a largo del tiempo, para hacer un 
recorrido histórico a través de las distintas culturas y civilizaciones, que han 
resuelto, la carencia y la necesidad del abastecimiento de agua y disposición 
adecuada de excretas humanas. 
 
Posteriormente, se plantea la necesidad de contar con presupuestos para 
los materiales constitutivos de distintas obras de arte que conforman los 
acueductos y las letrinas, a partir de documentación básica de los sistemas a 
construir o rehabilitar. Situación que permite visualizar la posible automatización 
de algunos de los renglones de trabajo de los presupuestos generales de 
dichos acueductos y letrinas, que no solo consideran los materiales 
constitutivos, también, a la albañilería de construcción, los fletes y traslados de 
materiales, la disponibilidad de mano de obra local para el apoyo a las tareas de 
acarreo de materiales y el apoyo a la construcción de las mismas y las obras de 
protección, medidas de mitigación ambiental y las medidas complementarias 
para la educación en higiene y salud, vinculadas a la buena administración, 
operación y mantenimiento de los sistemas de agua y letrinización. 
 
Finalmente, se presentan cuadros de presupuesto ya elaborados para 
cada una de las obras hidráulicas, los cuales son fácilmente convertibles en 
XVI 
 
hojas electrónicas que permitirán un cálculo automatizado de dichos materiales 
y de los restantes renglones de trabajo, para conseguir con facilidad un costo 
final de las obras individuales y del sistema en su conjunto. 
 
En los anexos se presentan los esquemas y planos de las distintas obras 
hidráulicas que dan origen a las tablas de presupuesto de materiales; también, 
se presenta una base de datos de algunos precios de materiales de 
construcción, para ilustrar los costos de los mismos en el momento actual de 
presentación de dicho trabajo final de graduación, dado a que los mismos se 
utilizan para la realización de algunos ejemplos prácticos que ilustran el uso de 
las guías de presupuesto automatizado. 
 
Con el contenido anterior desarrollado, se espera que el lector o usuario 
de las guías de presupuesto tenga un valioso auxiliar para su trabajo de 
elaboración de costos y presupuestos para acueductos y sistemas de 
letrinización rural. 
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OBJETIVOS 
 
 
 
General 
 
Diseñar un conjunto de guías de presupuesto automatizado de las 
distintas estructuras hidráulicas que conforman los acueductos rurales y los 
sistemas de letrinización, con el propósito de facilitar y agilizar la conformación 
de presupuestos finales y presupuestos totales, de dichos sistemas; para 
contribuir y auxiliando la tarea de presupuesto que realizan varios técnicos y 
profesionales de la ingeniería, en distintos ámbitos institucionales de 
Guatemala. 
 
Específicos 
 
1. Formular un conjunto de guías de presupuesto, de distintas obras de arte 
o hidráulicas, que conforman los acueductos rurales y los sistemas de 
letrinización. 
 
2. Idear un conjunto de tablas y matrices para presupuestar de manera 
automática los costos totales de los materiales de las obras de arte que 
conforman los acueductos rurales y sistemas de letrinización, que vincule 
sus elementos constitutivos con renglones de mano de obra y traslado de 
materiales. 
 
3. Utilizar en casos concretos la metodología del uso de las guías de 
presupuesto automatizado para acueductos rurales y sistemas de 
letrinización, para apreciar la aplicación y ventajas del método propuesto. 
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4. Reunir documentación relacionada con costos y presupuestos de los 
distintos materiales constitutivos de las obras hidráulicas que conforman 
los acueductos rurales y las letrinas para poner a disposición del usuario 
datos prácticos y necesarios para la ejecución de presupuestos parciales 
y totales de dichos sistemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
XIX 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El presente trabajo final de graduación desarrollará una guía de 
presupuesto que le permitirá al usuario: facilidad, rapidez y certeza en la 
cuantificación de los distintos materiales de las obras hidráulicas u obras de arte 
de los acueductos rurales y las letrinas. 
 
Se sustenta en la oportunidad que ofrecen las obras hidráulicas que, por 
su diseño y configuración, se hacen repetitivas y con tendencia a 
homogenizarse, y que por ello en ingeniería se les denomina típicas; permitirá 
que el presupuesto de sus materiales constitutivos se pueda mecanizar y hasta 
cierto punto estandarizar en pequeñas guías. 
 
Dichas guías serán diseñadas y elaboradas en forma de tablas y matrices, 
compuestas de filas y columnas que contengan espacios para datos estándar o 
repetitivos y datos variables que, al convertirlos en hojas electrónicas o bases 
de datos, permitan un cálculo en tiempos relativamente cortos, con el uso de un 
computador; se genera así, presupuestos bastante certeros y definitivos para la 
cuantificación de sus materiales constitutivos. 
 
Las cuantificaciones elaboradas, basadas en las guías de apoyo, 
representa un auxiliar valioso para la realización de estudios preliminares o 
definitivos de sistemas de agua o sistemas de letrinas rurales, sin necesidad de 
profundizar en sus diseños específicos y sus partes constitutivas al detalle, 
puesto que ya estarán elaboradas las guías y solamente serán los costos 
unitarios de materiales, los que serán variables en el tiempo. 
 
XX 
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1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS RURALES 
Y LAS LETRINAS 
 
 
 
1.1. Origen, naturaleza y estructura 
 
El origen de los acueductos o sistemas de agua, se remonta a los mismos 
orígenes de la humanidad y han estado vinculados con los niveles de desarrollo 
que presentan las sociedades; en algunos casos la existencia de la 
infraestructura del agua se ha establecido como un indicador de desarrollo; al 
respecto algunos textos indican: “una sociedad que domina el agua, es una 
sociedad desarrollada”1. 
 
Las grandes civilizaciones clásicas, como la griega, la romana e incluso la 
maya, se caracterizaron por tener grandes infraestructuras de agua que 
buscaban resolver los problemas de consumo humano, tales como: presas, 
conducciones de agua, baños públicos y alcantarillado. 
 
A continuación, se presenta una ilustración que resume la evolución de la 
infraestructura del agua, a lo largo de la historia. 
 
 
 
 
 
 
                                            
1
 IAGUA. Los pioneros en la historia del agua. https://www.iagua.es/ 
noticias/locken/17/02/08/pioneros-agua-historia. Consulta: 15 de septiembre de 2018. 
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Figura 1. El agua en la historia 
 
 
 
Fuente: IAGUA. Los pioneros en la historia del agua. https://www.iagua.es/ 
noticias/locken/17/02/08/pioneros-agua-historia. Consulta: 15 de septiembre de 2018. 
 
El alcantarillado más antiguo que reporta la historia es el construido en la 
ciudad de Sumeria de Nippurn en Mesopotamia, alrededor de año 3750 a. C. 
Posteriormente en el año 1700 antes de Cristo en Asia Menor y Oriente, se 
utilizaron conductos cerámicos para abastecimiento de agua, tal el caso de 
Creta. 
 
En Grecia clásica, se observa la construcción bien definida de redes de 
alcantarillado, con canales rectangulares cubiertos con losas planas, 
denominados atarjeas, que solían formar parte del pavimento de las calles y en 
las cuales solían converger conductos secundarios, para formar redes 
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completas de alcantarillado, muchas de las cuales fundamentalmente 
conducían aguas de lluvia. 
 
En las ciudades modernas de Europa y Estados Unidos de América, las 
aguas residuales se empezaron a conectar a los sistemas de alcantarillado 
alrededor de 1815 en Londres, 1833 en Boston y en 1880 en París. 
 
Figura 2. Ciudad de Nippurn, Mesopotamia 
 
 
 
Fuente: IAGUA. Los pioneros en la historia del agua. https://www.iagua.es/ 
noticias/locken/17/02/08/pioneros-agua-historia. Consulta: 15 de septiembre de 2018. 
 
La primera presa de la cual se tiene constancia histórica fue construida por 
los antiguos egipcios alrededor del año 2770 a. C. y fue llamada Sad El-Kafara, 
que en árabe significa ʹpresa de los paganosʹ, la misma está ubicada a 30 
kilómetros al sur del Cairo y medía 14 metros de altura y tenía una longitud 
entre 80 y 100 metros. 
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Las paredes de dicha presa eran de mampostería de piedra y su núcleo 
empleó más de 10 000 toneladas de piedra y grava, el grosor del muro de 
contención se calcula que era de 98 metros en la base y 56 metros en la 
coronación. 
 
Su construcción se estimó que llevo alrededor de 10 o 12 años, lo que 
provocó que una inundación le destruyera parcialmente, antes de ser concluida, 
debido a la supuesta inexistencia de un aliviadero y de un desvío del río; 
durante su construcción, dado a que no hay evidencia de restos de sedimentos 
acumulados en la parte interna de la presa. 
 
Figura 3. Presa de Sad El-Kafara, Egipto 
 
 
 
Fuente: IAGUA. Los pioneros en la historia del agua. https://www.iagua.es/ 
noticias/locken/17/02/08/pioneros-agua-historia. Consulta: 15 de septiembre de 2018. 
 
La primera bomba de agua se le atribuye a Arquímedes quien la describe 
en el siglo III, a. C. y por ello se la conoce con el nombre de ʹtornillo de 
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Arquímedesʹ, aunque este sistema de bombeo ya había sido utilizado por 
Senaquerib, rey de Asiria, en el siglo VII antes de Cristo. 
 
En un inicio, las bombas de agua usaban la fuerza de los animales para su 
funcionamiento, hasta finales del siglo XVII Thomas Savery desarrolló la 
primera bomba de uso industrial usando vapor, para extraer agua en minería. 
Posteriormente, se dieron sucesivas mejoras, hasta llegar a la famosa máquina 
de vapor de James Watt. 
 
Figura 4. Bomba tornillo de Arquímedes 
 
 
 
Fuente: IAGUA. Los pioneros en la historia del agua. https://www.iagua.es/ 
noticias/locken/17/02/08/pioneros-agua-historia. Consulta: 15 de septiembre de 2018. 
 
En los antiguos palacios de los nobles romanos alrededor del siglo I, ya 
existían cañerías para el agua, las cuales en su parte final tenían un artefacto 
rudimentario que consistía en un cilindro perforado que se insertaba en la 
tubería, la cual se decoraba con la figura de un grifo. 
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El grifo era la figura de un animal mitológico cuya primera mitad era un 
águila y la otra mitad un león; de allí proviene su nombre en castellano. En 
francés se llama robinet que proviene de la palabra robin, que significa carnero 
y en idioma alemán se le llama hahn, que procede de una palabra que significa 
gallo. 
 
En 1800 el inglés Thomas Hill inventó el grifo de rosca que funciona muy 
similar a los actuales. 
 
Figura 5. Grifo de la ciudad romana de Pompeya 
 
 
 
Fuente: IAGUA. Los pioneros en la historia del agua. https://www.iagua.es/ 
noticias/locken/17/02/08/pioneros-agua-historia. Consulta: 15 de septiembre de 2018. 
 
La existencia comprobada de un sistema de abastecimiento agua con 
baños públicos y agua caliente, es el de la ciudad de Mohenjo-Daro, valle del 
Indo, que actualmente es Pakistán, alrededor del año 3000 antes de Cristo; 
aunque hasta en la antigua Grecia es donde se encuentran sistemas complejos 
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de abastecimiento de agua, potabilizados y con redes de distribución, muy 
similares a los que se encuentran hoy día en diversos lugares y ciudades. 
 
Así mismo, hasta finales del siglo XIX y principios del XX, se empezaron a 
usar tuberías metálicas de manera generalizada en las ciudades para la 
distribución de agua domiciliar. Aún a finales del siglo XIX en Manhattan, las 
tuberías seguían siendo simples troncos de madera perforada, como en 
muchas partes del mundo. 
 
Figura 6. Ciudad de Mohenjo-Daro (Pakistán) 
 
 
 
Fuente: IAGUA. Los pioneros en la historia del agua. https://www.iagua.es/ 
noticias/locken/17/02/08/pioneros-agua-historia. Consulta: 15 de septiembre de 2018. 
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Figura 7. Tubería de madera de Manhattan de finales de siglo XIX 
 
 
 
Fuente: IAGUA. Los pioneros en la historia del agua. https://www.iagua.es/ 
noticias/locken/17/02/08/pioneros-agua-historia. Consulta: 15 de septiembre de 2018. 
 
Otro ejemplo de construcción de acueducto se remonta a principios del 
siglo VII antes de Cristo; Senaquerib, rey de Asiria, mandó construir un sistema 
de abastecimiento agua, para su capital Nínive, con un recorrido de más de 40 
kilómetros entre conducción y distribución. Por ende, el rey era conocido por 
sus obras de ingeniería y arquitectura en aquel tiempo. También, Sanaquerib 
construyó una de las ciudades más importantes de la época, ya que le atribuyen 
los famosos jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo 
antiguo, a las afueras de Mosul, en el actual Irak. 
 
Figura 8. Jardines colgantes de Babilonia 
 
 
 
Fuente: IAGUA. Los pioneros en la historia del agua. https://www.iagua.es/ 
noticias/locken/17/02/08/pioneros-agua-historia. Consulta: 15 de septiembre de 2018. 
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En esa misma época, Ezequías, rey de Judá, construyó un acueducto que 
llevaba agua hasta Jerusalén; sin embargo, el sistema más antiguo y extenso 
de aquella época fue el construido por los romanos. El Aqua Apía, un acueducto 
subterráneo de 16 kilómetros de longitud y luego el Aqua Marcia, construido en 
la capital del imperio en el año 144 antes de Cristo, con una longitud de 90 
kilómetros. La antigua ciudad de Roma era abastecida por 10 acueductos que 
le suministraban en promedio 140 000 metros cúbicos de agua al día. 
 
Figura 9. Acueducto romano de Segovia, España  
 
 
 
Fuente: IAGUA. Los pioneros en la historia del agua. https://www.iagua.es/ 
noticias/locken/17/02/08/pioneros-agua-historia. Consulta: 15 de septiembre de 2018. 
 
Entre los años 4000 y 2000 antes de Cristo (a.C) hay registros de la 
existencia de métodos de potabilización del agua, tales como hervir el agua, 
ponerla al sol e introducir trozos de cobre o plata en razón de unas 7 veces, así 
como la filtración a través de carbón de leña o arena. 
 
Así mismo, existen indicios que los egipcios en el año 1500 a.C. utilizaban 
la sustancia química Alum, para aclarar el agua. Esta sustancia es conocida 
como piedra de alumbre y está compuesta por sulfato de potasio o aluminio, 
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que es lo que se utiliza hoy día para los procesos de coagulación y 
sedimentación en las plantas de tratamiento con sulfato de aluminio. 
 
Figura 10. Piedra de alumbre 
 
 
 
Fuente: IAGUA. Los pioneros en la historia del agua. https://www.iagua.es/ 
noticias/locken/17/02/08/pioneros-agua-historia. Consulta: 15 de septiembre de 2018. 
 
Con frecuencia el agua se filtraba en las casas de manera individual, no 
fue hasta en 1804 en Paisley Escocia, en donde por primera vez se pensó 
construir una instalación para toda una población, lo que originó que en 1829 en 
Chelsa, Londres, se construyera una primera planta de filtros lentos de arena, 
realizados por The Chelsa Water Worlk Corporation. 
 
En la medida en que aumentaba la demanda de agua filtrada, se fue 
estudiando con más detenimiento el trabajo de las unidades filtrantes, llegando 
a descubrir que no solo hacia el proceso de cribado, sino que también 
transformaba la materia orgánica. El surgimiento de la microbiología, a 
mediados del siglo XIX, le dio la importancia al aspecto bacteriológico de la 
filtración, que repercutió en la construcción de plantas de filtración en muchas 
ciudades del mundo. 
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En la Grecia clásica figuras como Tales de Mileto (de 623 a 546 a.C.) o 
Demócrito (de 460 a 370 a.C.) ya hablaban en sus tratados de la desalinización 
por métodos físicos, haciendo pasar el agua de mar a través de la tierra. 
 
Sin embargo, hasta Aristóteles es cuando se diseña la primera máquina 
para desalinizar el agua, mediante una evaporadora, la cual servía en los 
barcos griegos para conseguir agua dulce, durante las travesías. 
 
Figura 11. Aristóteles (de 384 a 322 a.C.) 
 
 
 
Fuente: IAGUA. Los pioneros en la historia del agua. https://www.iagua.es/ 
noticias/locken/17/02/08/pioneros-agua-historia. Consulta: 15 de septiembre de 2018. 
 
No obstante, fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se 
instalaron formalmente las primeras plantas desalinizadoras y hasta los años 60 
se produjo el invento que revolucionó la desalinización, mediante la ósmosis 
inversa. 
 
La depuración de las aguas residuales en sus inicios consistió en vertidos 
hacia el suelo sin ningún proceso físico o químico de tratamiento, basados en el 
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incremento de la producción agrícola. Ciudades como Berlín en Alemania, 
Reims y la llanura de Gennevilliers en Francia, utilizaron este método de 
depuración en aquel entonces, año 1875. 
 
Figura 12. Riego con aguas residuales en las llanuras de Gennevilliers, 
Francia 
 
 
 
Fuente: IAGUA. Los pioneros en la historia del agua. https://www.iagua.es/ 
noticias/locken/17/02/08/pioneros-agua-historia. Consulta: 15 de septiembre de 2018. 
 
En los Estados Unidos, en Massachusetts, en el año de 1887, se contaba 
con una planta de tratamiento experimental, de aguas residuales, llamada 
Lawrence, la cual podía ensayar muchas posibilidades de depuración, 
realizando variación de caudales y distintos tipos y niveles de contaminación, 
llegando a tratar rangos de 44 000 y 350 000 m3 de aguas residuales por 
hectárea y año.  
 
Finalmente, fueron cobrando auge los métodos que algunos han 
denominado artificiales, por la inducción que se realiza de los procesos a utilizar 
en el tratamiento, tal el caso de los procedimientos mecánicos, como la 
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sedimentación o la filtración artificial, los físicos que se realizan mediante la 
añadidura de calor o electricidad y los químicos, que añaden sustancias como 
la cal y los permanganatos, que permiten la coagulación y la sedimentación; por 
su efectividad, los más usados fueron los químicos en combinación con los 
mecánicos. 
 
En Londres y Frankfurt, fue significativo el uso de dichos métodos, 
teniendo que descartar en alta mar, mediante barcazas, los fangos que se 
producían como sedimentos. 
 
Aunque los mayores avances en materia de tratamiento de aguas 
residuales, sin duda se han realizado en el siglo XX, pero queda planteado en la 
anterior descripción realizada, el esfuerzo de la humanidad por dominar el agua 
y adaptarla a su forma de vida, a lo largo de miles de años, desde sus primeros 
orígenes. 
 
Se tiene documentado que en la ciudad maya de Palenque, México, fue 
encontrado un conducto de agua, que de acuerdo al estudio realizado por 
arqueólogo e hidrólogo de la universidad estatal Penn, en Estados Unidos, es el 
“ejemplo más antiguo conocido de ingeniería de bombeo de agua a presión en 
el nuevo mundo”2. 
 
Se pensaba que los sistemas de agua a presión, habrían sido traídos por 
los españoles al nuevo mundo; sin embargo, de acuerdo al estudio publicado en 
el Journal of Archaeological Science, los mayas de Palenque Chiapas, México, 
tuvieron conocimiento empírico de la presión del agua ejercida en un canal 
cerrado, antes de la llegada de los españoles. 
                                            
2
 EL MUNDO.es Los mayas consiguieron generar agua a presión antes de la llegada de los 
españoles. https://www.elmundo.es/america/2010/05/05/mexico/1273083868.html. Consulta: 15 
de septiembre de 2018. 
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Es un sistema de canales cerrados con flujo a presión, el cual está 
ubicado de forma transversal y va desde 3 mt2 cerca de la fuente a casi 15 cm2 
en la pequeña abertura donde emerge el agua.  
 
La combinación de gravedad en el agua que fluye desde el conducto y la 
súbita restricción de este, causa que el agua emerja desde la abertura con 
fuerza y bajo presión.  
 
Figura 13. Ruinas mayas de Palenque, México 
 
 
 
Fuente: EL MUNDO.es Los mayas consiguieron generar agua a presión antes de la llegada de 
los españoles. https://www.elmundo.es/america/2010/05/05/mexico/1273083868.html. Consulta: 
15 de septiembre de 2018. 
 
La zona de Palenque fue ocupada alrededor del año 100 después de 
Cristo, pero creció hasta alcanzar su mayor tamaño durante el período Clásico 
Maya, que va desde el año 250 al 600, habiendo sido abandonada la ciudad 
alrededor del año 800 d. C. 
 
Debajo de las plazas de la ciudad de Palenque, se encontraban 
numerosos acueductos subterráneos, porque los mayas construyeron la ciudad 
en una zona restringida por terrenos con declives abruptos. 
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Estas corrientes de agua, alimentadas por manantiales que se combinan 
con agua de pluviosidad estacional, presentaban un riesgo de inundación, por 
ello debían ser controladas al menos parcialmente por los acueductos 
subterráneos. Que es el caso del acueducto de Piedras Bolas, que los 
científicos norteamericanos comenzaron a estudiar en el año 2006, con inusual 
conducto, abastecido por un manantial y ubicado en terreno empinado. 
 
Los usos potenciales de este sistema se creen por parte de los 
investigadores pudo haber sido el abastecimiento hacia una zona residencial 
adyacente y utilizada como depósito de agua pluvial residual. 
 
Figura 14. Interior del túnel del acueducto de Piedras Bolas de 
conducto presurizado 
 
 
 
Fuente: BBC NEWS MUNDO Los mayas, sofisticados fontaneros. https://www.BBC.es/ 
america/2010/05/05/mexico/1273083868.html. Consulta: 15 de septiembre de 2018. 
 
El abastecimiento de agua en la ciudad de Guatemala, data desde 1776, 
cuando se trasladó la misma al Valle de la Ermita o de la Virgen. Una de las 
condiciones del nuevo asentamiento de la ciudad de Guatemala era la facilidad 
de captar, conducir, almacenar y distribuir agua a la población, la cual se 
concretó a partir de la construcción del acueducto del río Pinula, que se inició 
en 1776 y se concluyó en 1786. 
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De acuerdo a lo indicado por el cronista Francisco Antonio de Fuentes y 
Guzmán, el valle de Pinula poseía una gran cantidad de agua cristalina, capaz 
de cubrir las necesidades de sus habitantes y usos para ganado y siembra; por 
ello se optó por el traslado de la ciudad, al valle de la Ermita. 
 
Dicho acueducto, se encomendó al maestro de obras y fontanero 
Bernardo Ramírez, el cual captó el río Pinula y algunos riachuelos cercanos al 
mismo, llevándolos hasta el centro de la ciudad a través de utilizar el montículo 
prehispánico de La Culebra. El proyecto confirmó el caudal de las fuentes a 
utilizar, realizó nivelación topográfica para garantizar su conducción y también 
su distribución, tal como se explicita en la obra, la nueva Guatemala de la 
Asunción. 
 
Quizá de acuerdo a lo indicado por Ivonne Putzeys en su investigación 
Montículo de la Culebra y acueducto Pinula, el mismo de 4,5 km de longitud y 
de finales del período preclásico maya, podría haber tenido las mismas 
funciones de conducción del agua, además de ser muralla defensiva, guarda de 
paso o fronteras y estar relacionado con el sitio arqueológico Kaminal Juyú. 
 
El maestro albañil Bernardo Ramírez usó el gran montículo de La Culebra 
a su conveniencia según la nivelación topográfica, usando su loma o sus 
costados y en las partes cortadas o de hondonadas, construyó arquerías, para 
permitir conducir la ataujía a lo largo de dicho montículo.  
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Figura 15. Montículo de La Culebra 
 
 
 
Fuente: El Editorial Huehueteco. El gran montículo de la culebra del valle de Guatemala. 
https://www.resistenciaysumision.blogspot.com/2012/11/el-gran-monticulo-de-la-culebra-
del.html. Consulta: 19 de septiembre de 2018. 
 
Figura 16. Arquerías que permitían la conducción de la ataujía 
 
 
 
Fuente: Prensa Libre. Así llegó el agua a la ciudad. https://www.prensalibre.com/vida/salud-y-
familia/asi-llego-el-agua-a-la-ciudad. Consulta: 25 de septiembre de 2018. 
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En estas obras se puso a disposición toda la tecnología disponible en la 
época, así como toda la parte económica que implicó la contratación de mano 
de obra para fabricación de materiales, su acarreo y las excavaciones y 
revestido de túneles para conducir el agua, así como la edificación de presas y 
puentes. 
 
Así mismo, el levantado de la arquería, la construcción de cajas 
intermedias, las alcantarillas o cajas de distribución y la red domiciliar de agua 
con tuberías de barro, pilas lavaderos y fuentes públicas; descritas en los 
acueductos coloniales de Pinula y Mixco de la Nueva Guatemala de la 
Asunción, por el ingeniero Guillermo Guzmán Chinchilla. 
 
Finalmente, el sistema de agua quedó en desuso durante el gobierno de 
Jorge Ubico, por la construcción del pozo y la planta de bombeo del agua de 
Santa Luisa, en 1938. La misma empezó a abastecer a la ciudad y se 
reemplazó la tubería de barro por tubería de hierro fundido. 
 
“El agua del nuevo acueducto no pasaba por planta de tratamiento, pues 
la primera planta se construyó hasta en 1933”3 y tampoco se tenía un sistema 
de medición domiciliar, la cual se implementó hasta 1950 cuando lo dispuso la 
municipalidad de Guatemala. La empresa Municipal de Aguas de Guatemala, 
Empagua, se creó hasta en 1972. 
 
De acuerdo a la autora del libro Urban bodies communal healt in late 
medieval english towns and cities, Carole Rawcliffe, (Cuerpos urbanos y salud 
comunal en pueblos y ciudades inglesas de la edad media), quien documenta 
las zonas urbanas inglesas con relación a las costumbres diarias de la 
                                            
3
 Prensa Libre. Así llegó el agua a la ciudad. https://www.prensalibre.com/vida/salud-y-
familia/asi-llego-el-agua-a-la-ciudad. Consulta: 25 de septiembre de 2018. 
19 
 
población en cuanto a salud, higiene y cuestiones ambientales, comenta que 
frecuentemente la gente no encontraba un lugar para ir al sanitario, salvo en 
algunas calles, al hacer referencia sobre los orígenes de la letrinización. 
 
En 1307 se comenta que uno de los mozos de la comitiva del rey encontró 
a dos vecinos en Londres orinando a un lado de la calle y ello propició que las 
autoridades municipales tomaran más conciencia de la necesidad de dictar 
leyes en pro de la higiene y la salud, para conservar sus ciudades limpias. 
 
“En Londres se construyeron letrinas públicas y en el siglo XV se conoce 
la ubicación de una docena de éstas en la cuidad”4. Habitualmente, se 
construían letrinas en los puentes, porque la materia fecal caía directamente a 
los ríos, facilitando su limpieza. De tal forma que, a finales de la Edad Media, 
consta según la autora Rawcliffe, que cualquier ciudad o pueblo tenía una 
letrina pública para la evacuación de heces fecales y orina, con mantenimiento 
a cargo de las municipalidades. 
 
De acuerdo a lo indicado en la investigación realizada por José Carlos 
Cobox Yax con la asesoría del ingeniero Guillermo Melini, denominada 
Definiciones e investigación de la historia de alcantarillados en Guatemala y el 
mundo, en la antigua Grecia hay vestigios de restos de letrinas agrupadas en 
habitaciones subterráneas, de planta cuadrada y circular, con orificios en el 
techo para conseguir ventilación e iluminación; las cuales drenaban sus 
desechos sobre cloacas recolectoras, ubicadas a mayor profundidad. Dichas 
habitaciones se encontraban en palacios y edificios públicos. 
 
                                            
4
 Magazine cultural independiente LBV. Las letrinas en la Edad Media. 
https://www.labrujulaverde.com/2014/09/las-letrinas-en-la-edad-media. Consulta: 27 de 
septiembre de 2018. 
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También, en el transcurrir del año 1820, los habitantes de ese entonces de 
la nueva Guatemala de la Asunción reclamaban el poco desarrollo de la red vial 
y de drenajes, evidenciando la necesidad de atención sanitaria a los vecinos de 
barrios marginales del noroeste de la ciudad. 
 
Ello supone que desde ese entonces se hacían esfuerzos por canalizar las 
aguas residuales y solventar mediante el uso de letrinas, la evacuación de 
excretas en la ciudad de Guatemala. 
 
1.2. Obras hidráulicas más comunes 
 
De acuerdo al apartado anterior, se puede indicar que las obras 
hidráulicas más comunes en los acueductos rurales están vinculadas con los 
procesos de captación, conducción, almacenamiento y distribución del agua 
para consumo humano. 
 
Para el caso de las letrinas las obras hidráulicas más comunes están 
vinculadas al tipo de letrina, las cuales pueden ser de pozo seco ventilada, de 
sello hidráulico y abonera seca familiar; con variantes en los materiales 
constitutivos de la caseta, inodoro y tratamiento primario. 
 
La ilustración que se presenta a continuación ejemplifica en mejor forma la 
ubicación y funcionalidad de las obras hidráulicas más comunes en los sistemas 
de agua, tanto accionados por gravedad como por electricidad mediante 
bombeo mecánico. 
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Figura 17. Esquema del sistema de agua 
 
 
 
Fuente: UNEPAR-INFOM, JICA-Guatemala. Manual de administración, operación y 
mantenimiento de sistema de agua. p. 47. 
 
1.2.1. Obras hidráulicas de captación 
 
 Captación de ladera concentrada 
 Captación de afloramiento difuso 
 Captación de afloramiento vertical o por el fondo 
 Captación por galería de infiltración 
 Bocatoma artificial con orificio de salida por tubería directamente 
 Presa-toma con depósito y vertedor lateral 
 Presa-toma con depósito debajo del vertedor de rebalse 
 Caja de válvula de compuerta 
 Caja unificadora de caudales 
 Caseta de bombeo y cloración 
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Como su nombre lo indica, estas obras hidráulicas tienen la función de 
captar de forma sanitariamente segura, bajo cualquier condición de flujo y 
durante todo el año, la cantidad de agua prevista en el diseño del acueducto. 
 
1.2.2. Obras hidráulicas de conducción 
 
 Tuberías de conducción e impulsión 
 Anclajes para tubería de conducción e impulsión 
 Caja de válvula de aire 
 Caja de válvula de limpieza 
 Caja de válvula de control 
 Caja rompe presión 
 Caja distribuidora de caudales 
 Pasos de zanjón 
 Pasos aéreos 
 Recubrimientos 
 
Las obras hidráulicas de conducción e impulsión tienen como objetivo 
garantizar la conducción correcta del agua para consumo humano, entre la 
captación y el almacenamiento para garantizar su cantidad y calidad a lo largo 
del recorrido. 
 
1.2.3. Obras hidráulicas de almacenamiento 
 
 Tanques de almacenamiento de agua 
 Caja de válvula de control 
 Caja distribuidora de caudales 
 Caja para macromedición 
 Caja de hipocloración 
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Las obras hidráulicas de almacenamiento, como su nombre lo indica, 
tienen el objetivo de garantizar el correcto almacenamiento del agua para su 
posterior distribución y tratamiento por desinfección.  
 
En algunos casos también se aprovecha el almacenamiento para realizar 
un control de consumos para evaluar el funcionamiento de la dotación per 
cápita asignado. 
 
1.2.4. Obras hidráulicas de distribución 
 
 Tuberías de distribución 
 Anclajes para tubería de distribución 
 Caja de válvula de control 
 Caja rompe presión 
 Caja distribuidora de caudales 
 Pasos de zanjón 
 Pasos aéreos 
 Recubrimientos 
 Conexión intradomiciliar 
 
Las obras hidráulicas de distribución tienen el objetivo de garantizar la 
exacta y equitativa distribución del agua en cada una de las viviendas 
beneficiadas, para preservar su cantidad, calidad y continuidad. 
 
1.2.5. Obras hidráulicas de letrinas 
 
 Letrina de pozo seco ventilada 
 Letrina de sello hidráulico 
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o Con pozo de absorción 
o Con fosa séptica y sumidero 
o Letrina abonera seca familiar 
 
Las letrinas y sus obras hidráulicas dependen del tipo a instalar y están 
íntimamente relacionadas con el nivel de infiltración de los suelos, para lo cual 
hay que realizar una prueba de campo, en varios puntos, de la siguiente 
manera: en foso de 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m, con un agujero de 0,30 m x 0,30 
m x 0,30 m, para infiltrar 5 centímetros de agua. 
 
Figura 18. Prueba de infiltración en campo 
 
 
 
Fuente: INFOM.UNEPAR y JICA-Guatemala. Manual de administración, operación y 
mantenimiento de sistemas de agua superficial y saneamiento básico. p. 49. 
 
De acuerdo a la velocidad de infiltración de los 5 centímetros de agua, se 
podrá determinar el tipo de letrina recomendable para dicho suelo. En la tabla I 
adjunta, se describe el tipo de letrina recomendable de acuerdo a la velocidad 
de infiltración del suelo. 
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Tabla I. Tiempos de infiltración y tipo de letrina a instalar 
 
Clase de terreno Tiempo para infiltrar 5,0 cm Tipo de letrina a instalar 
Rápidos Menos de 10 minutos Pozo seco ventilado y 
 sello hidráulico 
Medios Entre 10 a 30 minutos Pozo seco ventilado 
Lentos Entre 30 a 60 minutos Abonera seca familiar 
 
Fuente: INFOM.UNEPAR y JICA-Guatemala. Manual de administración, operación y 
mantenimiento de sistemas de agua superficial y saneamiento básico. p. 50. 
 
1.3. Actividades vinculadas a la construcción de acueductos y 
letrinas 
 
Las principales actividades vinculadas a la construcción de acueductos y 
letrinas pueden agruparse de la siguiente manera: 
 
1.3.1. Albañilería o mano de obra calificada 
 
La albañilería de construcción, principalmente para las obras hidráulicas 
que están involucradas en el acueducto o las letrinas, es una de las actividades 
de mayor importancia; también, la fontanería implícita dentro de los procesos de 
construcción; por lo que habrán de considerarse los costos de la misma, para 
cada una de las obras hidráulicas involucradas en el diseño del acueducto y la 
letrina. 
 
1.3.2. Jornales o mano de obra no calificada 
 
Los jornales o mano de obra que ofrecen los beneficiados de los proyectos 
de acueductos y letrinas a nivel rural, algunas veces son considerados, porque 
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se hace necesario llevar el control de los días que cada una de las familias 
beneficiadas aportó al proyecto; en otros casos, porque dicho aporte es 
remunerado y se hace necesario estimar los jornales que se utilizan, 
principalmente para labores de apoyo a la albañilería y fontanería de las obras 
hidráulicas, principalmente excavaciones de terrenos para tanques y cajas y 
zanjas de tubería, con fines de presupuesto. 
 
1.3.3. Materiales de construcción para obras hidráulicas 
 
Los materiales de construcción para las obras hidráulicas son una 
actividad fundamental para los acueductos rurales y las letrinas, por cuanto 
dichos materiales permitirán su construcción final. 
 
1.3.4. Trasporte o fletes para los materiales de construcción 
de las obras hidráulicas 
 
Algunos de los materiales constitutivos de las obras hidráulicas deberán 
ser transportados hasta los lugares en donde se desarrollará la construcción de 
los mismos; por ende, hay que considerar el costo del transporte o flete, tal el 
caso del cemento, las arenas, el piedrín, las tuberías, la madera y los materiales 
de construcción como tal. 
 
1.3.5. Trasporte o acarreo para los materiales de construcción 
de las obras hidráulicas 
 
Adicional al transporte de los materiales, que se quedarán almacenados 
en una bodega destinada para el efecto, hay que considerar que los mismos 
tendrán que ser trasladados hasta los puntos o lugares en donde se van a 
construir las obras hidráulicas, a ello se le denomina acarreo, dado a que 
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materiales como el cemento, las arenas, el piedrín, la piedra bola y otros, se 
van ubicando en los puntos en donde se construirán dichas obras hidráulicas y 
ello se hará mediante jornales de trabajo remunerados o donados como parte 
de la mano de obra no calificada que aportan las familias al proyecto, debiendo 
cuantificarse o estimarse. 
 
1.3.6. Obras de protección 
 
En algunos casos especiales, hay que considerar algún tipo de obra de 
protección, principalmente para las estructuras hidráulicas de captación o 
almacenamiento, debido a cortes o rellenos de los terrenos en donde se 
asientan las mismas; incluso en algunos casos los ejecutores deberán 
previamente realizar estudios de suelos, para constatar en efecto su calidad, en 
cuanto a deslizamiento y valor soporte como mínimo. 
 
Las obras más comunes de protección son el montaje de gaviones y la 
estabilización de suelos por varios medios que incluyen los geotextiles. 
 
La consideración de estas obras de protección obedece al costo de las 
mismas y su incorporación al presupuesto total final. 
 
1.3.7. Medidas de mitigación 
 
La mayoría de proyectos de agua y letrinización deben realizar un análisis 
de riesgos-vulnerabilidad y de impacto ambiental; por lo que se hace necesario 
considerar detenidamente la incorporación de los costos de las medidas de 
mitigación; las cuales pueden ir desde las actividades de reforestación y 
creación de zonas de recarga hídrica, hasta las de protección de las obras 
hidráulicas mediante barreras vivas productivas. 
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1.3.8. Jornadas de sensibilización e implementación de la 
administración, operación y mantenimiento de los 
sistemas de agua y letrinización (AOM) 
 
En muchos de los casos, se hace necesario programar la participación de 
personal social, responsable de la sensibilización de los usuarios en cuanto al 
tema del saneamiento básico y la importancia del costo del agua, como 
elemento finito. 
 
También, para impulsar jornadas de formación con niños, jóvenes, 
mujeres y dirigentes, tanto locales como municipales, en los temas de la 
correcta administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua y 
letrinización. 
 
La sostenibilidad de los sistemas de agua y letrinización, radica no en la 
ejecución de la obra física como tal, sino en la correcta administración, 
operación y mantenimiento que se haga de la misma, desde la perspectiva de 
pequeñas empresas comunitarias del agua, denominadas ECAS, que buscan la 
rentabilidad y la buena administración, para posteriormente ejecutar por si 
solos, el plan de rehabilitación que los sistemas requerirán, a partir del 
crecimiento poblacional natural del núcleo poblado que se vio beneficiado con el 
agua y la letrina al inicio de la vida útil del proyecto, estimada en 20 años. 
 
Los costos a considerar son costos de personal, trabajadores sociales, 
técnicos en salud rural e inspectores de saneamiento ambiental; para conducir 
los procesos de formación y sensibilización con los grupos focales ya indicados. 
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El otro costo a considerar lo representan los materiales didácticos que 
habrán de reproducirse para dotar de los mismos a los participantes de las 
jornadas de formación y sensibilización. 
 
Finalmente, hay que presupuestar recursos para materiales de difusión 
masiva, en radios comunitarias y televisión-cable local, para llegar a toda la 
población, mediante esos medios de comunicación, aprovechando la 
infraestructura local existente. 
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2. PRESUPUESTOS DE ACUEDUCTOS RURALES Y 
LETRINAS 
 
 
 
2.1. Datos y documentos básicos 
 
Para la realización de un presupuesto de un acueducto rural y un sistema 
de letrinas se requieren los siguientes datos y documentos básicos: 
 
2.1.1. Bases de diseño 
 
Las bases de diseño son necesarias por cuanto ofrecen un resumen de la 
estructura funcional del sistema de agua y sistema de letrinización, nos define 
también las peculiaridades en cuanto a sus partes constitutivas y los periodos 
de diseño considerados para las estructuras hidráulicas que los conforman. 
 
2.1.2. Esquema del sistema de agua 
 
El esquema del sistema de agua permite a simple vista tener una 
generalidad del proyecto, dado a que el mismo se puede insertar en una orto 
foto del núcleo poblado al cual se beneficia, dando detalles de su captación, 
conducción, almacenamiento y distribución. Adicionalmente, se pueden también 
visualizar las obras complementarias, tales como las válvulas de control, aire y 
limpieza; también, las cajas rompe-presión y las cajas distribuidoras de 
caudales. 
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2.1.3. Perfil hidráulico de la conducción y distribución de 
agua 
 
El perfil hidráulico de la conducción y distribución de agua permite 
visualizar las cantidades de tubería a utilizar en la conducción y distribución del 
vital líquido, los accesorios necesarios, para poder acoplar los distintos 
diámetros en las líneas de conducción y distribución. Asimismo, el montaje de 
las válvulas de aire y limpieza, consideradas en el diseño. 
 
2.1.4. Resultado de la prueba de infiltración 
 
El resultado de la prueba de infiltración es de mucha importancia porque 
define con claridad el tipo de letrina a considerar, de acuerdo al tipo de suelo 
existente y de la capacidad de infiltración del mismo. 
 
La misma garantiza el éxito de su montaje y operación, durante la vida útil 
que se estima entre 3 y 5 años como mínimo.  
 
2.1.5. Medidas de mitigación a implementar 
 
Las medidas de mitigación a implementar se derivan directamente de los 
resultados de los estudios de gestión-riesgo y de impacto ambiental; las cuales 
deberán de ser muy concretas y susceptibles de cuantificar para poder 
presupuestarlas en todo su ámbito. 
 
2.1.6. Obras de protección consideradas 
 
Las obras de protección consideradas, también se derivan de los estudios 
de gestión-riesgo y principalmente apuntan a la estabilidad de taludes y suelos 
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en las obras hidráulicas más grandes en donde se realizan cortes y rellenos de 
suelo; tal el caso de tanques de bombeo o tanques de almacenamiento.  
 
2.1.7. Medidas complementarias o de gestión social 
 
Las medidas complementarias a considerar están relacionadas con la 
necesidad de implementar jornadas de sensibilización y formación en temas de 
saneamiento básico, administración, operación y mantenimiento del sistema de 
agua y letrinización. 
 
También, la consideración de campañas masivas de difusión en medios 
radiales y televisivos locales sobre la importancia del cuidado y uso del agua, 
como bien finito y no renovable en su ciclo. 
 
2.2. Métodos comúnmente empleados 
 
Los métodos más comunes son los de cuantificación geométrica, los de 
plantillas o guías de cuantificación y los métodos automatizados para 
computadora. 
   
2.2.1. Con cuantificación geométrica 
 
El método de la cuantificación geométrica consiste en determinar el 
volumen y las áreas de las estructuras hidráulicas, de acuerdo a sus 
dimensiones y características físicas y con base en ello determinar las 
cantidades de materiales que llevan, tomando muy en cuenta las 
especificaciones técnicas de los planos de construcción, donde se indican las 
proporciones de materiales, principalmente las relacionadas con mezclas y 
concretos. 
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A partir de ello, utilizando lápiz, papel y una calculadora de bolsillo, se 
empiezan a cuantificar los materiales constitutivos de las estructuras que se 
necesita presupuestar. Luego, se agregan los costos vigentes de los materiales 
para estimar el costo total de lo requerido en materiales. 
 
Figura 19. Cuantificación geométrica de caja de válvula de aire de 
mampostería de piedra 
 
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo. 
CAJA MAS VALVULA DE AIRE
1.10 METRO
MAMPOSTERIA
AREA DE LA SECCION
AREA = ( 0.8 X 0.8 - 0.4 X 0.4 ) = 0.48
VOLUMEN = AREA X ALTURA = 0.48 X 0.90 = 0.432 M3
VOLUMEN DE MAMPOSTERIA = 0.432 M3
CONCRETO
TAPADERA = 0.70 X 0.70 X 0.10 = 0.049 M3
AREA = 0.08 X 0.02 = SE ASUMIO RECTANGULAR
EXTRA 0.02 LONGITUD = ( 1.1 X 2 + 0.84 X 2 ) = 3.88 ML
VOLUMEN = 3.88 X 0.0016 = 0.006 M3
BROCAL = ( 1.1 X 2 + 0.7 X 2 ) X 0.2 X 0.1 = 0.072 M3
AREA = 0.1 X 0.05 = 0.005 SE ASUMIO RECTANGULAR
EXTRA LONGITUD = ( 0.9 X 2 + 0.7 X 2 ) = 3.2 ML
VOLUMEN = 3.2 X 0.005 = 0.016 M3
CONCRETO TOTAL = 0.143 M3
REPELLO 
EXTERIOR = 4 X 0.8 X 1 = 3.2 M2
INTERIOR = 4 X 0.4 X 1 = 1.6 M2
TAPADERA = 1 X 1 X 2 = 2 M2
REPELLO TOTAL = 6.80 M3
ACERO
8 X 1.1 = 8.8 ML
8 X 0.25 = 2 ML
0.7 X 4 + 0.1 = 2.9 ML ARO
10 X 1.05 = 10.5 ML TAPADERA
SUMA = 24.2 ML ÷ 6 = 4.03 APROXIMADO 4.00 VARILLAS NO. 3 4.437
ACERO TOTAL = 4.00 VARILLAS NO. 3
ALAMBRE DE AMARRE
32 NUDOS LOSA
8 NUDOS ARO
25 NUDOS TAPADERA
TOTAL DE NUDOS = 65
ALAMBRE = ( 65 X 0.2 X 1.3 ) ÷ 27.5 = 0.615 LBS
ALAMBRE DE AMARRE = 0.75 LBS
MADERA - TABLA
1 X 4 X 0.7 = 2.8 M2
1.1 X 4 X 1 = 4.4 M2
0.12 X 1 X 4 = 0.48 M2
7.68 M2
7.68 ÷ 0.74 = 10.38 ÷ 12 = 0.8649 ÷ 3 = 0.288 DOC
APROXIMADO 0.3 DOC
0.10
0.0016
1.10 METRO
0.08
0.05
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2.2.2. Con plantillas de cuantificación 
 
El método de las plantillas de presupuesto consiste en utilizar el desglose 
ya elaborado de los materiales constitutivos, a través de una cuantificación 
geométrica, para solo agregarle los costos vigentes y así determinar el costo 
total de materiales requeridos. 
 
Este método es bastante práctico, por cuanto ya alguien más elaboró los 
listados de materiales constitutivos y solamente se requiere colocar en la 
columna respectiva el costo vigente de dicho material y realizar multiplicaciones 
y sumas para determinar el costo total. 
 
El presente trabajo de graduación adjunta un conjunto de plantillas, 
previamente elaboradas, para facilitar la realización del presupuesto de las 
estructuras hidráulicas más comunes en los acueductos rurales y letrinas. 
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Tabla II. Materiales constitutivos de caja y válvula de aire de 
mampostería de piedra 
 
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
 
2.2.3. Con programa automatizado 
 
El método de presupuesto con programa automatizado es un paso más 
allá de las guías o plantillas de presupuesto, sustentado en ellas mismas, 
después de automatizarlas y así no hay necesidad de hacer cálculos parciales, 
porque dichas guías ya forman parte de un programa que calcula todos los 
materiales, con solo dar un listado de las estructuras que constituyen el sistema 
de agua o el de letrinización. 
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Los usuarios de las guías de presupuesto podrán a lo largo del tiempo 
experimentar la programación o automatización de las mismas, para crear sus 
propios programas a partir de ellas; mediante el uso de un Excel avanzado que 
permita la vinculación de las guías o una base de datos a partir de un programa 
específico.  
 
2.3. Renglones susceptibles de automatizar 
 
A continuación, se presentan las secciones a automatizar durante el 
proyecto. 
 
2.3.1. Materiales de construcción 
 
Los materiales de construcción de las distintas obras hidráulicas que 
conforman los acueductos rurales y las letrinas; representa uno de los 
renglones más importantes y susceptibles de automatizar, dado a que sus 
elementos constitutivos son constantes y permanentes; varia únicamente en los 
diámetros de tubería de entrada y de salida en dichas estructuras hidráulicas. 
 
De tal forma que dichas estructuras son estándar en su volumen; por lo 
tanto, el cemento, el hierro, el alambre, la arena y los materiales restantes 
constitutivos son los mismos en cantidades y calidades; permite esto la 
estandarización de los materiales y sus elementos. Por lo que dichas obras 
hidráulicas pueden utilizarse en uno u otro acueducto o sistema de letrinas de 
manera indistinta, sin variar sus elementos y su forma. 
 
Ello permitirá elaborar presupuestos a partir de guías o plantillas de 
materiales para cada una de las estructuras más comunes que emplean los 
acueductos rurales y los sistemas de letrinización. 
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Ésta es una ventaja sustancial, por cuanto la cuantificación manual de los 
elementos constitutivos de las obras hidráulicas, ya estaría resuelta y disponible 
solamente para insertar precios de mercado; que de manera inmediata se 
traduciría en un presupuesto, para cada una de dichas estructuras hidráulicas, 
en un tiempo relativamente corto y de manera eficiente. 
 
2.3.2. Albañilería de construcción 
 
La albañilería de construcción, es otro elemento o renglón de trabajo 
susceptible de estandarizar, por cuanto dichas obras hidráulicas son estándar 
en su volumen y en sus materiales constitutivos. Por lo tanto, los esfuerzos y 
capacidades para construirlos, son los mismos para uno u otro maestro albañil 
o fontanero. En uno u otro lugar indistintamente, si la adversidad no es extrema. 
 
Por lo tanto, los costos de mano de obra de albañilería de construcción, 
podrían estandarizarse de manera general o de manera regional si 
consideramos que las estructuras hidráulicas puedan ejecutarse como una obra 
total o como un todo, que suele ser como se ejecutan en el sector de 
abastecimiento de agua y letrinización en Guatemala. 
 
Si la albañilería de construcción se proporciona por día de trabajo, también 
podría estimarse el tiempo a emplear en la construcción, para calcular el 
presupuesto necesario para la ejecución de una estructura hidráulica, a partir de 
los costos de ejecución global de la misma. 
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2.3.3. Transporte y fletes de materiales de construcción 
 
El transporte y los fletes de los materiales de construcción, también 
podrían ser susceptibles de estandarizar, con fines de presupuesto y ajustarse 
cuando se presente el evento del traslado en la fase de ejecución del proyecto. 
 
La estandarización sería a partir del costo de un kilómetro de recorrido en 
carretera asfaltada o en carretera de terracería, mediante un transporte de 
camión con capacidad de 200 quintales. 
 
En el caso de fletes a nivel local, mediante el costo por viaje o por 
kilómetro, mediante transporte de picop con capacidad de 20 quintales. 
 
2.3.4. Mano de obra local no especializada 
 
El requerimiento de mano de obra o aporte de jornales de trabajo, para el 
acarreo de materiales y para la construcción de las obras de arte o estructuras 
hidráulicas, también podría ser susceptible de estandarizar, a partir de algunos 
datos prácticos e históricos provenientes de la ejecución de proyectos de agua 
y letrinas en algunas comunidades rurales. Lo anterior para cuantificar el aporte 
a requerir y su costo, si el mismo fuera un aporte no remunerado, considerado 
dentro de los costos del proyecto. 
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3. MÉTODO DE GUÍAS DE PRESUPUESTO AUTOMATIZADO  
 
 
 
3.1. Antecedentes y origen 
 
Los antecedentes de las guías de presupuesto para estructuras 
hidráulicas y letrinas se remontan a los inicios de la vida institucional de la 
Dirección General de Obras Públicas de Guatemala, DGOP, el Instituto de 
Fomento Municipal, INFOM, La División de Saneamiento del Medio, adscrita al 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, DSM-MSPAS y la Unidad 
Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales, UNEPAR, adscrito en aquel 
entonces también al MSPAS. Se estima que transcurría el año de 1965. 
 
Su origen está en la necesidad de manejar presupuestos similares en 
todas las instituciones públicas y privadas, para la obtención en aquel entonces 
de cemento y tuberías de cloruro de polivinilo, (PVC), a precio de gobierno, al 
igual que el uso de recursos económicos públicos similares. 
 
Ello propició una estandarización en cuanto a los diseños, planos, 
presupuestos y metodología de construcción de los acueductos rurales y 
letrinas, debido a que, durante esa época, el sector agua y saneamiento estaba 
totalmente atomizado por distintos ejecutores provenientes tanto del sector 
público como del sector privado y no gubernamental con cooperación 
internacional. 
 
A lo largo del tiempo, con la aparición de las computadoras de escritorio y 
posteriormente con las portátiles, se fue magnificando la posibilidad de uso de 
las guías o plantillas de presupuesto y más con la aparición de las hojas de 
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cálculo electrónicas, inicialmente en inglés y luego en español. Ello propició el 
su uso de forma intensiva, dado a que en la mayoría de las instituciones 
dedicadas al fomento del agua y saneamiento, cada uno de los ingenieros 
diseñadores o responsables de presupuesto, tendría en uso, un computador 
personal y, por lo tanto, acceso a tener una base de datos o conjunto de guías 
de presupuesto de estructuras hidráulicas de acueductos rurales y letrinas. 
 
3.2. Estructura del método 
 
El método consiste en la utilización de un conjunto de guías de 
presupuesto de distintas obras hidráulicas que conforman la estructura de un 
acueducto rural y de un sistema de letrinas, para la conformación de un 
presupuesto total cuando se suman parcialmente los costos de cada estructura. 
 
Dichas guías, como podrá apreciarse en el capítulo IV, a detalle, contienen 
los listados de materiales de cada una de las obras hidráulicas que conforman 
un acueducto rural y un sistema de letrinización; de tal forma, al tener el detalle 
completo de las estructuras que conforman un sistema de agua o de letrinas, se 
procederá a utilizar el listado de materiales de cada una de ellas, para 
cuantificar cada obra y luego hacer un consolidado del total de los costos de 
materiales para el acueducto o sistema de letrinización. 
 
Posteriormente, se podrá utilizar las guías de presupuesto, para cuantificar 
la albañilería o mano de obra especializada, de las distintas obras hidráulicas, 
los fletes y acarreos, de los materiales de construcción y la mano de obra no 
especializada o jornales de trabajo, para la ejecución física del proyecto. 
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Finalmente, se podrá presentar un consolidado global para mostrar la 
integración parcial y total de los costos del proyecto a partir de cada obra 
hidráulica a construir. 
 
Cada guía o plantilla de presupuesto tiene un plano o esquema específico 
para indicar con claridad el porqué de los listados de materiales constitutivos de 
cada obra hidráulica. También, para mostrar el diseño de cada una de las obras 
hidráulicas. 
 
Cada guía o plantilla de presupuesto de cada obra hidráulica, que 
presenta su respectivo listado de materiales, ha sido elaborada con base en la 
cuantificación y presupuesto geométrico, de manera detenida y considerando 
las especificaciones que se plasman en los esquemas o planos de diseño que 
las acompañan, para que los usuarios tengan un margen de certeza bastante 
alto en la elaboración de presupuestos de sistemas de acueductos rurales y 
sistemas de letrinización. 
 
3.3. Uso y aplicación de las guías 
 
Las guías de presupuesto que se presentan en este trabajo de 
graduación, están dirigidas principalmente a la cuantificación de obras 
hidráulicas de acueductos rurales y sistemas de letrinización, que 
principalmente se utilizan en zonas rurales y periurbanas (caseríos y aldeas). 
 
Las cuales tienen un tamaño estándar para determinado número de 
usuarios que suelen habitar en núcleos medianamente poblados entre 1 y 2 500 
habitantes. Es decir, entre 1 y 500 viviendas como máximo, más allá de esos 
valores, son núcleos de población urbana que requieren obras específicas. 
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Lo anterior obedece a que muchas de estas obras hidráulicas están 
diseñadas para caudales entre 0 y 5 litros/segundo.  Más allá de estos valores 
se pueden utilizar, pero con algunas modificaciones o limitaciones, 
principalmente las obras de captación y las cajas de mantenimiento (válvulas de 
aire, limpieza y control), no así los tanques de almacenamiento. 
 
Por lo demás, las guías de presupuesto serán un valioso auxiliar para la 
realización de la cuantificación de los costos de los materiales constitutivos de 
cada una. 
 
En los anexos se incluirá un listado de precios, el cual servirá de 
referencia para los ejemplos propuestos, el cual puede ser actualizado a la 
conveniencia del usuario y de acuerdo a los costos que como tal, pueda obtener 
en el mercado de proveedores. 
 
3.4. Alcances y limitaciones 
 
Las guías de presupuesto están planificadas para acueductos rurales y 
sistemas de letrinización; que resuelven la carencia de agua e inodoros en 
aldeas y caseríos o pequeños núcleos poblados, tal como ya se indicó en el 
apartado anterior. 
 
El alcance de las guías es convertirse en un valioso auxiliar de 
presupuesto, utilizando las mismas como hojas electrónicas para hacer más 
versátil su uso y automatizar el proceso de elaboración de cálculos. 
 
También, estas guías proporcionan un valioso banco de esquemas, a 
partir de los planos típicos que acompañan a cada una de las estructuras que 
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cuentan con listados de materiales y que conforman la estructura de los 
sistemas de agua y letrinización. 
 
Las limitaciones que presentan las guías de presupuesto están 
relacionadas con sus materiales constitutivos, dado a que, para el caso de los 
sistemas de agua, solo se presentan estructuras conformadas por concreto 
armado y mampostería de piedra, por ser las más usuales en nuestro medio y 
por la mayoría de instituciones que se dedican al fomento del agua y el 
saneamiento. No se consideran estructuras hidráulicas de ladrillo o block de 
pómez. 
 
Las obras hidráulicas que se presentan, son las más comunes y las más 
utilizadas, por lo que no se incluyen obras hidráulicas específicas o especiales. 
Las mismas habrá que desarrollarlas para incluirlas en el listado. 
 
Es de tomar en cuenta que se obtienen costos, no precios, para un 
presupuesto u oferta. 
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4. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 
 
 
 
4.1. Presupuesto de estructuras hidráulicas 
 
A continuación, se presentan los presupuestos realizados para las 
estructuras hidráulicas. 
 
4.1.1. Captaciones típicas 
 
A continuación, se muestra el presupuesto de las capacitaciones típicas. 
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Tabla III. Captación de brote definido 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre calibre 16 4,00 lbs
2 Alambre espigado 300 vrs 0,66 rollo
3 Arena de río 0,00 m3
4 Cemento gris tipo portland 0,00 sacos
5 Candados 1" 2,00 unidad
6 Clavo de 2 1/2" 3,00 lbs
7 Clavo de 3" 3,00 lbs
8 Clavo de 4" 3,00 lbs
9 Grapas para cerco 0,50 lbs
10 Hierro legítimo de 3/8" 25,00 varillas 
11 Piedra 0,00 m3
12 Piedrín 0,00 m3
13 Regla de 2" x 4" x 8' 1,50 doc
14 Tabla de 12" x 1" x 8' 1,50 doc
Accesorios de desagüe y rebalse ( minimo 2" )
15 Sifon pvc de Ø 2", según salida 2,00 unidad
16 Tubo c/campana pvc Ø 2" s/salida 160 PSI 2,00 unidad
17 Codo de 90° de pvc de Ø 2", según salida 2,00 unidad
Accesorios de salida
18 Válvula de compuerta de Ø 2", según salida 1,00 unidad
19 Adaptador macho de Ø 2" según salida 2,00 unidad
20 Pichacha pvc de Ø 2", según salidas 1,00 unidad
21 Adaptador hembra de Ø 2" según salidas 1,00 unidad
 Total  
Núm. Artículo Cantidad Unidad
Captación  típica de brote definido con mamposteria de piedra
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo. 
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Tabla IV. Captación en nacimiento afloramiento horizontal con 
mampostería de piedra 
 
Captación en nacimiento afloramiento 
horizontal con mampostería de piedra 
Planos tipo Nos.: 
01-02-02 
01-03-03 
Material Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Precio total 
Arena de Río m
3
 3,48   
Madera pt 126,32   
Regla 2”x3”x8’ u 6,00   
Piedra m
3
 6,18   
Piedrín m
3
 3,35   
Postes de Madera Rolliza u 22,00   
Acero de Refuerzo 1/4” Grado 40 varilla 7,71   
Acero de Refuerzo 3/8” Grado 40 varilla 42,61   
Acero de Refuerzo 1/2” Grado 40 varilla 0,26   
Alambre de Amarre C-16 lb 37,60   
Alambre Espigado m 88,00   
Aldabón Metálico 6” u 2,00   
Bisagras 2”x3” u 3,00   
Candado 2½” u 4,00   
Cemento 4,000 PSI saco 46,90   
Clavos 2½” lb 24,18   
Grapas para fijar Alambre Espigado lb 0,70   
Manga PVC C-160 tubo 0,06   
Accesorios para desagüe y rebalse (mínimo 2”) 
Sifón de PVC de Φ según salida unidad 2   
Tubo con campana de PVC Φ según 
salida 
unidad 2   
Codo PVC 90
o
 de Φ según salida unidad 2   
Accesorios de salida 
Válvula de compuerta Br. Φ según salida unidad 1   
Adaptador macho PVC Φ según salida unidad 2   
Pichacha de PVC Φ según salidas unidad 2   
Total     
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla V. Captación por galería de infiltración 
 
Precio Precio
Unitario Total
1 Alambre de amarre 5,00 lbs -Q              -Q                        
2 Alambre espigado 400 vrs 0,50 rollo -Q              -Q                        
3 Arena de río 5,00 m3 -Q              -Q                        
4 Cemento gris tipo portland 50,00 sacos -Q              -Q                        
5 Candados 1" 2,00 unidad -Q              -Q                        
6 Clavo de 2 1/2" 3,00 lbs -Q              -Q                        
7 Clavo de 3" 3,00 lbs -Q              -Q                        
8 Clavo de 4" 3,00 lbs -Q              -Q                        
9 Grapas para cerco 0,50 lbs -Q              -Q                        
10 Hierro legítimo de 3/8" 25,00 varillas -Q              -Q                        
11 Piedra 8,00 m3 -Q              -Q                        
12 Piedrín 1,50 m3 -Q              -Q                        
13 Regla de 2" x 4" x 8' 1,50 doc -Q              -Q                        
14 Tabla de 12" x 1" x 8' 1,50 doc -Q              -Q                        
15 Tubo pvc de 4" 2,00 tubos -Q              -Q                        
Accesorios para desagüe y rebalse ( minimo 2" )
16 Sifon pvc de Ø según salida 2,00 unidad -Q              -Q                        
17 Tubo c/campana pvc Ø según salida 2,00 unidad -Q              -Q                        
18 Codo de 90° de pvc de Ø según salida 2,00 unidad -Q              -Q                        
Accesorios de salida
19 Pichacha pvc de Ø según salidas 1,00 unidad -Q              -Q                        
20 Válvula de compuerta de Ø según salida 1,00 unidad -Q              -Q                        
21 Adaptador macho de según salida 2,00 unidad -Q              -Q                        
22 Adaptador hembra de Ø según salidas 1,00 unidad -Q              -Q                        
 Total   -Q                  
Núm. Artículo Cantidad Unidad
Captación + galería de infiltración con mampostería de piedra
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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Tabla VI. Captación de afloramiento difuso 
 
Captación en nacimiento difuso 
con mampostería de piedra 
Planos tipo Nos.: 
01-04-04 
01-05-05 
Material Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Precio 
total 
Arena de río m3 0,58   
Madera pt 24,74   
Regla 2”x3”x9’ u 1,00   
Piedra m3 3,50   
Piedrín m3 1,67   
Postes de madera rolliza u 29,00   
Acero de refuerzo 1/4” grado 40 varilla 2,31   
Acero de refuerzo 3/8” grado 40 varilla 9,24   
Acero de refuerzo 1/2” grado 40 varilla 0,17   
Alambre de amarre C-16 lb 7,84   
Alambre espigado m 112,00   
Aldabón metálico 6” u 2,00   
Bisagras 2”x3” u 3,00   
Candado 2½” u 3,00   
Cemento 4,000 PSI saco 7,50   
Clavos 2½” lb 5,54   
Grapas para fijar alambre 
espigado 
lb 0,70   
Manga PVC C-160 tubo 0,03   
Accesorios para desagüe y rebalse (mínimo 2”) 
Sifón de PVC de Φ según salida unidad 1   
Tubo con campana de PVC Φ 
según salida 
unidad 1   
Codo PVC 90o de Φ según salida unidad 1   
Accesorios de salida 
Válvula de compuerta Br. Φ según 
salida 
unidad 1   
Adaptador macho PVC Φ según 
salida 
unidad 2   
Pichacha de PVC Φ según salidas unidad 1   
Total     
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla VII. Captación fuente superficial, presa toma con depósito y 
vertedero lateral 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre 2,50 lbs -Q              -Q                        
2 Alambre espigado 400 vrs 0,50 rollo -Q              -Q                        
3 Arena de río 0,00 m3 -Q              -Q                        
4 Cemento gris tipo portland 0,00 sacos -Q              -Q                        
5 Candados 1" 1,00 unidad -Q              -Q                        
6 Clavo de 2 1/2" 3,00 lbs -Q              -Q                        
7 Clavo de 3" 3,00 lbs -Q              -Q                        
8 Clavo de 4" 3,00 lbs -Q              -Q                        
9 Grapas para cerco 0,50 lbs -Q              -Q                        
10 Hierro legítimo de 3/8" 12,00 varillas -Q              -Q                        
11 Piedra 0,00 m3 -Q              -Q                        
12 Piedrín 0,00 m3 -Q              -Q                        
13 Regla de 2" x 4" x 8' 1,25 doc -Q              -Q                        
14 Tabla de 12" x 1" x 8' 1,25 doc -Q              -Q                        
Accesorios de desagüe y rebalse ( mínimo 2" )
15 Sifon pvc de Ø según salida 2,00 unidad -Q              -Q                        
16 Tubo c/campana pvc Ø según salida 2,00 unidad -Q              -Q                        
17 Codo de 90° de pvc de Ø según salida 2,00 unidad -Q              -Q                        
Accesorios de salida
18 Válvula de compuerta de Ø según salida 1,00 unidad -Q              -Q                        
19 Adaptador macho de Ø según salida 2,00 unidad -Q              -Q                        
20 Pichacha pvc de Ø según salidas 1,00 unidad -Q              -Q                        
21 Adaptador hembra de Ø según salidas 1,00 unidad -Q              -Q                        
 Total   -Q                  
Núm. Artículo Cantidad Unidad
Captación fuente superficial, presa-toma con deposito y vertedero lateral de mampostería de 
piedra
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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4.1.2. Cajas de válvulas 
 
A continuación, se muestra el presupuesto realizado para las cajas de 
válvulas. 
 
Tabla VIII. Caja de válvula de aire 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre 1,00 libras -Q              -Q                        
2 Arena de río 0,00 m3 -Q              -Q                        
3 Cemento gris tipo portland 0,00 sacos -Q              -Q                        
4 Candados whale de 50 mm 1,00 unidad -Q              -Q                        
5 Clavo de 2 1/2" 0,50 libras -Q              -Q                        
6 Clavo de 4" 0,50 libras -Q              -Q                        
7 Hierro legítimo de 3/8" 4,00 varillas -Q              -Q                        
8 Piedra 0,00 m3 -Q              -Q                        
9 Piedrin 0,20 m3 -Q              -Q                        
10 Regla de 2" x 4" x 8' 0,25 doc -Q              -Q                        
11 Tabla de 12" x 1" x 8' 0,25 doc -Q              -Q                        
Accesorios
12 Válvula de aire de Ø según planos 1,00 unidad -Q              -Q                        
13 Adaptador hembra de Ø según planos 1,00 unidad -Q              -Q                        
14 Tee reductora de Ø por Ø según planos 1,00 unidad -Q              -Q                        
15 Tubo c/campana pvc Ø según planos 1,00 unidad -Q              -Q                        
 Total  -Q                  
Núm. Artículo Cantidad
Caja + válvula de aire de mampostería de piedra
Unidad
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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Tabla IX. Caja para válvula de aire con válvula de globo de 
mampostería de piedra 
 
Caja para válvula de aire con válvula 
de globo de mampostería de piedra 
Planos tipo nos.: 
01-13-13 
01-21-21 
01-23-23 
Material Unidad Cantidad Precio unitario Precio total 
Arena de río m
3
 0,25   
Madera pt 11,86   
Regla 2”x3”x9’ u 1,00   
Piedra m
3
 0,29   
Piedrín m
3
 0,22   
Candado 2½” u 1,00   
Cemento 4,000 PSI saco 5,35   
Accesorios 
Válvula de aire Ø ½” u 1,00   
Válvula de globo Br. Ø ½” u 1,00   
Manga PVC C-160 Ø 1½” tubo 0,03   
Tubería PVC C-315 Ø ½” tubo 0,12   
Adaptador macho PVC Ø ½” u 1,00   
Reductor bushing de PVC Ø línea a Ø 
½” 
u 1,00   
Total     
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55 
 
Tabla X. Caja de válvula de limpieza 
 
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
 
Tabla XI. Caja para válvula de limpieza de mampostería de piedra 
 
Caja para válvula de limpieza de 
mampostería de piedra 
Planos tipo Nos.: 
01-14-14 
01-21-21 
01-23-23 
Material Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Precio total 
Arena de río m
3
 0,25   
Madera pt 11,86   
Regla 2”x3”x9’ u 1,00   
Piedra m
3
 0,29   
Piedrín m
3
 0,19   
Acero de refuerzo 1/4” Grado 40 varilla 1,00   
Acero de refuerzo 3/8” Grado 40 varilla 4,54   
Acero de refuerzo 1/2” grado 40 varilla 0,15   
Alambre de amarre C-16 lb 3,79   
 
PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
1 Alambre de amarre 1.00 libras -Q            -Q                     
2 Arena de río 0.45 m3 -Q            -Q                     
3 Cemento gris tipo portland 4.00 sacos -Q            -Q                     
4 Candados Whale de 50 mm 1.00 unidad -Q            -Q                     
5 Clavo de 2 1/2" 0.50 libras -Q            -Q                     
6 Clavo de 4" 0.50 libras -Q            -Q                     
7 Hierro legítimo de 3/8" 4.00 varillas -Q            -Q                     
8 Piedra 0.50 m3 -Q            -Q                     
9 Piedrín 0.20 m3 -Q            -Q                     
10 Regla de 2" x 4" x 8' 0.25 doc -Q            -Q                     
11 Tabla de 12" x 1" x 8' 0.25 doc -Q            -Q                     
ACCESORIOS
12 Válvula de compuerta  de Ø según planos 1.00 unidad -Q            -Q                     
13 Adaptador macho pvc  de Ø según planos 2.00 unidad -Q            -Q                     
14 Tee pvc de Ø según planos 1.00 unidad -Q            -Q                     
15 R.B. de Ø según planos a Ø de Válvula 1.00 unidad -Q            -Q                     
16 Tubo PVC Ø según Ø de Válvula 1.00 unidad -Q            -Q                     
 TOTAL  -Q                   
CAJA + VALVULA DE LIMPIEZA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
UNIDADNO. ARTICULO CANTIDAD
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Continuación de la tabla XI. 
 
Candado 2½” u 1,00   
Cemento 4 000 PSI saco 3,24   
Clavos 2½” lb 2,18   
Accesorios 
Válvula de compuerta Br. Φ s/planos u 1,00   
Adaptador macho PVC Φ s/planos  u 2,00   
Tee PVC s/planos de línea 
conducción 
u 1,00   
Reductor Bushing s/planos u 1,00   
Tubo de PVC Φ s/planos L. de C. u 1,00   
Total     
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XII. Caja de válvula de control 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre 1,00 libras -Q              -Q                    
2 Arena de río 0,45 m3 -Q              -Q                    
3 Cemento gris tipo portland 4,00 sacos -Q              -Q                    
4 Candados vhale de 50 mm 1,00 unidad -Q              -Q                    
5 Clavo de 2 1/2" 0,50 libras -Q              -Q                    
6 Clavo de 4" 0,50 libras -Q              -Q                    
7 Hierro legítimo de 3/8" 4,00 varillas -Q              -Q                    
8 Piedra 0,50 m3 -Q              -Q                    
9 Piedrin 0,20 m3 -Q              -Q                    
10 Regla de 2" x 4" x 8' 0,25 doc -Q              -Q                    
11 Tabla de 12" x 1" x 8' 0,25 doc -Q              -Q                    
12 Válvula de compuerta  de Ø según planos 1,00 unidad -Q              -Q                    
13 Adaptador macho pvc  de Ø según planos 2,00 unidad -Q              -Q                    
 Total  -Q               
Caja + válvula de control de ramal de mamposteria de piedra
UnidadNúm. Artículo Cantidad
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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Tabla XIII. Caja tipo 1 para válvula mampostería de piedra 
 
Caja tipo 1 para válvula mampostería de 
piedra 
Planos tipo Nos.: 
01-12-12 
01-21-21 
01-23-23 
Material Unidad Cantidad Precio unitario Precio total 
Arena de río m
3
 0,27   
Madera pt 11,86   
Regla 2”x3”x9’ u 1,00   
Piedra m
3
 0,29   
Piedrín m
3
 0,19   
Acero de refuerzo 1/4” grado 40 varilla 1,00   
Acero de refuerzo 3/8” grado 40 varilla 4,54   
Acero de refuerzo 1/2” grado 40 varilla 0,15   
Alambre de amarre c-16 lb 3,79   
Candado 2 ½” u 1,00   
Cemento 4,000 PSI saco 3,44   
Clavos 2½” lb 2,18   
Manga PVC C-160 Ø 1½” tubo 0,03   
Accesorios     
Válvula de compuerta de Ø s/línea u 1,00   
Adaptador macho PVC Ø s/línea u 2,00   
Total     
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XIV. Caja unificadora de caudales 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre calibre 1,50 lbs
2 Alambre espigado 400 vrs 0,66 rollo
3 Arena de río 0,00 m3
4 Cemento gris tipo portland 0,00 sacos
5 Candados 1" 2,00 unidad
6 Clavo de 2 1/2" 1,00 lbs
7 Clavo de 3" 1,00 lbs
8 Clavo de 4" 1,00 lbs
9 Grapas para cerco 1,00 lbs
10 Hierro legítimo de 3/8" 9,00 varillas 
11 Piedra 0,00 m3
12 Piedrín 0,00 m3
13 Regla de 2" x 4" x 8' 0,75 doc
14 Tabla de 12" x 1" x 8' 0,75 doc
Accesorios de desagüe y rebalse ( mínimo 2" )
15 Sifon pvc de Ø según salida 1,00 unidad
16 Tubo c/campana pvc Ø según salida 1,00 unidad
17 Codo de 90° de pvc de Ø según salida 1,00 unidad
Accesorios de salida
18 Válvula de compuerta de Ø según salida 1,00 unidad
19 Adaptador macho de Ø según salida 2,00 unidad
20 Pichacha pvc de Ø según salida 1,00 unidad
21 Adaptador hembra de Ø según salida 1,00 unidad
 Total  
Caja reunidora de caudales de mampostería de piedra
Núm. Artículo Cantidad Unidad
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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Tabla XV. Caja unificadora de caudales de mampostería de piedra 
 
Caja unificadora de caudales de 
mampostería de piedra 
Planos tipo Nos.: 
01-11-11 
01-21-21 
01-23-23 
Material Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Precio 
total 
Arena de río m
3
 0,55   
Madera pt 24,74   
Regla 2”x3”x9’ u 2,00   
Piedra m
3
 0,74   
Piedrín m
3
 0,48   
Acero de refuerzo 1/4” grado 40 varilla 2,27   
Acero de refuerzo 3/8” grado 40 varilla 8,98   
Acero de refuerzo 1/2” grado 40 varilla 0,30   
Alambre de amarre C-16 lb 7,79   
Candado 2½” u 2,00   
Cemento 4,000 PSI saco 7,24   
Clavos 2½” lb 4,54   
Accesorios 
Manga PVC C-160 Ø 1½” tubo 0,10   
Tubería PVC C-160 Ø 2” tubo 0,50   
Codo PVC 90° Ø 2” u 1,00   
Copla PVC Ø 2” u 1,00   
Pichacha tipo 1 u 1,00   
Válvula de compuerta Br. Ø efluente u 1,00   
Adaptador macho de PVC Ø efluente u 2,00   
Cedazo de plástico u 1,00   
Abrazadera de plástico o zuncho u 1,00   
Total     
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XVI. Caja rompepresión en conducción de 0,5 m3 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre 1,50 lbs -Q            -Q                       
2 Alambre espigado 400 vrs 0,50 rollo -Q            -Q                       
3 Arena de río 0,00 m3 -Q            -Q                       
4 Cemento gris tipo portland 0,00 sacos -Q            -Q                       
5 Candados 1" 2,00 unidad -Q            -Q                       
6 Clavo de 2 1/2" 1,00 lbs -Q            -Q                       
7 Clavo de 3" 1,00 lbs -Q            -Q                       
8 Clavo de 4" 1,00 lbs -Q            -Q                       
9 Grapas para cerco 0,50 lbs -Q            -Q                       
10 Hierro legítimo de 3/8" 8,00 varillas -Q            -Q                       
11 Piedra 0,00 m3 -Q            -Q                       
12 Piedrín 0,00 m3 -Q            -Q                       
13 Regla de 2" x 4" x 8' 0,60 doc -Q            -Q                       
14 Tabla de 12" x 1" x 8' 0,60 doc -Q            -Q                       
15 Codo de 90° de PVC de Ø según entrada 2,00 unidad -Q            -Q                       
16 Codo de 45° de PVC de Ø según entrada 1,00 unidad -Q            -Q                       
17 Válvula de compuerta de Ø según entrada 1,00 unidad -Q            -Q                       
18 Adaptador macho de Ø según entrada 2,00 unidad -Q            -Q                       
19 Sifon pvc de Ø según salida 1,00 unidad -Q            -Q                       
20 Tubo c/campana PVC Ø según salida 1,00 unidad -Q            -Q                       
21 Codo de 90° de PVC de Ø según salida 1,00 unidad -Q            -Q                       
22 Pichacha PVC de Ø según salidas 1,00 unidad -Q            -Q                       
23 Adaptador hembra de Ø según salidas 1,00 unidad -Q            -Q                       
 Total   -Q                     
Accesorios de salida
Accesorios de desagüe y rebalse ( mínimo 2" )
Accesorios de entrada
Caja rompepresión de 0,50 M3sin valvula de flote de mampostería de piedra
Núm. Artículo Cantidad Unidad
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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Tabla XVII. Caja rompepresión de 1.00 m3 sin válvula de flote de 
mampostería de piedra 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre calibre 1,75 lbs
2 Alambre espigado 400 vrs 0,66 rollo
3 Arena de río 0,00 m3
4 Cemento gris tipo portland 0,00 sacos
5 Candados 1" 2,00 unidad
6 Clavo de 2 1/2" 1,00 lbs
7 Clavo de 3" 1,00 lbs
8 Clavo de 4" 1,00 lbs
9 Grapas para cerco 1,00 lbs
10 Hierro legítimo de 3/8" 10,00 varillas 
11 Piedra 0,00 m3
12 Piedrín 0,00 m3
13 Regla de 2" x 4" x 8' 0,75 doc
14 Tabla de 12" x 1" x 8' 0,75 doc
15 Codo de 90° de PVC de Ø según entrada 2,00 unidad
16 Codo de 45° de PVC de Ø según entrada 1,00 unidad
17 Válvula de compuerta de Ø según entrada 1,00 unidad
18 Adaptador macho de Ø según entrada 2,00 unidad
19 Sifon PVC de Ø según salida 1,00 unidad
20 Tubo c/campana PVC Ø ,  160 PSI , según salida 1,00 unidad
21 Codo de 90° de PVC de Ø, 160 PSI según salida 1,00 unidad
22 Pichacha pvc de Ø 1  1/4", según salidas 1,00 unidad
23 Adaptador hembra de Ø 1 1/4", según salidas 1,00 unidad
 Total  
Accesorios de entrada
Accesorios de desagüe y rebalse ( MINIMO 2" )
Accesorios de salida
Caja rompepresión de 1.00 M3 sin valvula de flote de mampostería de piedra
Núm. Artículo Cantidad Unidad
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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Tabla XVIII. Caja rompepresión en línea de conducción de 
mampostería de piedra de 1 m3 
 
Caja rompepresión en línea de 
conducción de mampostería de piedra 
de 1 m
3
 
Planos tipo Nos.: 
01-09-09 
01-22-22 
01-23-23 
Material Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Precio total 
Arena de río m
3
 0,80   
Madera pt 35,71   
Regla 2”x3”x9’ u 2,00   
Piedra m
3
 1,36   
Piedrín m
3
 0,75   
Acero de refuerzo 1/4” grado 40 varilla 2,27   
Acero de refuerzo 3/8” grado 40 varilla 9,09   
Acero de refuerzo 1/2” grado 40 varilla 0,15   
Alambre de amarre C-16 lb 9,79   
Candado 2½” u 2,00   
Cemento 4,000 PSI saco 10,66   
Clavos 2½” lb 6,55   
Accesorios 
Manga PVC C-160 Ø 1½” tubo 0,10   
Tubería PVC C-160 Ø 2” tubo 0,50   
Codo PVC 90° Ø 2” u 1,00   
Copla PVC Ø 2” u 1,00   
Cedazo plástico u 1,00   
Abrazadera plástica o zuncho u 1,00   
Una pichacha tipo 1 u 1,00   
Válvula de compuerta de Br. Ø L.C. u 1,00   
Adaptadores macho de PVC Ø válvula u 2,00   
Codos a 90
o
 de PVC Ø de entrada u 2,00   
Total    
 
Fuente: elaboración propia. 
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4.1.3. Tanques de almacenamiento 
 
A continuación, se muestran los presupuestos realizados para los tanques 
de almacenamiento. 
 
Tabla XIX. Tanque de almacenamiento de 5 m3 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre 10,00 lbs -Q                   -Q                        
2 Alambre espigado 400 vrs 1,00 rollo -Q                   -Q                        
3 Arena de río 0,00 m3 -Q                   -Q                        
4 Cemento gris tipo portland 0,00 sacos -Q                   -Q                        
5 Candados 1" 3,00 unidad -Q                   -Q                        
6 Clavo de 2 1/2" 10,00 lbs -Q                   -Q                        
7 Clavo de 3" 5,00 lbs -Q                   -Q                        
8 Clavo de 4" 5,00 lbs -Q                   -Q                        
9 Grapas para cerco 3,00 lbs -Q                   -Q                        
10 Hierro legítimo de 1/2" 1,00 varillas -Q                   -Q                        
11 Hierro legítimo de 3/8" 32,00 varillas -Q                   -Q                        
12 Hierro liso de 1/4" 6,00 varillas -Q                   -Q                        
13 Piedra 0,00 m3 -Q                   -Q                        
14 Piedrín 0,00 m3 -Q                   -Q                        
15 Regla de 2" x 4" x 8' 5,00 doc -Q                   -Q                        
16 Tabla de 12" x 1" x 8' 5,00 doc -Q                   -Q                        
17 Niple HG T.L. 0.30 m x 3" 1,00 unidad -Q                   -Q                        
18 Niple HG T.L. 0.10 m x 3" 1,00 unidad -Q                   -Q                        
19 Codo HG T.L. 3" x 90 grados 2,00 unidad -Q                   -Q                        
20 SikaLatex - N 1,00 galón -Q                   -Q                        
21 Sika - 1 1,00 galón -Q                   -Q                        
22 Codo de 90° de PVC de Ø según entrada 2,00 unidad -Q                   -Q                        
23 Válvula de compuerta de Ø según entrada 1,00 unidad -Q                   -Q                        
24 Adaptador macho de Ø según entrada 2,00 unidad -Q                   -Q                        
25 Sifon PVC de Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
26 Tubo c/campana PVC Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
27 Codo de 90° de PVC de Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
28 Pichacha PVC de Ø según salidas 1,00 unidad -Q                   -Q                        
29 Adaptador hembra de Ø según salidas 1,00 unidad -Q                   -Q                        
30 Válvula de compuerta de Ø según salidas 1,00 unidad -Q                   -Q                        
31 Adaptador macho de Ø según salidas 2,00 unidad -Q                   -Q                        
 Total   -Q                  
Accesorios de entrada
Accesorios de desagüe y rebalse ( MINIMO 2" )
Accesorios de salida
Tanque de distribución 5 metros cúbicos de mampostería de piedra
Núm. Artículo Cantidad Unidad
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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Tabla XX. Tanque de distribución de 5 m3 de mampostería de piedra 
 
Tanque de distribución 5 m
3
 de 
mamposteria de piedra 
Planos tipo Nos.: 
02-02-25 
02-03-26 
02-19-42 
02-20-43 
02-21-44 
Material Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Precio total 
Arena de río m
3
 4,56   
Madera pt 115,78   
Parales  3”x3”x10’ u 5,00   
Piedra m
3
 9,73   
Piedrín m
3
 4,15   
Postes de Madera Rolliza u 32,00   
Acero de refuerzo 1/4” grado 40 varilla 7,70   
Acero de refuerzo 3/8” grado 40 varilla 26,47   
Acero de refuerzo 1/2” grado 40 varilla 0,30   
Acero de refuerzo 5/8” grado 40 varilla 2,50   
Alambre de amarre C-16 lb 31,87   
Alambre espigado m 104,00   
Aldabón metálico 6” u 2,00   
Bisagras 2”x3” u 3,00   
Candado 2½” u 3,00   
Cedazo plástico yrda 0,50   
Cemento 4 000 PSI saco 59,21   
Clavos 2½” lb 22,24   
Grapas para fijar alambre espigado lb 1,30   
Accesorios 
Manga PVC C-160 Ø 1½” tubo 0,08   
Tubería PVC C-160 Ø 2” tubo 0,25   
Tubería PVC C-160 Ø 3” tubo 0,50   
Codo PVC 90° Ø 3” u 1,00   
Te Reductora PVC Ø 3” a 2” U 1,00   
Copla PVC Ø 3” u 1,00   
Codo HG 90° Ø 2” u 1,00   
Niple HG Ø 2” L= 0.50 m u 1,00   
Niple HG Ø 2” L= 0.07 m u 1,00   
Válvula de pila de bronce Ø 3” u 1,00   
Válvula de compuerta de Br. Ø 
entrada 
u 1,00   
Válvula de compuerta de Br. Ø salida u 1,00   
Adaptador macho de PVC Ø entrada u 2,00   
Adaptador macho de PVC Ø salida u 2,00   
Pichacha tipo 1 u 1,00   
Total     
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XXI. Tanque de almacenamiento de 10 m3 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre 20,00 lbs -Q                   -Q                        
2 Alambre espigado 400 vrs 1,00 rollo -Q                   -Q                        
3 Arena de río 0,00 m3 -Q                   -Q                        
4 Cemento gris tipo portland 0,00 sacos -Q                   -Q                        
5 Candados 1" 3,00 unidad -Q                   -Q                        
6 Clavo de 2 1/2" 12,00 lbs -Q                   -Q                        
7 Clavo de 3" 5,00 lbs -Q                   -Q                        
8 Clavo de 4" 5,00 lbs -Q                   -Q                        
9 Grapas para cerco 3,00 lbs -Q                   -Q                        
10 Hierro legítimo de 1/2" 1,00 varillas -Q                   -Q                        
11 Hierro legítimo de 3/8" 46,00 varillas -Q                   -Q                        
12 Hierro liso de 1/4" 8,00 varillas -Q                   -Q                        
13 Piedra 0,00 m3 -Q                   -Q                        
14 Piedrín 0,00 m3 -Q                   -Q                        
15 Regla de 2" x 4" x 8' 6,00 doc -Q                   -Q                        
16 Tabla de 12" x 1" x 8' 6,00 doc -Q                   -Q                        
17 Niple HG T.L. 0.30 m x 3" 1,00 unidad -Q                   -Q                        
18 Niple HG T.L. 0.10 m x 3" 1,00 unidad -Q                   -Q                        
19 Codo HG T.L. 3" x 90 grados 2,00 unidad -Q                   -Q                        
20 SikaLatex - N 1,00 galón -Q                   -Q                        
21 Sika - 1 1,00 galón -Q                   -Q                        
22 Codo de 90° de pvc de Ø según entrada 2,00 unidad -Q                   -Q                        
23 Válvula de compuerta de Ø según entrada 1,00 unidad -Q                   -Q                        
24 Adaptador macho de Ø según entrada 2,00 unidad -Q                   -Q                        
25 Sifon pvc de Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
26 Tubo c/campana pvc Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
27 Codo de 90° de pvc de Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
28 Pichacha pvc de Ø según salidas 1,00 unidad -Q                   -Q                        
29 Adaptador hembra de Ø según salidas 1,00 unidad -Q                   -Q                        
30 Válvula de compuerta de Ø según salidas 1,00 unidad -Q                   -Q                        
31 Adaptador macho de Ø según salidas 2,00 unidad -Q                   -Q                        
 Total   -Q                  
Accesorios de entrada
Accesorios de desagüe y rebalse ( mínimo 2" )
Accesorios de salida
Tanque de distribución 10 metros cúbicos de mampostería de piedra
Núm. Artículo Cantidad Unidad
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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Tabla XXII. Tanque de distribución 10 m3 de mampostería de piedra 
 
Tanque de distribución 10 m
3
 de 
mampostería de piedra 
Planos tipo Nos.: 
02-04-27 
02-05-28 
02-19-42 
02-20-43 
02-21-44 
Material Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Precio total 
Arena de Río m
3
 7,26   
Madera pt 156,95   
Parales  3”x3”x12’ u 5,00   
Piedra m
3
 17,17   
Piedrín m
3
 6,72   
Postes de Madera Rolliza u 36,00   
Acero de refuerzo 1/4” grado 40 varilla 7,77   
Acero de refuerzo 3/8” grado 40 varilla 33,26   
Acero de refuerzo 1/2” grado 40 varilla 0,30   
Acero de refuerzo 5/8” grado 40 varilla 3,10   
Alambre de amarre C-16 lb 41,73   
Alambre espigado m 120,00   
Aldabón metálico 6” u 2,00   
Bisagras 2”x3” u 3,00   
Candado 2½” u 3,00   
Cedazo plástico yrda 0,50   
Cemento 4 000 PSI saco 93,92   
Clavos 2½” lb 29,80   
Grapas para fijar alambre espigado lb 1,50   
Accesorios 
Manga PVC C-160 Ø 1½” tubo 0,08   
Tubería PVC C-160 Ø 2” tubo 0,25   
Tubería PVC C-160 Ø 3” tubo 0,50   
Codo PVC 90° Ø 3” u 1,00   
Te Reductora PVC Ø 3” a 2” u 1,00   
Copla PVC Ø 3” u 1,00   
Codo HG 90° Ø 2” u 1,00   
Niple HG Ø 2” L= 0.50 m u 1,00   
Niple HG Ø 2” L= 0.07 m u 1,00   
Válvula de pila de bronce Ø 3” u 1,00   
Válvula de compuerta de Br. Ø entrada u 1,00   
Válvula de compuerta de Br. Ø salida u 1,00   
Adaptador macho de PVC Ø entrada u 2,00   
Adaptador macho de PVC Ø salida u 2,00   
Pichacha tipo 1 u 1,00   
Total     
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XXIII. Tanque de almacenamiento de 15 m3 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre 28,00 lbs -Q                   -Q                        
2 Alambre espigado 400 vrs 1,00 rollo -Q                   -Q                        
3 Arena de río 0,00 m3 -Q                   -Q                        
4 Cemento gris tipo portland 0,00 sacos -Q                   -Q                        
5 Candados 1" 3,00 unidad -Q                   -Q                        
6 Clavo de 2 1/2" 8,00 lbs -Q                   -Q                        
7 Clavo de 3" 5,00 lbs -Q                   -Q                        
8 Clavo de 4" 5,00 lbs -Q                   -Q                        
9 Grapas para cerco 3,00 lbs -Q                   -Q                        
10 Hierro legítimo de 1/2" 1,00 varillas -Q                   -Q                        
11 Hierro legítimo de 3/8" 60,00 varillas -Q                   -Q                        
12 Hierro liso de 1/4" 9,00 varillas -Q                   -Q                        
13 Piedra 0,00 m3 -Q                   -Q                        
14 Piedrín 0,00 m3 -Q                   -Q                        
15 Regla de 2" x 4" x 8' 7,00 doc -Q                   -Q                        
16 Tabla de 12" x 1" x 8' 7,00 doc -Q                   -Q                        
17 Niple HG T.L. 0.30 m x 3" 1,00 unidad -Q                   -Q                        
18 Niple HG T.L. 0.10 m x 3" 1,00 unidad -Q                   -Q                        
19 Codo HG TM 3" x 90 grados 2,00 unidad -Q                   -Q                        
20 SikaLatex - N 1,00 galón -Q                   -Q                        
21 Sika - 1 2,00 galón -Q                   -Q                        
22 Codo de 90° de PVC de Ø según entrada 2,00 unidad -Q                   -Q                        
23 Válvula de compuerta de Ø según entrada 1,00 unidad -Q                   -Q                        
24 Adaptador macho de Ø según entrada 2,00 unidad -Q                   -Q                        
25 Sifon PVC de Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
26 Tubo c/campana PVC Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
27 Codo de 90° de PVC de Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
28 Pichacha PVC de Ø según salidas 1,00 unidad -Q                   -Q                        
29 Adaptador hembra de Ø según salidas 1,00 unidad -Q                   -Q                        
30 Válvula de compuerta de Ø según salidas 1,00 unidad -Q                   -Q                        
31 Adaptador macho de Ø según salidas 2,00 unidad -Q                   -Q                        
 Total   -Q                  
Accesorios de salida
Accesorio de desagüe y rebalse ( MINIMO 2" )
Accesorios de entrada
Tanque de distribución 15 metros cúbicos
Núm. Artículo Cantidad Unidad
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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Tabla XXIV. Tanque de distribución de 15 m3 de mampostería de piedra 
 
Tanque de distribución 15 m
3
 de 
mampostería de piedra 
Planos Tipo Nos.: 
02-06-29 
02-07-30 
02-19-42 
02-20-43 
02-21-44 
Material Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Precio total 
Arena de Río m
3
 9,01   
Madera pt 208,88   
Parales  3”x3”x12’ u 8,00   
Piedra m
3
 20,92   
Piedrín m
3
 8,20   
Postes de Madera Rolliza u 38,00   
Acero de refuerzo 1/4” grado 40 varilla 9,57   
Acero de refuerzo 3/8” grado 40 varilla 46,63   
Acero de refuerzo 1/2” grado 40 varilla 0,30   
Acero de refuerzo 5/8” grado 40 varilla 3,10   
Alambre de amarre C-16 lb 55,63   
Alambre espigado m 128,00   
Aldabón metálico 6” u 2,00   
Bisagras 2”x3” u 3,00   
Candado 2½” u 3,00   
Cedazo plástico yrda 0,50   
Cemento 4 000 PSI saco 116,39   
Clavos 2½” lb 39,33   
Grapas para fijar alambre espigado lb 1,60   
Accesorios 
Manga PVC C-160 Ø 1½” tubo 0,08   
Tubería PVC C-160 Ø 2” tubo 0,25   
Tubería PVC C-160 Ø 3” tubo 0,50   
Codo PVC 90° Ø 3” u 1,00   
Te Reductora PVC Ø 3” a 2” u 1,00   
Copla PVC Ø 3” u 1,00   
Codo HG 90° Ø 2” u 1,00   
Niple HG Ø 2” L= 0.50 m u 1,00   
Válvula de pila de bronce Ø 3” u 1,00   
Válvula de compuerta de Br. Ø entrada u 1,00   
Válvula de compuerta de Br. Ø salida u 1,00   
Adaptador macho de PVC Ø entrada u 2,00   
Adaptador macho de PVC Ø salida u 2,00   
Pichacha tipo 1 u 1,00   
Total :     
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XXV. Tanque de almacenamiento de 20 m3 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre 35,00 lbs -Q                   -Q                        
2 Alambre espigado 400 vrs 1,00 rollo -Q                   -Q                        
3 Arena de río 0,00 m3 -Q                   -Q                        
4 Cemento gris tipo portland 0,00 sacos -Q                   -Q                        
5 Candados 1" 3,00 unidad -Q                   -Q                        
6 Clavo de 2 1/2" 30,00 lbs -Q                   -Q                        
7 Clavo de 3" 6,00 lbs -Q                   -Q                        
8 Clavo de 4" 6,00 lbs -Q                   -Q                        
9 Grapas para cerco 3,00 lbs -Q                   -Q                        
10 Hierro legítimo de 1/2" 1,00 varillas -Q                   -Q                        
11 Hierro legítimo de 3/8" 70,00 varillas -Q                   -Q                        
12 Hierro liso de 1/4" 10,00 varillas -Q                   -Q                        
13 Piedra 0,00 m3 -Q                   -Q                        
14 Piedrín 0,00 m3 -Q                   -Q                        
15 Regla de 2" x 4" x 8' 8,00 doc -Q                   -Q                        
16 Tabla de 12" x 1" x 8' 8,00 doc -Q                   -Q                        
17 Niple HG T.L. 0.30 m x 3" 1,00 unidad -Q                   -Q                        
18 Niple HG T.L. 0.10 m x 3" 1,00 unidad -Q                   -Q                        
19 Codo HG T.L. 3" x 90 grados 2,00 unidad -Q                   -Q                        
20 SikaLatex - N 1,00 galón -Q                   -Q                        
21 Sika - 1 2,00 galón -Q                   -Q                        
22 Codo de 90° de PVC de Ø según entrada 2,00 unidad -Q                   -Q                        
23 Válvula de compuerta Br. de Ø según entrada 1,00 unidad -Q                   -Q                        
24 Adaptador macho PVC de Ø según entrada 2,00 unidad -Q                   -Q                        
25 Sifon pvc de Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
26 Tubo c/campana PVC Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
27 Codo de 90° de PVC de Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
28 Pichacha pvc de Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
29 Adaptador hembra PVC de Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
30 Válvula de compuerta Br. de Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
31 Adaptador macho PVC de Ø según salida 2,00 unidad -Q                   -Q                        
 Total   -Q                  
Accesorios de entrada
Accesorios de desagüe y rebalse ( MINIMO 2" )
Accesorios de salida
Tanque de distribución 20 metros cúbicos de mampostería de piedra
Núm. Artículo Cantidad Unidad
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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Tabla XXVI. Tanque de distribución 20 m3 de mampostería de piedra 
 
Tanque de distribución 20 m
3
 de 
mampostería de piedra 
Planos tipo Nos.: 
02-08-31 
02-09-32 
02-19-42 
02-20-43 
02-21-44 
Material Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Precio total 
Arena de Río m
3
 10,36   
Madera pt 241,64   
Parales  3”x3”x12’ u 12,00   
Piedra m
3
 24,08   
Piedrín m
3
 9,54   
Postes de Madera Rolliza u 40,00   
Acero de refuerzo 1/4” grado 40 varilla 10,73   
Acero de refuerzo 3/8” grado 40 varilla 58,86   
Acero de refuerzo 1/2” grado 40 varilla 0,30   
Acero de refuerzo 5/8” grado 40 varilla 3,30   
Alambre de amarre C-16 lb 65,63   
Alambre espigado m 136,00   
Aldabón metálico 6” u 2,00   
Bisagras 2”x3” u 3,00   
Candado 2½” u 300   
Cedazo plástico yda 0,50   
Cemento 4,000 PSI saco 134,30   
Clavos 2½” lb 45,34   
Grapas para fijar alambre espigado lb 1,60   
Accesorios 
Manga PVC C-160 Ø 1½” tubo 0,08   
Tubería PVC C-160 Ø 2” tubo 0,25   
Tubería PVC C-160 Ø 3” tubo 0,50   
Codo PVC 90° Ø 3” u 1,00   
Te reductora PVC Ø 3” a 2” u 1,00   
Copla PVC Ø 3” u 1,00   
Codo HG 90° Ø 2” u 1,00   
Niple HG Ø 2” L= 0.50 m u 1,00   
Niple HG Ø 2” L= 0.07 m u 1,00   
Válvula de pila de bronce Ø 3” u 1,00   
Válvula de compuerta de Br. Ø entrada u 1,00   
Válvula de compuerta de Br. Ø salida u 1,00   
Adaptador macho de PVC Ø entrada u 2,00   
Adaptador macho de PVC Ø salida u 2,00   
Pichacha tipo 1 u 1,00   
Total     
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XXVII. Tanque de almacenamiento de 25 m3 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre 30,00 lbs
2 Alambre espigado 400 vrs 1,33 rollo
3 Arena de río 0,00 m3
4 Cemento gris tipo portland 0,00 sacos
5 Candados 1" 3,00 unidad
6 Clavo de 2 1/2" 15,00 lbs
7 Clavo de 3" 6,00 lbs
8 Clavo de 4" 6,00 lbs
9 Grapas para cerco 3,00 lbs
10 Hierro legítimo de 1/2" 6,00 varillas
11 Hierro legítimo de 3/8" 73,00 varillas 
12 Hierro liso de 1/4" 15,00 varillas 
13 Piedra 0,00 m3
14 Piedrín 0,00 m3
15 Regla de 2" x 4" x 8' 9,00 doc
16 Tabla de 12" x 1" x 8' 9,00 doc
17 Niple HG T.L. 0.30 m x 3" 2,00 unidad
18 Niple HG T.L. 0.10 m x 3" 2,00 unidad
19 Codo HG T.L. 3" x 90 grados 4,00 unidad
20 SikaLatex - N 1,00 galón
21 Sika - 1 3,00 galón
22 Codo de 90° de PVC de Ø, según entrada 2,00 unidad
23 Válvula de compuerta Br. de Ø, según entrada 1,00 unidad
24 Adaptador macho PVC de Ø, según entrada 2,00 unidad
25 Sifon PVC de Ø, según salida 1,00 unidad
26 Tubo c/campana PVC Ø, según salida 1,00 unidad
27 Codo de 90° de PVC de Ø, según salida 1,00 unidad
28 Pichacha PVC de Ø, según salida 1,00 unidad
29 Adaptador hembra PVC de Ø, según salida 1,00 unidad
30 Válvula de compuerta Br. de Ø, según salida 1,00 unidad
31 Adaptador macho PVC de Ø, según salida 2,00 unidad
 Total  
Accesorios de salida
Accesorios de desagüe y rebalse ( MINIMO 2" )
Accesorios de entrada
Tanque de distribución 25 metros cúbicos de mampostería de piedra
Núm. Artículo Cantidad Unidad
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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Tabla XXVIII. Tanque de almacenamiento de 30 m3 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre 35,00 lbs -Q                   -Q                        
2 Alambre espigado 400 vrs 1,00 rollo -Q                   -Q                        
3 Arena de río 0,00 m3 -Q                   -Q                        
4 Cemento gris tipo portland 0,00 sacos -Q                   -Q                        
5 Candados 1" 3,00 unidad -Q                   -Q                        
6 Clavo de 2 1/2" 15,00 lbs -Q                   -Q                        
7 Clavo de 3" 7,00 lbs -Q                   -Q                        
8 Clavo de 4" 7,00 lbs -Q                   -Q                        
9 Grapas para cerco 4,00 lbs -Q                   -Q                        
10 Hierro legítimo de 5/8" 4,00 varillas -Q                   -Q                        
11 Hierro legítimo de 1/2" 2,50 varillas -Q                   -Q                        
12 Hierro legítimo de 3/8" 101,00 varillas -Q                   -Q                        
13 Hierro liso de 1/4" 17,00 varillas -Q                   -Q                        
14 Piedra 0,00 m3 -Q                   -Q                        
15 Piedrín 0,00 m3 -Q                   -Q                        
16 Regla de 2" x 4" x 8' 9,50 doc -Q                   -Q                        
17 Tabla de 12" x 1" x 8' 9,50 doc -Q                   -Q                        
18 Niple HG T.L. 0.30 m x 3" 1,00 unidad -Q                   -Q                        
19 Niple HG T.L. 0.10 m x 3" 1,00 unidad -Q                   -Q                        
20 Codo HG Tm 3" x 90 grados 2,00 unidad -Q                   -Q                        
21 SikaLatex - N 1,00 galón -Q                   -Q                        
22 Sika - 1 3,00 galón -Q                   -Q                        
23 Codo de 90° de PVC de Ø según entrada 2,00 unidad -Q                   -Q                        
24 Válvula de compuerta Br. de Ø según entrada 1,00 unidad -Q                   -Q                        
25 Adaptador macho PVC de Ø según entrada 2,00 unidad -Q                   -Q                        
26 Sifon pvc de Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
27 Tubo c/campana PVC Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
28 Codo de 90° de PVC de Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
29 Pichacha PVC de Ø según salidas 1,00 unidad -Q                   -Q                        
30 Adaptador hembra PVC de Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
31 Válvula de compuerta Br. de Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
32 Adaptador macho PVC de Ø según salida 2,00 unidad -Q                   -Q                        
 Total   -Q                  
Accesorios de entrada
Accesorios de desagüe y rebalse ( MINIMO 2" )
Accesorios de salida
Tanque de distribución 30 metros cúbicos de mampostería de piedra
Núm. Artículo Cantidad Unidad
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
 
 
73 
 
Tabla XXIX. Tanque de distribución de 30 m3 de mampostería de piedra 
 
Tanque de distribución 30 m
3
 de 
mampostería de piedra 
Planos tipo Nos.: 
02-10-33 
02-11-34 
02-19-42 
02-20-43 
02-21-44 
Material Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Precio total 
Arena de Río m
3
 13,20   
Madera pt 284,36   
Parales 3”x3”x12’ u 12,00   
Piedra m
3
 29,89   
Piedrín m
3
 10,97   
Postes de Madera Rolliza u 42,00   
Acero de refuerzo 1/4” grado 40 varilla 13,93   
Acero de refuerzo 3/8” grado 40 varilla 76,81   
Acero de refuerzo 1/2” grado 40 varilla 0,30   
Acero de refuerzo 5/8” grado 40 varilla 3,10   
Alambre de amarre C-16 lb 79,41   
Alambre espigado m 144,00   
Aldabón metálico 6” u 2,00   
Bisagras 2”x3” u 3,00   
Candado 2½” u 3,00   
Cedazo plástico yda 0,50   
Cemento 4 000 PSI saco 170,62   
Clavos 2½” lb 53,18   
Grapas para fijar alambre espigado lb 1,70   
Accesorios: 
Manga PVC C-160 Ø 1½” tubo 0,08   
Tubería PVC C-160 Ø 2” tubo 0,25   
Tubería PVC C-160 Ø 3” tubo 0,50   
Codo PVC 90° Ø 3” u 1,00   
Te Reductora PVC Ø 3” a 2” u 1,00   
Copla PVC Ø 3” u 1,00   
Codo HG 90° Ø 2” u 1,00   
Niple HG Ø 2” L= 0.50 m u 1,00   
Niple HG Ø 2” L= 0.07 m u 1,00   
Válvula de pila de bronce Ø 3” u 1,00   
Válvula de compuerta de Br. Ø entrada u 1,00   
Válvula de compuerta de Br. Ø salida u 1,00   
Adaptador macho de PVC Ø entrada u 2,00   
Adaptador macho de PVC Ø salida u 2,00   
Pichacha tipo 1 u 1,00   
Total     
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XXX. Tanque de almacenamiento de 40 m3 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre 45,00 lbs -Q                   -Q                        
2 Alambre espigado 400 vrs 1,00 rollo -Q                   -Q                        
3 Arena de río 0,00 m3 -Q                   -Q                        
4 Cemento gris tipo portland 0,00 sacos -Q                   -Q                        
5 Candados 1" 3,00 unidad -Q                   -Q                        
6 Clavo de 2 1/2" 15,00 lbs -Q                   -Q                        
7 Clavo de 3" 7,00 lbs -Q                   -Q                        
8 Clavo de 4" 7,00 lbs -Q                   -Q                        
9 Grapas para cerco 4,00 lbs -Q                   -Q                        
10 Hierro legítimo de 5/8" 7,00 varillas -Q                   -Q                        
11 Hierro legítimo de 1/2" 4,00 varillas -Q                   -Q                        
12 Hierro legítimo de 3/8" 113,00 varillas -Q                   -Q                        
13 Hierro liso de 1/4" 24,00 varillas -Q                   -Q                        
14 Piedra 0,00 m3 -Q                   -Q                        
15 Piedrín 0,00 m3 -Q                   -Q                        
16 Regla de 2" x 4" x 8' 11,50 doc -Q                   -Q                        
17 Tabla de 12" x 1" x 8' 11,50 doc -Q                   -Q                        
18 Niple HG T.L. 0.30 m x 3" 2,00 unidad -Q                   -Q                        
19 Niple HG T.L. 0.10 m x 3" 2,00 unidad -Q                   -Q                        
20 Codo HG T.L. 3" x 90 grados 4,00 unidad -Q                   -Q                        
21 SikaLatex - N 1,00 galón -Q                   -Q                        
22 Sika - 1 3,00 galón -Q                   -Q                        
Accesorios de entrada
23 Codo de 90° de PVC de Ø según entrada 2,00 unidad -Q                   -Q                        
24 Válvula de compuerta Br. de Ø según entrada 1,00 unidad -Q                   -Q                        
25 Adaptador macho PVC de Ø según entrada 2,00 unidad -Q                   -Q                        
Accesorios de desagüe y rebalse ( MINIMO 2" )
26 Sifon PVC de Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
27 Tubo c/campana PVC Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
28 Codo de 90° de PVC de Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
Accesorios de salida
29 Pichacha PVC de Ø según salidas 1,00 unidad -Q                   -Q                        
30 Adaptador hembra PVC de Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
31 Válvula de compuerta Br. de Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
32 Adaptador macho PVC de Ø según salida 2,00 unidad -Q                   -Q                        
 Total   -Q                  
Tanque de distribución 40 metros cúbicos de mampostería de piedra
Núm. Artículo Cantidad Unidad
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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Tabla XXXI. Tanque de distribución de 40 m3 de mampostería de piedra 
 
Tanque de distribución 40 m
3
 de 
mampostería de piedra 
Planos tipo Nos.: 
02-12-35 
02-13-36 
02-19-42 
02-20-43 
02-21-44 
Material Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Precio total 
Arena de río m
3
 16,06   
Madera pt 344,88   
Parales  3”x3”x7’ u 18,00   
Piedra m
3
 38,82   
Piedrín m
3
 14,92   
Postes de Madera Rolliza u 46,00   
Acero de refuerzo 1/4” grado 40 varilla 13,93   
Acero de refuerzo 3/8” grado 40 varilla 78,98   
Acero de refuerzo 1/2” grado 40 varilla 0,30   
Acero de refuerzo 5/8” grado 40 varilla 3,85   
Alambre de amarre C-16 lb 91,48   
Alambre espigado m 160,00   
Aldabón metálico 6” u 2,00   
Bisagras 2”x3” u 3,00   
Candado 2½” u 3,00   
Cedazo plástico yrda 050   
Cemento 4 000 PSI saco 208,03   
Clavos 2½” lb 64,28   
Grapas para fijar alambre espigado lb 1,90   
Accesorios 
Manga PVC C-160 Ø 1½” tubo 0,08   
Tubería PVC C-160 Ø 2” tubo 0,25   
Tubería PVC C-160 Ø 3” tubo 0,50   
Codo PVC 90° Ø 3” u 1,00   
Te Reductora PVC Ø 3” a 2” u 1,00   
Copla PVC Ø 3” u 1,00   
Codo HG 90° Ø 2” u 1,00   
Niple HG Ø 2” L= 0.50 m u 1,00   
Niple HG Ø 2” L= 0.07 m u 1,00   
Válvula de pila de bronce Ø 3” u 1,00   
Válvula de compuerta de Br. Ø 
entrada 
u 1,00   
Válvula de compuerta de Br. Ø salida u 1,00   
Adaptador macho de PVC Ø entrada u 2,00   
Adaptador macho de PVC Ø salida u 2,00   
Pichacha tipo 1 u 1,00   
Total     
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XXXII. Tanque de almacenamiento de 50 m3 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre 50,00 lbs -Q                   -Q                        
2 Alambre espigado 400 vrs 1,00 rollo -Q                   -Q                        
3 Arena de río 0,00 m3 -Q                   -Q                        
4 Cemento gris tipo portland 0,00 sacos -Q                   -Q                        
5 Candados 1" 3,00 unidad -Q                   -Q                        
6 Clavo de 2 1/2" 20,00 lbs -Q                   -Q                        
7 Clavo de 3" 10,00 lbs -Q                   -Q                        
8 Clavo de 4" 10,00 lbs -Q                   -Q                        
9 Grapas para cerco 4,00 lbs -Q                   -Q                        
10 Hierro legítimo de 5/8" 9,00 varillas -Q                   -Q                        
11 Hierro legítimo de 1/2" 6,00 varillas -Q                   -Q                        
12 Hierro legítimo de 3/8" 135,00 varillas -Q                   -Q                        
13 Hierro liso de 1/4" 26,00 varillas -Q                   -Q                        
14 Piedra 0,00 m3 -Q                   -Q                        
15 Piedrín 0,00 m3 -Q                   -Q                        
16 Regla de 2" x 4" x 8' 12,50 doc -Q                   -Q                        
17 Tabla de 12" x 1" x 8' 12,50 doc -Q                   -Q                        
18 Niple HG T.L. 0.30 m x 3" 3,00 unidad -Q                   -Q                        
19 Niple HG T.L. 0.10 m x 3" 3,00 unidad -Q                   -Q                        
20 Codo HG T.L. 3" x 90 grados 6,00 unidad -Q                   -Q                        
21 SikaLatex - N 1,00 galón -Q                   -Q                        
22 Sika - 1 5,00 galón -Q                   -Q                        
23 Codo de 90° de PVC de Ø según entrada 2,00 unidad -Q                   -Q                        
24 Válvula de compuerta Br. de Ø según entrada 1,00 unidad -Q                   -Q                        
25 Adaptador macho PVC de Ø según entrada 2,00 unidad -Q                   -Q                        
26 Sifon PVC de Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
27 Tubo c/campana PVC Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
28 Codo de 90° de PVC de Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
29 Pichacha PVC de Ø según salidas 1,00 unidad -Q                   -Q                        
30 Adaptador hembra PVC de Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
31 Válvula de compuerta Br. de Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
32 Adaptador macho PVC de Ø según salida 2,00 unidad -Q                   -Q                        
 Total   -Q                  
Accesorios de entrada
Accesorios de desagüe y rebalse ( MINIMO 2" )
Accesorios de salida
Tanque de distribución 50 metros cúbicos de mampostería de piedra
Núm. Artículo Cantidad Unidad
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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Tabla XXXIII. Tanque de distribución 50 m3 de mampostería de piedra 
 
Tanque de distribución de 50 m
3
 de 
mampostería de piedra 
Planos tipo Nos.: 
02-14-37 
02-15-38 
02-19-42 
02-20-43 
02-21-44 
Material Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Precio total 
Arena de Río m
3
 18,34   
 Madera pt 384,79   
Parales  3”x3”x7’ u 18,00   
Piedra m
3
 43,17   
Piedrín m
3
 17,23   
Postes de madera rolliza u 48,00   
acero de refuerzo 1/4” grado 40 varilla 17,38   
acero de refuerzo 3/8” grado 40 varilla 108,86   
acero de refuerzo 1/2” grado 40 varilla 0,30   
acero de refuerzo 5/8” grado 40 varilla 3,85   
Alambre de amarre C-16 lb 108,46   
Alambre espigado m 168,00   
Aldabón metálico 6” u 2,00   
Bisagras 2”x3” u 3,00   
Candado 2½” u 3,00   
Cedazo plástico yda 0,50   
Cemento 4 000 PSI saco 239,21   
Clavos 2½” lb 71,60   
Grapas para fijar alambre espigado lb 1,90   
Accesorios 
Manga PVC C-160 Ø 1½” tubo 0,08   
Tubería PVC C-160 Ø 2” tubo 0,25   
Tubería PVC C-160 Ø 3” tubo 0,50   
Codo PVC 90° Ø 3” u 1,00   
Te Reductora PVC Ø 3” a 2” u 1,00   
Copla PVC Ø 3” u 1,00   
Codo HG 90° Ø 2” u 1,00   
Niple HG Ø 2” L= 0.50 m u 1,00   
Niple HG Ø 2” L= 0.07 m u 1,00   
Válvula de pila de bronce Ø 3” u 1,00   
Válvula de compuerta de Br. Ø entrada u 1,00   
Válvula de compuerta de Br. Ø salida u 1,00   
Adaptador macho de PVC Ø entrada u 2,00   
Adaptador macho de PVC Ø salida u 2,00   
Pichacha tipo 1 u 1,00   
Total     
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XXXIV. Tanque de almacenamiento de 60 m3 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre 60,00 lbs -Q                   -Q                        
2 Alambre espigado 400 vrs 1,00 rollo -Q                   -Q                        
3 Arena de río 0,00 m3 -Q                   -Q                        
4 Cemento gris tipo portland 0,00 sacos -Q                   -Q                        
5 Candados 1" 3,00 unidad -Q                   -Q                        
6 Clavo de 2 1/2" 20,00 lbs -Q                   -Q                        
7 Clavo de 3" 10,00 lbs -Q                   -Q                        
8 Clavo de 4" 10,00 lbs -Q                   -Q                        
9 Grapas para cerco 4,00 lbs -Q                   -Q                        
10 Hierro legítimo de 5/8" 9,00 varillas -Q                   -Q                        
11 Hierro legítimo de 1/2" 6,00 varillas -Q                   -Q                        
12 Hierro legítimo de 3/8" 152,00 varillas -Q                   -Q                        
13 Hierro liso de 1/4" 27,00 varillas -Q                   -Q                        
14 Piedra 0,00 m3 -Q                   -Q                        
15 Piedrín 0,00 m3 -Q                   -Q                        
16 Regla de 2" x 4" x 8' 14,00 doc -Q                   -Q                        
17 Tabla de 12" x 1" x 8' 14,00 doc -Q                   -Q                        
18 Niple HG T.L. 0.30 m x 3" 3,00 unidad -Q                   -Q                        
19 Niple HG T.L. 0.10 m x 3" 3,00 unidad -Q                   -Q                        
20 Codo HG tm 3" x 90 grados 6,00 unidad -Q                   -Q                        
21 SikaLatex - N 1,00 galón -Q                   -Q                        
22 Sika - 1 5,00 galón -Q                   -Q                        
23 Codo de 90° de pvc de Ø según entrada 2,00 unidad -Q                   -Q                        
24 Válvula de compuerta Br. de Ø según entrada 1,00 unidad -Q                   -Q                        
25 Adaptador macho PVC de Ø según entrada 2,00 unidad -Q                   -Q                        
26 Sifon pvc de Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
27 Tubo c/campana pvc Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
28 Codo de 90° de pvc de Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
29 Pichacha pvc de Ø según salidas 1,00 unidad -Q                   -Q                        
30 Adaptador hembra PVC de Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
31 Válvula de compuerta Br. de Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
32 Adaptador macho PVC de Ø según salida 2,00 unidad -Q                   -Q                        
 Total   -Q                  
Accesorios de salida
Accesorios de desagüe y rebalse ( MINIMO 2" )
Accesorios de entrada
Tanque de distribución 60 metros cúbicos de mampostería de piedra
Núm. Artículo Cantidad Unidad
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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Tabla XXXV. Tanque de almacenamiento de 75 m3 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre 90,00 lbs -Q                   -Q                        
2 Alambre espigado 400 vrs 1,00 rollo -Q                   -Q                        
3 Arena de río 0,00 m3 -Q                   -Q                        
4 Cemento gris tipo portland 0,00 sacos -Q                   -Q                        
5 Candados 1" 3,00 unidad -Q                   -Q                        
6 Clavo de 2 1/2" 25,00 lbs -Q                   -Q                        
7 Clavo de 3" 10,00 lbs -Q                   -Q                        
8 Clavo de 4" 10,00 lbs -Q                   -Q                        
9 Grapas para cerco 4,00 lbs -Q                   -Q                        
10 Hierro legítimo de 5/8" 9,00 varillas -Q                   -Q                        
11 Hierro legítimo de 1/2" 6,00 varillas -Q                   -Q                        
12 Hierro legítimo de 3/8" 172,00 varillas -Q                   -Q                        
13 Hierro liso de 1/4" 28,00 varillas -Q                   -Q                        
14 Piedra 0,00 m3 -Q                   -Q                        
15 Piedrín 0,00 m3 -Q                   -Q                        
16 Regla de 2" x 4" x 8' 16,50 doc -Q                   -Q                        
17 Tabla de 12" x 1" x 8' 16,50 doc -Q                   -Q                        
18 Niple HG T.L. 0.30 m x 3" 3,00 unidad -Q                   -Q                        
19 Niple HG T.L. 0.10 m x 3" 3,00 unidad -Q                   -Q                        
20 Codo HG T.L. 3" x 90 grados 6,00 unidad -Q                   -Q                        
21 SikaLatex - N 1,00 galón -Q                   -Q                        
22 Sika - 1 5,00 galón -Q                   -Q                        
23 Codo de 90° de PVC de Ø según entrada 2,00 unidad -Q                   -Q                        
24 Válvula de compuerta Br. de Ø según entrada 1,00 unidad -Q                   -Q                        
25 Adaptador macho PVC de Ø según entrada 2,00 unidad -Q                   -Q                        
26 Sifon PVC de Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
27 Tubo c/campana PVC Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
28 Codo de 90° de PVC de Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
29 Pichacha PVC de Ø según salidas 1,00 unidad -Q                   -Q                        
30 Adaptador hembra PVC de Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
31 Válvula de compuerta Br. de Ø según salida 1,00 unidad -Q                   -Q                        
32 Adaptador macho PVC de Ø según salida 2,00 unidad -Q                   -Q                        
 Total   -Q                  
Accesorios de entrada
Accesorios de desagüe y rebalse ( MINIMO 2" )
Accesorios de salida
Tanque de distribución 75 metros cúbicos de mampostería de piedra
Núm. Artículo Cantidad Unidad
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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Tabla XXXVI. Medición para salida de tanque de distribución 
 
Medición para salida de tanque 
de distribución 
Plano tipo No.: 
02-16-39 
01-17-17 
01-21-21 
01-23-23 
Material Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Precio total 
Arena de río m
3
 0,16   
Madera pt 7,44   
Piedra m
3
 0,11   
Piedrín m
3
 0,14   
Acero de refuerzo 1/4” grado 40 varilla 1,43   
Acero de refuerzo 3/8” grado 40 varilla 4,29   
Acero de refuerzo 1/2” grado 40 varilla 0,17   
Alambre de amarre C-16 lb 3,00   
Candado 2 ½” u 1,00   
Cemento 4 000 PSI saco 2,17   
Clavos 2 ½” lb 1,37   
Accesorios 
Medidor volumétrico Ø ½” u 1,00   
Válvula de compuerta Br. Ø ½” u 2,00   
Tubería PVC C-315 Ø ½” tubo 0,30   
Adaptador macho PVC Ø ½” u 4,00   
Adaptador hembra PVC Ø ½” u 2,00   
Unión universal PVC Ø ½” u 2,00   
Reducidor bushing PVC Ø ½” x Ø 
LD 
u 2,00   
Tee PVC Ø de línea de distribución 
(LD) 
u 2,00   
Codo a 90
o
 PVC Ø línea de 
distribución 
u 2,00    
Total     
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XXXVII. Hipoclorador 
 
Hipoclorador Planos tipo Nos.: 
02-17-40 
02-18-41 
Material Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Precio total 
Arena de río m
3
 0,37   
Piedrín m
3
 0,21   
Acero de refuerzo 1/4” grado 40 varilla 16,91   
Alambre de amarre C-16 lb 3,38   
Cable plástico 1/8” m 4,00   
Candado 2½” u 3,00   
Cemento 4 000 PSI saco 4,81   
Hierro hembra 1/8”x1”x20’ u 0,35   
Lámina negra 1/16”x4’x8’ u 1,00   
Manguera plástica transparente  ø 
¼” 
m 0,50   
Pintura anticorrosiva gal 0,50   
Accesorios 
Válvula de chorro  Lisa Br. Ø ½” u 1,00   
Válvula de flote Br. Ø ½” u 1,00   
Tubería PVC C-160 Ø 1” tubo 0,21   
Tubería PVC C-160 Ø 1½” tubo 0,67   
Tubería PVC C-315 Ø ½” tubo 2,00   
Codo PVC 90° Ø ½” u 5,00   
Te PVC Ø 1” u 1,00   
Copla PVC Ø 1½” u 1,00   
Adaptador hembra PVC Ø ½” u 2,00   
Total     
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XXXVIII. Caja de block + clorador 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre 2,00 lbs
2 Arena de río 0,00 m3
3 Block de 0.15 x 0.20 x 0.40 mt 43,00 U
4 Cemento gris tipo portland 0,00 sacos
5 Candados 1" 1,00 unidad
6 Clavo de 2 1/2" 1,00 lbs
7 Clavo de 3" 1,00 lbs
8 Hierro legítimo de 3/8" 9,00 varillas 
9 Hierro liso de 1/4" 1,00 varillas 
10 Piedrín 0,00 m3
11 Regla de 2" x 4" x 8' 0,25 doc
12 Tabla de 12" x 1" x 8' 0,25 doc
13 Puerta Metalica de 1 x 1 m 1,00 unidad
14 Clorador 1,00 unidad
15 Pastillas de Cloro 10,00 unidad
16 Tee PVC de Ø, según línea principal 1,00 unidad
17 Reducidor Bushing PVC Ø de línea a 1 1/2" 2,00 unidad
18 Codo PVC de Ø 1 1/2" de 90° 1,00 unidad
19 Vàlvula de compuerta Br. de Ø 1 1/2" 1,00 unidad
20 Adaptadores Macho PVC de Ø 1 1/2" 2,00 unidad
 Total  
Accesorios
Caja de block + clorador
Núm. Artículo Cantidad Unidad
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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4.1.4. Conexiones domiciliares 
 
A continuación, se muestran los presupuestos realizados de las 
conexiones domiciliares. 
 
Tabla XXXIX. Conexión domiciliar sin tratamiento 
 
Precio Precio
unitario total
1 Arena de río 0,06 m3
2 Cemento gris tipo portland 0,50 sacos
3 Clavo de 2 1/2" 0,10 libras
4 Clavo de 4" 0,10 libras
5 Hierro legítimo de 1/4"  Asa 0,06 varillas 
6 Piedrin 0,06 m3
7 Tabla de 12" x 1" x 8' 0,02 doc
8 Llaves de chorro con rosca de 1/2" 1,00 unidad
9 Llaves de paso de 1/2" 1,00 unidad
10 Adaptador macho de 1/2" 2,00 unidad
11 Codos con rosca pvc de 90° de 1/2" 1,00 unidad
12 Codos HG de 90 ° de 1/2" 1,00 unidad
13 Coplas HG de 1/2" 1,00 unidad
14 Tubo de Permatex 170 grs. 0,13 unidad
15 Hg tipo liviano de 1/2"  T.L. 0,33 tubos
 Total
Accesorios
Conexión domiciliar
UnidadNúm. Artículo Cantidad
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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Tabla XL. Acometida predial 
 
Acometida predial Planos tipo Nos.: 
01-17-17 
01-21-21 
Material Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Precio total 
Arena de río m
3
 0,20   
Madera pt 6,85   
Piedra m
3
 0,11   
Piedrín m
3
 0,17   
Acero de refuerzo 1/4” grado 40 varilla 1,76   
Acero de refuerzo 3/8” grado 40 varilla 4,29   
Acero de refuerzo 1/2” grado 40 varilla 0,15   
Alambre de amarre C-16 lb 1,00   
Cemento 4 000 PSI saco 2,68   
Clavos 2½” lb 0,50   
Accesorios 
Medidor volumétrico Ø ½” u 1,00   
Teflón ¾” rollo 0,25   
Válvula de chorro lisa Br. Ø ½” u 1,00   
Válvula de globo Br. Ø ½” u 1,00   
Tubería PVC C-160 Ø 1” tubo 0,08   
Tubería PVC C-315 Ø ½” tubo 0,30   
Adaptador macho PVC Ø ½” u 3,00   
Adaptador hembra PVC Ø ½” u 2,00   
Codo HG 90° Ø ½” u 2,00   
Copla HG Ø ½” u 1,00   
Niple HG Ø ½” L= 0.30 m u 1,00   
Niple HG Ø ½” L= 1.55 m u 1,00   
Total     
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XLI. Conexión domiciliar con trampa de grasa y pozo de 
absorción 
 
Acometida predial con trampa de 
grasas y eliminación de aguas grises 
con pozo de absorción 
Planos tipo Nos.: 
01-17-17 
04-08-58 
04-09-59 
Material Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Precio total 
Arena de Río m
3
 0,73   
Madera pt 17,53   
Regla 2”x3”x9’ u 0,67   
Piedra m
3
 0,91   
Piedrín m
3
 0,79   
Acero de refuerzo 1/4” grado 40 varilla 6,47   
Acero de refuerzo 3/8” grado 40 varilla 4,29   
Acero de refuerzo 1/2” grado 40 varilla 0,15   
Alambre de amarre C-16 lb 4,40   
Bloque 15x20x40 cm u 105,00   
Cemento 4 000 PSI saco 10,38   
Clavos 2½” lb 1,00   
Accesorios 
Tubería PVC C-160 Ø 2” tubo 1,00   
Te PVC Ø 2” u 1,00   
Tapón hembra liso PVC Ø 2” u 1,00   
Medidor volumétrico Ø ½” u 1,00   
Teflón ¾” rollo 0,25   
Válvula de chorro lisa Br. Ø ½” u 1,00   
Válvula de globo Br. Ø ½” u 1,00   
Tubería PVC C-160 Ø 1” tubo 0,08   
Tubería PVC C-315 Ø ½” tubo 0,30   
Adaptador macho PVC Ø ½” u 3,00   
Adaptador hembra PVC Ø ½” u 2,00   
Codo HG 90° Ø ½” u 2,00   
Copla HG Ø ½” u 1,00   
Niple HG Ø ½” L= 0,30 m u 1,00   
Niple HG Ø ½” L= 1,55 m u 1,00   
Total     
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XLII. Conexión domiciliar con trampa de grasa y sumidero 
 
Acometida predial con trampa de 
grasas y eliminación de aguas 
grises con sumidero 
Plano tipo No.: 01-17-17 
Material Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Precio total 
Arena de Río m
3
 0,48   
Madera pt 17,53   
Regla 2”x3”x9’ u 0,67   
Piedra m
3
 1,14   
Piedrín m
3
 0,89   
Acero de refuerzo 1/4” grado 40 varilla 5,06   
Acero de refuerzo 3/8” grado 40 varilla 4,29   
Acero de refuerzo 1/2” grado 40 varilla 0,15   
Alambre de amarre C-16 lb 2,16   
Cemento 4 000 PSI saco 6,30   
Clavos 2½” lb 1,00   
Accesorios 
Tubería PVC C-160 Ø 2” tubo 1,00   
Te PVC Ø 2” u 1,00   
Tapón hembra liso PVC Ø 2” u 1,00   
Medidor volumétrico Ø ½” u 1,00   
Teflón ¾” rollo 0,25   
Válvula de chorro lisa Br. Ø ½” u 1,00   
Válvula de globo Br. Ø ½” u 1,00   
Tubería PVC C-160 Ø 1” tubo 0,08   
Tubería PVC C-315 Ø ½” tubo 0,30   
Adaptador macho PVC Ø ½” u 3,00   
Adaptador hembra PVC Ø ½” u 2,00   
Codo HG 90° Ø ½” u 2,00   
Copla HG Ø ½” u 1,00   
Niple HG Ø ½” L= 0,30 m u 1,00   
Niple HG Ø ½” L= 1,55 m u 1,00   
Total     
 
Fuente: elaboración propia. 
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4.1.5. Otras estructuras 
 
A continuación, se muestran los presupuestos realizados para otras 
estructuras. 
 
Tabla XLIII. Cajas distribuidoras de caudales 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre 5,00 lbs -Q                      -Q                         
2 Alambre espigado 400 vrs 0,50 rollo -Q                      -Q                         
3 Arena de río 0,00 m3 -Q                      -Q                         
4 Cemento gris tipo portland 0,00 sacos -Q                      -Q                         
5 Candados 1" 7,00 unidad -Q                      -Q                         
6 Clavo de 2 1/2" 5,00 lbs -Q                      -Q                         
7 Clavo de 3" 5,00 lbs -Q                      -Q                         
8 Clavo de 4" 5,00 lbs -Q                      -Q                         
9 Grapas para cerco 1,00 lbs -Q                      -Q                         
10 Hierro legítimo de 3/8" 26,00 varillas -Q                      -Q                         
11 Piedra 0,00 m3 -Q                      -Q                         
12 Piedrín 0,00 m3 -Q                      -Q                         
13 Regla de 2" x 4" x 8' 1,00 doc -Q                      -Q                         
14 Tabla de 12" x 1" x 8' 1,50 doc -Q                      -Q                         
15 Codo de 90° de PVC de Ø según entrada 2,00 unidad -Q                      -Q                         
16 Válvula de compuerta Br. de Ø según entrada 1,00 unidad -Q                      -Q                         
17 Adaptador macho PVC de Ø según entrada 2,00 unidad -Q                      -Q                         
18 Tee PVC de  Ø según salida 1,00 unidad -Q                      -Q                         
19 Tubo c/campana PVC Ø según salida 1,00 unidad -Q                      -Q                         
20 Codo de 90° de PVC de Ø según salida 2,00 unidad -Q                      -Q                         
21 Pichacha PVC de Ø según salidas 2,00 unidad -Q                      -Q                         
22 Adaptador hembra PVC de Ø según salida 2,00 unidad -Q                      -Q                         
23 Válvula de compuerta Br. de Ø según salida 2,00 unidad -Q                      -Q                         
24 Adaptador macho PVC de Ø según salida 4,00 unidad -Q                      -Q                         
 TOTAL   -Q                   
Accesorios de desagüe y rebalse ( MINIMO 2" )
Accesorios de salida
Accesorios de entrada
Caja distribuidora de caudales de 2 vertederos de mampostería de piedra
Núm. Artículo Cantidad Unidad
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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Tabla XLIV. Caja distribuidora de dos vertederos de mampostería de 
piedra 
 
Caja distribuidora de dos vertederos 
de mampostería de piedra 
Planos tipo Nos.: 
01-06-06 
01-07-07 
01-21-21 
01-23-23 
Material Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Precio 
total 
Arena de río m
3
 2,05   
Madera pt 82,03   
Regla 2”x3”x9’ u 2,50   
Piedra m
3
 2,94   
Piedrín m
3
 1,63   
Acero de refuerzo 1/4” grado 40 varilla 5,99   
Acero de refuerzo 3/8” grado 40 varilla 22,93   
Acero de refuerzo 1/2” grado 40 varilla 0,80   
Alambre de amarre C-16 lb 23,41   
Candado 2½” u 5,00   
Cemento 4 000 PSI saco 26,65   
Clavos 2½” lb 15,05   
Accesorios 
Manga PVC C-160 Ø 1½” tubo 0,13   
Tubería PVC C-160 Ø 2” tubo 1,50   
Codo PVC 90° Ø 2” u 5,00   
Te PVC Ø 2” u 2,00   
Copla PVC Ø 2” u 3,00   
Válvula de compuesta Br. Ø de entrada u 1,00   
Adaptador macho de PVC Ø de entrada u 2,00   
Válvula de compuerta Br. Ø de salida 1 u 1,00   
Adaptador macho de PVC Ø de salida 1 u 2,00   
Válvula de compuerta Br. Ø de salida 2 u 1,00   
Adaptador macho de PVC Ø de salida 2 u 2,00   
Pichacha de PVC tipo 1 u 2,00   
Cedazo plástico yrda 0,5   
Abrazadera de plástico o zuncho de Ø 
2” 
u 3,00   
Total     
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XLV. Caja distribuidora de caudales de 3 vertederos de 
mampostería de piedra 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre 6,00 lbs -Q                      -Q                         
2 Alambre espigado 400 vrs 1,00 rollo -Q                      -Q                         
3 Arena de río 0,00 m3 -Q                      -Q                         
4 Cemento gris tipo portland 0,00 sacos -Q                      -Q                         
5 Candados 1" 9,00 unidad -Q                      -Q                         
6 Clavo de 2 1/2" 5,00 lbs -Q                      -Q                         
7 Clavo de 3" 5,00 lbs -Q                      -Q                         
8 Clavo de 4" 5,00 lbs -Q                      -Q                         
9 Grapas para cerco 1,00 lbs -Q                      -Q                         
10 Hierro legítimo de 3/8" 22,00 varillas -Q                      -Q                         
11 Piedra 0,00 m3 -Q                      -Q                         
12 Piedrín 0,00 m3 -Q                      -Q                         
13 Regla de 2" x 4" x 8' 2,00 doc -Q                      -Q                         
14 Tabla de 12" x 1" x 8' 2,00 doc -Q                      -Q                         
15 Codo de 90° de PVC de Ø según entrada 2,00 unidad -Q                      -Q                         
16 Válvula de compuerta Br. de Ø según entrada 1,00 unidad -Q                      -Q                         
17 Adaptador macho PVC de Ø según entrada 2,00 unidad -Q                      -Q                         
18 Tubo c/campana PVC 3" 1,00 unidad -Q                      -Q                         
19 Codo de 90° de PVC de 3" 2,00 unidad -Q                      -Q                         
20 Tee PVC de 3" 2,00 unidad -Q                      -Q                         
21 Pichacha PVC de Ø según salida 3,00 unidad -Q                      -Q                         
22 Adaptador hembra PVC de Ø según salida 3,00 unidad -Q                      -Q                         
23 Válvula de compuerta Br. de Ø según salida 3,00 unidad -Q                      -Q                         
24 Adaptador macho PVC de Ø según salida 6,00 unidad -Q                      -Q                         
 Total   -Q                   
Accesorios de entrada
Accesorios de desagüe y rebalse
Accesorios de salida
Caja distribuidora de caudales de 3 vertederos de mampostería de piedra
Núm. Artículo Cantidad Unidad
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
 
 
 
 
 
90 
 
Tabla XLVI. Caja distribuidora de tres vertederos de mampostería de 
piedra 
 
Caja distribuidora de tres vertederos de 
mampostería de piedra 
Planos tipo Nos.: 
01-08-08 
01-21-21 
01-23-23 
Material Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Precio total 
Arena de río m
3
 2,96   
Madera pt 115,69   
Regla 2”x3”x9’ u 5,00   
Piedra m
3
 4,03   
Piedrín m
3
 2,33   
Acero de refuerzo 1/4” grado 40 varilla 8,00   
Acero de refuerzo 3/8” grado 40 varilla 32,56   
Acero de refuerzo 1/2” grado 40 varilla 1,07   
Alambre de amarre C-16 lb 32,98   
Candado 2½” u 7,00   
Cemento 4 000 PSI saco 38,57   
Clavos 2½” lb 21,23   
Accesorios 
Manga PVC C-160 Ø 1½” tubo 0,18   
Tubería PVC C-160 Ø 2” tubo 1,50   
Codo PVC 90° Ø 2” u 6,00   
Te PVC Ø 2” u 3,00   
Copla PVC Ø 2” u 4,00   
Válvula de compuesta Br. Ø de entrada u 1,00   
Adaptador macho de PVC Ø de entrada u 2,00   
Válvula de compuerta Br. Ø de salida 1 u 1,00   
Adaptador macho de PVC Ø de salida 1 u 2,00   
Válvula de compuerta Br. Ø de salida 2 u 1,00   
Adaptador macho de PVC Ø de salida 2 u 2,00   
Válvula de compuerta Br. Ø de salida 3 u 1,00   
Adaptador macho de PVC Ø de salida 3 u 2,00   
Pichacha de PVC tipo 1 u 3,00   
Cedazo plástico yrda 1,00   
Abrazadera de plástico o zuncho de Ø 2” u 4,00   
Total     
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XLVII. Caja rompepresión para línea de distribución 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre 1.50 lbs -Q              -Q                        
2 Alambre espigado 400 vrs 0.50 rollo -Q              -Q                        
3 Arena de río 0.00 m3 -Q              -Q                        
4 Cemento gris tipo portland 0.00 sacos -Q              -Q                        
5 Candados 1" 2.00 unidad -Q              -Q                        
6 Clavo de 2 1/2" 1.00 lbs -Q              -Q                        
7 Clavo de 3" 1.00 lbs -Q              -Q                        
8 Clavo de 4" 1.00 lbs -Q              -Q                        
9 Grapas para cerco 0.50 lbs -Q              -Q                        
10 Hierro legítimo de 3/8" 8.00 varillas -Q              -Q                        
11 Piedra 0.00 m3 -Q              -Q                        
12 Piedrín 0.00 m3 -Q              -Q                        
13 Regla de 2" x 4" x 8' 0.60 doc -Q              -Q                        
14 Tabla de 12" x 1" x 8' 0.60 doc -Q              -Q                        
15 Codo de 90° de PVC de Ø según entrada 2.00 unidad -Q              -Q                        
16 Válvula de Flote Ø según entrada 1.00 unidad -Q              -Q                        
17 Adaptador hembra PVC de Ø según entrada 1.00 unidad -Q              -Q                        
18 Válvula de compuerta Br. de Ø según entrada 1.00 unidad -Q              -Q                        
19 Adaptador macho PVC de Ø según entrada 2.00 unidad -Q              -Q                        
20 Sifon PVC de Ø según salida 1.00 unidad -Q              -Q                        
21 Tubo c/campana pvc Ø según salida 1.00 unidad -Q              -Q                        
22 Codo de 90° de PVC de Ø según salida 1.00 unidad -Q              -Q                        
23 Pichacha PVC de Ø según salida 1.00 unidad -Q              -Q                        
24 Adaptador hembra PVC de Ø según salida 1.00 unidad -Q              -Q                        
 Total   -Q                  
Unidad
Accesorios de salida
Accesorios de desagüe y rebalse ( MINIMO 2" )
Accesorios de entrada
Caja rompepresión de 0,50 m3 + valvula de flote de mampostería de piedra
Núm. Artículo Cantidad
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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Tabla XLVIII. Caja rompepresión de 1,00 m3 con válvula de flote de 
mampostería de piedra 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre 1.75 lbs -Q              -Q                              
2 Alambre espigado 400 vrs 0.50 rollo -Q              -Q                              
3 Arena de río 0.00 m3 -Q              -Q                              
4 Cemento gris tipo portland 0.00 sacos -Q              -Q                              
5 Candados 1" 2.00 unidad -Q              -Q                              
6 Clavo de 2 1/2" 1.00 lbs -Q              -Q                              
7 Clavo de 3" 1.00 lbs -Q              -Q                              
8 Clavo de 4" 1.00 lbs -Q              -Q                              
9 Grapas para cerco 1.00 lbs -Q              -Q                              
10 Hierro legítimo de 3/8" 11.00 varillas -Q              -Q                              
11 Piedra 0.00 m3 -Q              -Q                              
12 Piedrín 0.00 m3 -Q              -Q                              
13 Regla de 2" x 4" x 8' 0.75 doc -Q              -Q                              
14 Tabla de 12" x 1" x 8' 0.75 doc -Q              -Q                              
15 Codo de 90° de PVC de Ø según entrada 2.00 unidad -Q              -Q                              
16 Válvula de Flote Ø según entrada 1.00 unidad -Q              -Q                              
17 Adaptador hembra PVC de Ø según entrada 1.00 unidad -Q              -Q                              
18 Válvula de compuerta Br. de Ø según entrada 1.00 unidad -Q              -Q                              
19 Adaptador macho PVC de Ø según entrada 2.00 unidad -Q              -Q                              
20 Sifon PVC de Ø según salida 1.00 unidad -Q              -Q                              
21 Tubo c/campana PVC Ø según salida 1.00 unidad -Q              -Q                              
22 Codo de 90° de PVC de Ø según salida 1.00 unidad -Q              -Q                              
23 Pichacha PVC de Ø según salida 1.00 unidad -Q              -Q                              
24 Adaptador hembra PVC de Ø según salida 1.00 unidad -Q              -Q                              
 Total   -Q                       
Accesorios de entrada
Accesorios de desagüe y rebalse ( MINIMO 2" )
Accesorios de salida
Caja de compresión de 1,00 m3 con valvula de flote de mampostería de piedra
Núm. Artículo Cantidad Unidad
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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Tabla XLIX. Caja rompepresión en línea de distribución de 
mampostería de piedra de 1 m3 
 
Caja rompepresión en línea de 
distribución de mampostería de 
piedra de 1 m
3
 
Planos tipo Nos.: 
01-10-10 
01-11-11 
01-22-22 
01-23-23 
Material Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Precio 
total 
Arena de río m
3
 0,80   
Madera pt 35,71   
Regla 2”x3”x9’ u 1,67   
Piedra m
3
 1,36   
Piedrín m
3
 0,70   
Acero de refuerzo 1/4” grado 40 varilla 2,27   
Acero de refuerzo 3/8” grado 40 varilla 9,09   
Acero de refuerzo 1/2” grado 40 varilla 0,15   
Alambre de amarre C-16 lb 9,79   
Candado 2½” u 2,00   
Cemento 4 000 PSI saco 10,66   
Clavos 2½” lb 6,55   
Accesorios 
Manga PVC C-160 Ø 1½” tubo 0,10   
Tubería PVC C-160 Ø 2” tubo 0,50   
Codo PVC 90° Ø 2” u 1,00   
Copla PVC Ø 2” u 1,00   
Válvula de compuerta de Br. Ø entrada u 1,00   
Adaptador macho de PVC Ø entrada u 2,00   
Codo 90
o
 PVC Ø entrada u 2,00   
Adaptador hembra de PVC Ø entrada u 1,00   
Válvula de flote Br. Ø entrada u 1,00   
Cedazo plástico yrd 0,5   
Abrazadera plástica o zuncho de Ø 2” u 1,00   
Pichacha de PVC tipo 1 u 1,00   
Total     
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla L. Pasos de zanjón 
 
Precio Precio
unitario total
1 Arena de río 0,00 m3 -Q              -Q                    
2 Cemento gris tipo portland 0,00 sacos -Q              -Q                    
3 Clavo de 2 1/2" 1,00 libras -Q              -Q                    
4 Clavo de 4" 1,00 libras -Q              -Q                    
5 Piedra 0,00 m3 -Q              -Q                    
6 Regla de 2" x 4" x 8' 0,50 doc -Q              -Q                    
7 Tabla de 12"x 1" x 8' 0,50 doc -Q              -Q                    
8 Tubo HG de Ø según planos 1,00 Tubo -Q              -Q                    
9 Codo PVC de 45° de Ø según planos 2,00 U -Q              -Q                    
10 Adaptador hembra de PVC de Ø según planos 2,00 U -Q              -Q                    
 Total  -Q               
Paso de zanjón "A",  6 m. de mampostería de piedra
UnidadNúm. Artículo Cantidad
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
 
Tabla LI. Paso de zanjón tipo a, de mampostería de piedra 
 
Paso de zanjón tipo A, de 
mampostería de piedra 
Plano tipo No.: 03-01-45 
Material Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Precio total 
Arena de río m
3
 0,31   
Madera pt 24,95   
Regla 2”x3”x9’ u 3,00   
Piedra m
3
 1,13   
Piedrín m
3
 0,35   
Alambre de amarre C-16 lb 4,58   
Cemento 4 000 PSI saco 4,06   
Clavos 2½” lb 4,58   
ACCESORIOS 
Codos a 45
o
 PVC Ø de la línea u 2,00   
TOTAL     
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla LII. Paso de zanjón tipo B, 12 m de mampostería de piedra 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre 3,50 libras -Q              -Q                    
2 Arena de río 0,00 m3 -Q              -Q                    
3 Cemento gris tipo portland 0,00 sacos -Q              -Q                    
4 Clavo de 2 1/2" 1,00 libras -Q              -Q                    
5 Clavo de 4" 1,00 libras -Q              -Q                    
6 Hierro legítimo de 3/8" 20,00 varillas -Q              -Q                    
7 Hierro legítimo de 1/2" 6,00 varillas -Q              -Q                    
8 Piedrin 0,00 m3 -Q              -Q                    
9 Regla de 2" x 4" x 8' 0,50 doc -Q              -Q                    
10 Tabla de 12"x 1" x 8' 0,50 doc -Q              -Q                    
11 Tubo HG de Ø según planos 2,00 unidad -Q              -Q                    
12 Copla HG de Ø según planos 3,00 unidad -Q              -Q                    
13 Adaptador macho de PVC de Ø según planos 2,00 unidad -Q              -Q                    
 Total  -Q               
Paso de zanjón tipo "B",  12 m de mampostería de piedra
UnidadNúm. Artículo Cantidad
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
 
Tabla LIII. Paso de zanjón tipo b, de mampostería de piedra 
 
Paso de zanjón tipo B, de 
mampostería de piedra 
Plano tipo No.: 03-01-45 
Material Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Precio total 
Arena de río m
3
 0,24   
Madera pt 22,66   
Regla 2”x3”x9’ u 3,00   
Piedra m
3
 0,87   
Piedrín m
3
 0,27   
Alambre de amarre C-16 lb 4,16   
Cemento 4 000 PSI saco 3,13   
Clavos 2½” lb 4,16   
Pegamento permatex (311g) pomo 0,25   
Accesorios 
Niple de HG  Ø de la línea u 4,00   
Codo HG 45
o
  Ø de la línea u 4,00   
Adaptador hembra de PVC  Ø de la 
línea 
u 2,00   
Total     
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla LIV. Paso de zanjón tipo B, 18 m de mampostería de piedra 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre 13,35 libras
2 Arena de río 0,00 m3
3 Cemento gris tipo portland 0,00 sacos
4 Clavo de 2 1/2" 2,67 libras
5 Clavo de 4" 2,67 libras
6 Hierro legítimo de 3/8" 69,42 varillas 
7 Hierro legítimo de 1/2" 18,69 varillas 
8 Piedrin 0,00 m3
9 Regla de 2" x 4" x 8' 2,00 doc
10 Tabla de 12"x 1" x 8' 5,35 doc
11 Tubo HG de Ø 3", según planos 2,00 unidad
12 Tubo HG de Ø 2", según planos 6,00 unidad
13 Reductor Bushing de HG de Φ 3" a Φ 2" 1,00 unidad
14 Adaptador hembra de PVC de Ø 3", según planos 1,00 unidad
15 Adaptador hembra de PVC de Ø 2",según planos 1,00 unidad
 Total
Paso de zanjón tipo "C",  48 m DE mampostería de piedra
UnidadNúm. Artículo Cantidad
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
 
Tabla LV. Paso de zanjón tipo C, de mampostería de piedra 
 
Paso de zanjón tipo C, de 
mampostería de piedra 
Plano tipo No.: 03-01-45 
Material Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Precio total 
Arena de río m
3
 1,00   
Madera pt 76,91   
Regla 2”x3”x7’ u 4,00   
Piedra m
3
 3,59   
Piedrín m
3
 1,10   
Alambre de amarre C-16 lb 14,11   
Cemento 4 000 PSI saco 12,86   
Clavos 2½” lb 14,11   
Pegamento permatex (311g) pomo 0,25   
Accesorios 
Codo HG 45
O
 de PVC Ø de la línea     
Total     
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla LVI. Paso de zanjón tipo D, de mampostería de piedra 
 
Paso de zanjón tipo D, de 
mampostería de piedra 
Plano tipo No.: 03-02-46 
Material Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Precio total 
Arena de río m
3
 0,40   
Madera pt 50,36   
Regla 2”x3”x9’ u 3,00   
Piedra m
3
 1,46   
Piedrín m
3
 0,45   
Abrazadera metálica P/ Fijar tubo u 8,00   
Acero de refuerzo 3/8” grado 40 varilla 1,00   
Alambre de amarre C-16 lb 6,93   
Cemento 4 000 PSI saco 5,21   
Clavos 2½” lb 6,93   
Pernos Ø ½”x3” u 16,00   
Cable de acero Ø ¼” (18,000 
kg/cm
2
) 
m 2,00   
Mordaza para cable Ø ¼” u 4,00   
Pegamento permatex (311g) pomo 0,25   
Accesorios     
Tubería HG estándar 450 PSI Ø 2” tubo 2,00   
Codo 45
o
 HG  Ø de la línea u 2,00   
Niple HG  Ø de la línea u 2,00   
Adaptador hembra PVC  Ø de la 
línea 
u 2,00   
Unión universal de HG  Ø de la 
línea 
u 1,00   
Total     
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla LVII. Paso de zanjón tipo E, de mampostería de piedra 
 
Paso de zanjón tipo E, de 
mampostería de piedra 
Plano tipo No.: 03-02-46 
Material Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Precio total 
Arena de río m
3
 0,49   
Madera pt 41,89   
Regla 2”x3”x9’ u 3,00   
Piedra m
3
 1,77   
Piedrín m
3
 0,54   
Abrazadera metálica p/ fijar tubo u 8,00   
Acero de refuerzo 3/8” grado 40 varilla 1,00   
Alambre de Amarre C-16 lb 7,69   
Cemento 4 000 PSI saco 6,34   
Clavos 2½” lb 7,69   
Pernos Ø ½”x3” u 12,00   
Cable de acero Ø ¼” (18,000 kg/cm
2
) m 2,00   
Mordaza para cable Ø ¼” u 4,00   
Pegamento permatex (311g) pomo 0,25   
Accesorios 
tubería hg estándar 450 psi ø 2” tubo 2,00   
Codo HG 45
o
 Ø de la línea u 2,00   
Unión universal de HG Ø de la línea u 1,00   
Total     
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla LVIII. Pasos aéreos 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre 5,00 lbs -Q              -Q                    
2 Arena de río 0,00 m3 -Q              -Q                    
3 Cemento gris tipo portland 0,00 sacos -Q              -Q                    
4 Clavo de 2 1/2" 5,00 lbs -Q              -Q                    
5 Clavo de 3" 3,00 lbs -Q              -Q                    
6 Clavo de 4" 3,00 lbs -Q              -Q                    
7 Hierro legítimo de 1/2" 7,00 varillas -Q              -Q                    
8 Hierro legítimo de 3/8" 12,00 varillas -Q              -Q                    
9 Piedrín 0,00 m3 -Q              -Q                    
10 Piedra 0,00 m3 -Q              -Q                    
11 Regla de 2" x 4" x 8' 0,50 doc -Q              -Q                    
12 Tabla de 12" x 1" x 8' 0,50 doc -Q              -Q                    
13 Niple HG de 3" x 0.25 m  Sin rosca 2,00 unidad -Q              -Q                    
14 Tensor de 7/8" 2,00 unidad -Q              -Q                    
15 Cable acerado de 3/8" 34,00 mts. -Q              -Q                    
16 Cable acerado de 1/4" 18,00 mts -Q              -Q                    
17 Mordazas de 3/8" 4,00 unidad -Q              -Q                    
18 Mordazas de 1/4" 36,00 unidad -Q              -Q                    
19 Guardacable de 3/8" 2,00 unidad -Q              -Q                    
20 Guardacable de 1/4" 9,00 unidad -Q              -Q                    
21 Tubo HG tipo liviano de Ø según planos 3,00 tubo -Q              -Q                    
22 Adaptador hembra PVC de  Ø según planos 2,00 unidad -Q              -Q                    
23 Codo PVC a 45° de según planos 4,00 unidad -Q              -Q                    
 Total  -Q               
Accesorios
Paso aéreo de 18 m de mampostería de piedra y concreto
UnidadNúm. Artículo Cantidad
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 
Tabla LIX. Puente colgante de 20 m de concreto reforzado 
 
Puente colgante de 20 m de 
concreto reforzado 
Planos tipo Nos.: 
03-03-47 
03-06-50 
Material Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Precio total 
Arena de río m
3
 0,58   
Madera pt 16,39   
Regla 2”x3”x9’ u 3,00   
Piedrín m
3
 0,81   
Acero de refuerzo 3/8” grado 40 varilla 3,23   
Acero de refuerzo ½” grado 40 varilla 4,12   
Acero de refuerzo ¾” grado 40 varilla 2,56   
Alambre de amarre C-16 lb 6,46   
Cemento 4 000 PSI saco 9,58   
Clavos 2½” lb 3,01   
Cable de acero Ø ¼” (18,000 
kg/cm
2
) 
m 56,40   
Guardacabo para cable Ø ¼” u 13,00   
Mordaza para cable Ø ¼” u 53,00   
Tensor doble ojo para Cable Ø ¼” u 1,00   
Tubería HG estándar 450 PSI Ø 3” tubo 1,00   
Pegamento permatex (311g) pomo 0,50   
Te HG Ø 3” u 2,00   
Total     
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla LX. Paso aéreo de 30 m de mampostería de piedra y concreto 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre 5,00 lbs
2 Arena de río 0,00 m3
3 Cemento gris tipo portland 0,00 sacos
4 Clavo de 2 1/2" 5,00 lbs
5 Clavo de 3" 3,00 lbs
6 Clavo de 4" 3,00 lbs
7 Hierro legítimo de 1/2" 7,00 varillas
8 Hierro legítimo de 3/8" 12,00 varillas 
9 Piedrín 0,00 m3
10 Piedra 0,00 m3
11 Regla de 2" x 4" x 8' 0,50 doc
12 Tabla de 12" x 1" x 8' 0,50 doc
13 Niple HG de 3" x 0.25 m 2,00 unidad
14 Tensor de 7/8" 2,00 unidad
15 Cable acerado de 3/8" 48,00 mts.
16 Cable acerado de 1/4" 24,00 mts
17 Mordazas de 3/8" 14,00 unidad
18 Mordazas de 1/4" 40,00 unidad
19 Guardacable de 3/8" 2,00 unidad
20 Guardacable de 1/4" 10,00 unidad
21 Tubo HG tipo liviano de Ø, según planos entrada 2,00 tubo 
22 Tubo HG tipo liviano de Ø, según planos salida 3,00 tubo 
23 Adaptador hembra PVC de  Ø, según planos entrada 1,00 unidad
24 Adaptador hembra PVC de  Ø, según planos salida 1,00 unidad
25 Reductor Bushing de Φ 3" a Φ 2" HG 1,00 unidad
26 CodPVC a 45° de Φ, según planos entrada 2,00 unidad
27 CodPVC a 45° de Φ, según planos salida 2,00 unidad
 Total
Accesorios
Paso aéreo de 30 m de mampostería de piedra y concreto
UnidadNúm. Artículo Cantidad
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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Tabla LXI. Puente colgante de 30 m de concreto reforzado 
 
Puente colgante de 30 m de 
concreto reforzado 
Planos tipo Nos.: 
03-04-48 
03-06-50 
Material Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Precio total 
Arena de río m
3
 0,74   
Madera pt 21,86   
Regla 2”x3”x9’ u 3,00   
Piedrín m
3
 1,03   
Acero de refuerzo 3/8” grado 40 varilla 3,23   
Acero de refuerzo ½” grado 40 varilla 4,12   
Acero de refuerzo ¾” grado 40 varilla 2,56   
Alambre de amarre C-16 lb 7,47   
Cemento 4 000 PSI saco 12,20   
Clavos 2½” lb 4,01   
Cable de acero Ø ¼” (18,000 
kg/cm
2
) 
m 17,20   
Guardacabo para Cable Ø ¼” u 10,00   
Mordaza para cable Ø ¼” u 40,00   
Tubería HG estándar 450 PSI Ø 3” tubo 1,00   
Pegamento permatex (311g) pomo 0,50   
Te HG Ø 3” u 2,00   
Total     
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla LXII. Paso aéreo de 42 m de mampostería de piedra y concreto 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre 9,00 lbs -Q              -Q                    
2 Arena de río 0,00 m3 -Q              -Q                    
3 Cemento gris tipo portland 0,00 sacos -Q              -Q                    
4 Clavo de 2 1/2" 5,00 lbs -Q              -Q                    
5 Clavo de 3" 5,00 lbs -Q              -Q                    
6 Clavo de 4" 5,00 lbs -Q              -Q                    
7 Hierro legítimo de 1/2" 12,00 varillas -Q              -Q                    
8 Hierro legítimo de 3/8" 37,00 varillas -Q              -Q                    
9 Piedrín 0,00 m3 -Q              -Q                    
10 Piedra 0,00 m3 -Q              -Q                    
11 Regla de 2" x 4" x 8' 0,50 doc -Q              -Q                    
12 Tabla de 12" x 1" x 8' 0,50 doc -Q              -Q                    
13 Niple HG de 3" x 0.25 m sin rosca 2,00 unidad -Q              -Q                    
14 Tensor de 7/8" 2,00 unidad -Q              -Q                    
15 Cable acerado de 3/8" 60,00 mts. -Q              -Q                    
16 Cable acerado de 1/4" 26,00 mts -Q              -Q                    
17 Mordazas de 3/8" 14,00 unidad -Q              -Q                    
18 Mordazas de 1/4" 40,00 unidad -Q              -Q                    
19 Guardacable de 3/8" 2,00 unidad -Q              -Q                    
20 Guardacable de 1/4" 10,00 unidad -Q              -Q                    
21 Tubo HG tipo liviano de Ø según planos 7,00 tubo -Q              -Q                    
22 Adaptador hembra PVC de  Ø según planos 2,00 unidad -Q              -Q                    
23 Codo PVC a 45° de según planos 4,00 unidad -Q              -Q                    
 Total  -Q               
Accesorios
Paso aéreo de 42 m de mampostería de piedra y concreto
UnidadNúm. Artículo Cantidad
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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Tabla LXIII. Puente colgante de 40 m de concreto reforzado 
 
Puente colgante de 40 m de 
concreto reforzado 
Planos tipo Nos.: 
03-05-49 
03-06-50 
Material Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Precio total 
Arena de Río m
3
 1,93   
Madera pt 29,84   
Regla 2”x3”x9’ u 3,00   
Piedrín m
3
 2,67   
Acero de refuerzo 3/8” grado 40 varilla 3,23   
Acero de refuerzo ½” grado 40 varilla 4,12   
Acero de refuerzo ¾” grado 40 varilla 2,56   
Alambre de amarre C-16 lb 8,93   
Cemento 4,000 PSI saco 31,63   
Clavos 2½” lb 5,48   
Cable de acero Ø ¼” (18,000 
kg/cm
2
) 
m 17,90   
Cable de acero Ø 5/16” (18,000 
kg/cm
2
) 
m 60,00   
Guardacabo para cable Ø ¼” u 10,00   
Guardacabo para cable Ø 5/16” u 12,00   
Mordaza para cable Ø ¼” u 40,00   
Mordaza para cable Ø 5/16” u 32,00   
Tensor doble ojo para cable Ø 5/16” u 4,00   
Tubería HG estándar 450 PSI Ø 3” tubo 1,00   
Pegamento permatex (311g) pomo 0,50   
Te HG Ø 3” u 2,00   
Total     
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla LXIV. Caseta de bombeo 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre 22,00 lbs -Q              -Q                    
2 Arena de río 0,00 m3 -Q              -Q                    
3 Cemento gris tipo portland 0,00 sacos -Q              -Q                    
4 Candados 1" 1,00 unidad -Q              -Q                    
5 Clavo de 2 1/2" 6,00 lbs -Q              -Q                    
6 Clavo de 3" 6,00 lbs -Q              -Q                    
7 Clavo de 4" 5,00 lbs -Q              -Q                    
8 Hierro legítimo de 1/2" 7,00 varillas -Q              -Q                    
9 Hierro legítimo de 3/8" 108,35 varillas -Q              -Q                    
10 Hierro liso de 1/4" 39,49 varillas -Q              -Q                    
11 Piedrín 0,00 m3 -Q              -Q                    
12 Regla de 2" x 4" x 8' 4,00 doc -Q              -Q                    
13 Tabla de 12" x 1" x 8' 4,00 doc -Q              -Q                    
14 Block de 0.15 x 0.20 x 0.40 m 387,00 U -Q              -Q                    
15 Puerta metálica 1,00 U -Q              -Q                    
16 Codo PVC de 90° de 2" BAP 1,00 U -Q              -Q                    
17 Bajada de agua PVC de 2" 1,00 TUBO -Q              -Q                    
18 Caja rectangular 2,00 U -Q              -Q                    
19 Caja octogonal 1,00 U -Q              -Q                    
20 Plafonera 1,00 U -Q              -Q                    
21 Bombilla de 60 watts. 1,00 U -Q              -Q                    
22 Tomacorriente doble de 110 v 1,00 U -Q              -Q                    
23 Interruptor simple 1,00 U -Q              -Q                    
24 Tablero de distribucion 1,00 U -Q              -Q                    
25 Contador 1,00 U -Q              -Q                    
26 Alambre calibre 12 THW 25,00 ml -Q              -Q                    
27 Poliducto de 1/2" 15,00 ml -Q              -Q                    
28
Tubo conduit galvanizado de 1 1/4" con 
gancho y accesorios de acometida
1,50 ml -Q              -Q                    
29 Caja socket 1,00 U -Q              -Q                    
 Total  -Q               
Instalación eléctrica
Caseta de bombeo, bomba centrífuga
Núm. Artículo Cantidad Unidad
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
 
 
 
106 
 
Tabla LXV. Caseta de bombeo, sumergible 
 
Precio Precio
Unitario total
1 Alambre de amarre 15,00 lbs
2 Arena de río 0,00 m3
3 Cemento gris tipo portland 0,00 sacos
4 Candados 1" 1,00 unidad
5 Clavo de 2 1/2" 5,00 lbs
6 Clavo de 3" 5,00 lbs
7 Clavo de 4" 5,00 lbs
8 Hierro legítimo de 1/2" 3,00 varillas
9 Hierro legítimo de 3/8" 51,00 varillas 
10 Hierro liso de 1/4" 23,00 varillas 
11 Piedrín 0,00 m3
12 Regla de 2" x 4" x 8' 2,00 doc
13 Tabla de 12" x 1" x 8' 2,00 doc
14 Block de 0.15 x 0.20 x 0.40 m 196,00 U
15 Puerta metálica 1,00 U
16 Codo pvc  de 90° de 2" BAP 1,00 U
17 Bajada de agua PVC de 2" 1,00 TUBO
21 Caja rectangular 2,00 U
22 Caja octogonal 1,00 U
23 Plafonera 1,00 U
24 Bombilla de 60 Watts. 1,00 U
25 Tomacorriente doble de 110 v 1,00 U
26 Interruptor simple 1,00 U
27 Tablero de distribucion 1,00 U
28 Contador 1,00 U
29 Alambre calibre 12 THW 25,00 ml
30 Poliducto de 1/2" 15,00 ml
31
Tubo conduit galvanizado de 1 1/4" con 
gancho y accesorios de acometida
1,50 ml
32 Caja socket 1,00 U
 Total
Instalación eléctrica
Caseta de bombeo, sumergible
UnidadNúm. Artículo Cantidad
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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Tabla LXVI. Tanque de succión 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre 20.00 lbs -Q                   -Q                        
2 Alambre espigado 400 vrs 1.00 rollo -Q                   -Q                        
3 Arena de río 0.00 m3 -Q                   -Q                        
4 Cemento gris tipo portland 0.00 sacos -Q                   -Q                        
5 Candados 1" 3.00 unidad -Q                   -Q                        
6 Clavo de 2 1/2" 10.00 lbs -Q                   -Q                        
7 Clavo de 3" 5.00 lbs -Q                   -Q                        
8 Clavo de 4" 5.00 lbs -Q                   -Q                        
9 Grapas para cerco 3.00 lbs -Q                   -Q                        
10 Hierro legítimo de 1/2" 1.00 varillas -Q                   -Q                        
11 Hierro legítimo de 3/8" 46.00 varillas -Q                   -Q                        
12 Hierro liso de 1/4" 8.00 varillas -Q                   -Q                        
13 Piedra 0.00 m3 -Q                   -Q                        
14 Piedrín 0.00 m3 -Q                   -Q                        
15 Regla de 2" x 4" x 8' 6.00 doc -Q                   -Q                        
16 Tabla de 12" x 1" x 8' 6.00 doc -Q                   -Q                        
17 Niple HG T.L. 0.30 m x 3" 1.00 unidad -Q                   -Q                        
18 Niple HG T.L. 0.10 m x 3" 1.00 unidad -Q                   -Q                        
19 Codo HG T.L. 3" x 90 grados 2.00 unidad -Q                   -Q                        
20 SikaLatex - N 1.00 galón -Q                   -Q                        
21 Sika - 1 1.00 galón -Q                   -Q                        
22 Codo de 90° de pvc de Ø según entrada 2.00 unidad -Q                   -Q                        
23 Válvula de compuerta Br. de Ø según entrada 1.00 unidad -Q                   -Q                        
24 Adaptador macho PVC de Ø según entrada 2.00 unidad -Q                   -Q                        
25 Sifon PVC de Ø según salida 1.00 unidad -Q                   -Q                        
26 Tubo c/campana PVC Ø según salida 1.00 unidad -Q                   -Q                        
27 Codo de 90° de PVC de Ø según salida 1.00 unidad -Q                   -Q                        
28 Pichacha PVC de Ø según salida 1.00 unidad -Q                   -Q                        
29 Adaptador hembra PVC de Ø según salida 1.00 unidad -Q                   -Q                        
30 Válvula de compuerta Br. de Ø según salida 1.00 unidad -Q                   -Q                        
31 Adaptador macho PVC de Ø según salida 2.00 unidad -Q                   -Q                        
32 Codo pvc de 90° de Ø según salida 1.00 unidad -Q                   -Q                        
 Total   -Q                  
Accesorios de desagüe y rebalse ( MINIMO 2" )
Accesorios de salida
Accesorios de entrada
Tanque de succión de 10 metros cúbicos de mampostería de piedra
Núm. Artículo Cantidad Unidad
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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Tabla LXVII. Tanque de succión de 20 m3 de mampostería de piedra 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre 25.00 lbs -Q                   -Q                        
2 Alambre espigado 400 vrs 1.00 rollo -Q                   -Q                        
3 Arena de río 0.00 m3 -Q                   -Q                        
4 Cemento gris tipo portland 0.00 sacos -Q                   -Q                        
5 Candados 1" 3.00 unidad -Q                   -Q                        
6 Clavo de 2 1/2" 15.00 lbs -Q                   -Q                        
7 Clavo de 3" 6.00 lbs -Q                   -Q                        
8 Clavo de 4" 6.00 lbs -Q                   -Q                        
9 Grapas para cerco 4.00 lbs -Q                   -Q                        
10 Hierro legítimo de 1/2" 1.00 varillas -Q                   -Q                        
11 Hierro legítimo de 3/8" 70.00 varillas -Q                   -Q                        
12 Hierro liso de 1/4" 10.00 varillas -Q                   -Q                        
13 Piedra 0.00 m3 -Q                   -Q                        
14 Piedrín 0.00 m3 -Q                   -Q                        
15 Regla de 2" x 4" x 8' 8.00 doc -Q                   -Q                        
16 Tabla de 12" x 1" x 8' 8.00 doc -Q                   -Q                        
17 Niple HG T.L. 0.30 m x 3" 1.00 unidad -Q                   -Q                        
18 Niple HG T.L. 0.10 m x 3" 1.00 unidad -Q                   -Q                        
19 Codo HG TM 3" x 90 grados 2.00 unidad -Q                   -Q                        
20 SikaLatex - N 1.00 galón -Q                   -Q                        
21 Sika - 1 1.00 galón -Q                   -Q                        
22 Codo de 90° de PVC de Ø según entrada 2.00 unidad -Q                   -Q                        
23 Válvula de compuerta Br. de Ø según entrada 1.00 unidad -Q                   -Q                        
24 Adaptador macho PVC de Ø según entrada 2.00 unidad -Q                   -Q                        
25 Sifon PVC de Ø según salida 1.00 unidad -Q                   -Q                        
26 Tubo c/campana PVC Ø según salida 1.00 unidad -Q                   -Q                        
27 Codo de 90° de PVC de Ø según salida 1.00 unidad -Q                   -Q                        
28 Pichacha PVC de Ø según salidas 1.00 unidad -Q                   -Q                        
29 Adaptador hembra PVC de Ø según salida 1.00 unidad -Q                   -Q                        
30 Válvula de compuerta Br. de Ø según salida 1.00 unidad -Q                   -Q                        
31 Adaptador macho PVC de Ø según salida 2.00 unidad -Q                   -Q                        
32 Codo PVC de 90° de Ø según salida 1.00 unidad -Q                   -Q                        
 Total   -Q                  
Accesorios de entrada
Accesorios de desagüe y rebalse ( MINIMO 2" )
Accesorios de salida
Tanque de succión de  20metros cúbicos de mampostería de piedra
Núm. Artículo Cantidad Unidad
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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4.1.6. Letrinas  
 
A continuación, se muestran los presupuestos realizados para las letrinas. 
 
Tabla LXVIII. Letrina de pozo seco ventilada 
 
Precio Precio
unitario Total
1 Tubo PVC de 3" j. c. 100 psi 0.50 tubo
2 Cemento gris tipo portland 0.75 sacos
3 Lamina de zinc de 6 pies calibre 28 8.00 unidad
4 Hierro liso de 1/4" 2.00 varillas
5 Clavos para Lamina 1.00 libras
6 Clavo de 4" 1.00 libras
7 Alambre de amarre 0.50 libras
8 Pintura de aceite negro 0.05 galón
9 Bisagras  de 3" con tornillos 2.00 unidad
10 Arena de río 0.07 m3
11 Piedrin 0.08 m3
12 Aceite quemado 0.04 galón
13 Pintura anticorrosiva roja 0.40 galón
14 Cedazo mosquitero 0.20 yardas
15 Taza de letrinas de plastico rotomoldeada 1.00 unidad
16 Tornillos para ensamble de letrinas 5.00 unidad
17 Codo pvc de 3" de 90° drenaje 1.00 unidad
18 Abrazadera plástica 1.00 unidad
19 Regla de 2" x 3" x 8' formaleta 0.05 docenas
20 Regla de 2" x 2" x 8', caseta 2.00 unidad
21 Regla de 2" x 3" x 5' caseta 2.00 unidad
22 Regla de 2" x 3" x 8' caseta 3.00 unidad
23 Regla de 2" x 3" x 9' caseta 3.00 unidad
24 Pasador de 2" 1.00 unidad
 Total  
Letrina pozo ventilado con forro de lámina de zinc
Núm. Artículo Cantidad Unidad
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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Tabla LXIX. Letrina con pozo seco ventilado con forro de Plycem 
 
Letrina con pozo seco ventilado 
con forro de PLYCEM 
Planos tipo No.: 
01-02-02 
01-03-03 
04-13-63 
04-14-64 
04-15-65 
04-16-66 
04-17-67 
Material Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Precio 
total 
Arena de río m
3
 0,10   
Piedrín m
3
 0,08   
Acero de refuerzo 1/4” grado 40 varilla 2,44   
Alambre de amarre C-16 lb 0,49   
Angular 2”x2”x20’ de 1/8” u 2,00   
Arandela de hule u 6,00   
Arandela de zinc u 6,00   
Arandela plana u 64,00   
Bisagras 2”x3” (para puerta) u 2,00   
Cedazo plástico yda 0,25   
Cemento 4 000 PSI saco 1,43   
Chapopote gal 0,05   
Duela de machihembre ½”x4”x6” u 2,00   
Hierro hembra 1/8”x1”x20’ u 0,40   
Ladrillo tayuyo 6.5x11x23 cm u 108,00   
Lámina galvanizada de zinc C-28 6’ u 2,00   
Pasador de metal 3” (para puerta) u 2,00   
Perno ¼”x6” roscado u 6,00   
Pintura anticorrosiva (a base de aceite) gal 0,10   
Plancha de fibrocemento 4’x10’x11mm 
(Plycem) 
u 1,75   
Solvente mineral botella 0,10   
Taza de fibra de vidrio (tipo pozo seco) u 1,00   
Tornillo busca rosca 1” (Inst. de madera 
en pasador) 
u 15,00   
Tornillo busca rosca 1¼” (Inst. de 
pasador) 
u 8,00   
Tornillo busca rosca 1½” (Inst. de 
bisagras) 
u 8,00   
Tornillo con rosca ¼”x1¼” u 32,00   
Tubería PVC C-80 Ø 3” tubo 1,00   
Total     
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla LXX. Letrina de sello hidráulico con pozo de absorción y forro 
de Plycem 
 
Letrina de sello hidráulico con pozo de 
absorción y forro de PLYCEM 
Planos tipo 
Nos.: 
04-06-56 
04-07-57 
04-08-58 
04-09-59 
04-13-63 
04-14-64 
04-15-65 
04-16-66 
04-17-67 
Material Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Precio 
total 
Arena de río m
3
 0,35   
Piedrín L m
3
 0,43   
Acero de refuerzo 1/4” grado 40 varilla 3,85   
Alambre de amarre C-16 lb 2,73   
Angular 2”x2”x20’ de 1/8” u 2,00   
Arandela de hule u 6,00   
Arandela de zinc u 6,00   
Arandela plana u 64,00   
Bisagras 2”x3” (para puerta) u 2,00   
Bloque 15x20x40 cm u 105,00   
Cedazo plástico yda 0,25   
Cemento 4 000 PSI saco 5,51   
Chapopote gal 0,05   
Duela de machihembre ½”x4”x6” u 2,00   
Hierro hembra 1/8”x1”x20’ u 0,40   
Lámina galvanizada de zinc C-28 6’ u 2,00   
Pasador de metal 3” (para puerta) u 2,00   
Perno ¼”x6” roscado u 6,00   
Pintura anticorrosiva gal 0,10   
Plancha de fibrocemento 4’x10’x11mm 
(Plycem) 
u 1,75   
Solvente mineral botella 0,10   
Taza de porcelana con sello hidráulico u 1,00   
Tornillo busca rosca 1” (Inst. de madera en 
pasador) 
u 15,00   
Tornillo busca rosca 1¼” (Inst. de pasador) u 8,00   
Tornillo Busca rosca 1½” (Inst. de bisagras) u 8,00   
Tornillo con rosca ¼”x1¼” u 32,00   
Tubería PVC C-80 Ø 4” tubo 2,00   
Tubería PVC C-80 Ø 3” tubo 1,00   
Codo PVC 45° Ø 4” u 2,00   
Total     
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla LXXI. Letrina de sello hidráulico con fosa séptica y sumidero 
con forro de Plycem 
 
Letrina de sello hidráulico con fosa séptica y 
sumidero con forro de PLYCEM 
Planos tipo Nos.: 
04-10-60 
04-11-61 
04-12-62 
04-13-63 
04-14-64 
04-15-65 
04-16-66 
04-17-67 
Material Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Precio 
total 
Arena de río m
3
 0,80   
Madera pt 56,97   
Piedra m
3
 1,37   
Piedrín m
3
 0,79   
Acero de refuerzo 1/4” grado 40 varilla 2,44   
Alambre de amarre C-16 lb 8,33   
Angular 2”x2”x20’ de 1/8” u 2,00   
Arandela de hule u 6,00   
Arandela de zinc u 6,00   
Arandela plana u 64,00   
Bisagras 2”x3” (para puerta) u 2,00   
Cedazo plástico yda 0,25   
Cemento 4 000 PSI saco 10,22   
Chapopote gal 0,05   
Clavos 2½” Lb 7,84   
Duela de machihembre ½”x4”x6” u 2,00   
Electro malla 8’x20’ 6/6 plancha 0,30   
Hierro hembra 1/8”x1”x20’ u 0,40   
Lámina galvanizada de zinc C-28 6’ u 2,00   
Pasador de metal 3” (para puerta) u 2,00   
Perno ¼”x6” roscado u 6,00   
Pintura anticorrosiva (a base de aceite) gal 0,10   
Plancha de fibrocemento 4’x10’x11mm (Plycem) u 1,75   
Solvente mineral botella 0,10   
Taza de porcelana (con sello hidráulico) u 1,00   
Tornillo busca rosca 1” (Inst. de madera en pasador) u 15,00   
Tornillo busca rosca 1¼” (Inst. de pasador) u 8,00   
Tornillo busca rosca 1½” (Inst. de bisagras) u 8,00   
Tornillo con rosca ¼”x1¼” u 32,00   
Tubería PVC C-80 Ø 4” tubo 2,00   
Tubería PVC C-80 Ø 3” tubo 1,00   
Codo PVC 45° Ø 4” u 2,00   
Total     
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla LXXII. Letrina abonera seca con caseta Amanco y block de 
pómez 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre 1.00 libras -Q              -Q                        
2 Arena de río 0.00 m3 -Q              -Q                        
3 Cemento gris tipo portland 0.00 sacos -Q              -Q                        
4 Clavo de lámina 1.00 libras -Q              -Q                        
5 Clavo de 3" 1.00 libras -Q              -Q                        
6 Hierro legítimo de 3/8", pines 2.00 varillas -Q              -Q                        
7 Hierro legítimo de 1/4" 4.00 varillas -Q              -Q                        
8 Piedrín 0.00 m3 -Q              -Q                        
9 Regla de 2" x 4" x 8' 0.50 doc -Q              -Q                        
10 Tabla de 12" x 1" x 8' 0.50 doc -Q              -Q                        
11 Block de 0.15 x 0.20 x 0.40 m 90.00 U -Q              -Q                        
12 Caseta amanco 1.00 unidad -Q              -Q                        
13 Taza de polietileno 1.00 unidad -Q              -Q                        
14 Lamina de zinc de 6 pies milimétrica 3.00 unidad -Q              -Q                        
15 Pintura de aceite negro 0.05 galón -Q              -Q                        
16 Bisagras  de 3" con tornillos 2.00 unidad -Q              -Q                        
17 Aceite quemado 0.04 galón -Q              -Q                        
18 Pintura anticorrosiva roja 0.40 galón -Q              -Q                        
19 Cedazo mosquitero 0.20 yardas -Q              -Q                        
20 Tornillos para ensamble de letrinas 5.00 unidad -Q              -Q                        
21 Codo pvc de 3" de 90° drenaje 1.00 unidad -Q              -Q                        
22 Abrazadera plástica 1.00 unidad -Q              -Q                        
23 Pasador de 2" 1.00 unidad -Q              -Q                        
 Total  -Q                  
Letrina abonera seca con caseta Amanco y block pómez
UnidadNúm. Artículo Cantidad
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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Tabla LXXIII. Letrina abonera seca familiar con forro de Plycem y block 
de pómez 
 
Letrina abonera seca familiar con forro 
de plycem y block de pómez 
Planos tipo No.: 
01-02-02 
01-03-03 
Material Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Precio 
total 
Arena de río m
3
 0,75   
Piedrín m
3
 0,60   
Madera (para compuertas) pt 4,50   
Acero de refuerzo 1/4” grado 40 varilla 27,00   
Alambre de amarre C-16 lb 5,40   
Angular 2”x2”x20’ de 1/8” u 3,00   
Arandela de hule u 12,00   
Arandela de zinc u 12,00   
Arandela plana u 128,00   
Bisagras 2”x3” (para puerta) u 4,00   
Bloque 15x20x40 cm u 90,00   
Cemento 4 000 PSI saco 10,59   
Duela de machihembre ½”x4”x6” u 2,00   
Hierro hembra 1/8”x1”x20’ u 0,80   
Lámina galvanizada de zinc C-28 6’ u 4,00   
Perno ¼”x6” roscado u 12,00   
Plancha de fibrocemento 4’x10’x11mm 
(plycem) 
u 2,75   
Taza de fibra de vidrio tipo abonera u 1,00   
Tornillo busca rosca 1” (Inst. de madera en 
pasador) 
u 30,00   
Tornillo busca rosca 1¼” (Inst. de pasador) u 16,00   
Tornillo busca rosca 1½” (Inst. de bisagras) u 16,00   
Total     
 
Fuente: elaboración propia. 
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4.2. Presupuesto de renglones de trabajo 
 
A continuación, se muestran los presupuestos de las diferentes áreas de 
trabajo. 
 
4.2.1. Fletes y transporte 
 
A continuación, se muestra el presupuesto de fletes y transporte. 
 
Tabla LXXIV. Costos de fletes y acarreos 
 
Costos de fletes y acarreos 
Referente 
Medio de transporte 
PICK-UP 
20 qq 
Camión 
200 qq 
Acarreo 
1 qq 
Segeplan 2,013 Q 85,00/qq Q 0,15/qq/Km Q 2,40/Km/qq 
Asociación agua del pueblo Q 0,47/qq/Km Q 0,12/qq/Km Q 10,00/qq 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.2.2. Mano de obra local 
 
A continuación, se muestra el presupuesto para la mano de obra local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
116 
 
Tabla LXXV. Mano de obra no especializada o local 
 
Núm. Estructura hidráulica
No. De Jornales por 
acarreo de materiales
Núm. de Jornales 
por construcción
Total de 
jornales
Tiempo 
total de 
ejecución 
(días)
Núm. de 
Jornales por 
día
1 Tanque de almacenamiento de 5 m3 11 33 44 11 4
2 Tanque de almacenamiento de 6 m3 11 33 44 12 4
3 Tanque de almacenamiento de 9 m3 15 30 45 15 3
4 Tanque de almacenamiento de 12 m3 15 30 45 20 2
5 Tanque de almacenamiento de 15 m3 20 40 60 20 3
6 Tanque de almacenamiento de 80 m3 60 100 160 30 5
7 Tanque de almacenamiento de 100 m3 80 100 180 30 6
8 Caja distribuidora de caudales 8 12 20 5 4
9 Caja distribuidora de 2 vertederos 8 12 20 5 4
10 Caja de válvula de aire 2 2 4 1 4
11 Caja de válvula de limpieza 2 2 4 1 4
12 Caja rompe-presión de 1 m3 3 3 6 2 3
13 Caja más clorador 5 5 10 5 2
14 Conexiones domiciliares 1 2 3 2 2
15 Paso aéreo de 20 metros 6 15 21 7 3
16 Paso aéreo de 40 metros 6 20 26 10 3
17 Paso aéreo de 75 metros 10 20 30 20 2
18 Captación típica 10 20 30 15 2
Mano de obra no especializada o local
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
 
4.2.3. Albañilería y fontanería 
 
A continuación, se muestran los presupuestos realizados para albañilería y 
fontanería. 
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Tabla LXXVI. Mano de obra especializada o albañilería-fontanería 
 
Núm. Estructura hidráulica Costo unitario en (Q)
1 Captación típica o de brote definido de mampostería de piedra 3 000,00
2 Captación por galería de infiltración de mampostería de piedra 4 000,00
3 Captación de afloramiento difuso de mampostería de piedra 3 000,00
4
Captación de fuente superficial, presa-toma con depósito y vertedero lateral de 
mampostería de piedra
5 000,00
5 Caja de válvula de aire de mampostería de piedra 400,00
6 Caja de válvula de limpieza de mampostería de piedra 400,00
7 Caja de válvula de control de mampostería de piedra 400,00
8 Caja reunidora de caudales de mampostería de piedra 900,00
9 Caja rompe-presión sin válvula de flote de 0.5 m3 de mampostería de piedra 700,00
10 Caja rompe-presión sin válvula de flote de 1 m3 de mampostería de piedra 900,00
11 Tanque de almacenamiento de mampostería de piedra de 5 m3 3 000,00
12 Tanque de almacenamiento de mampostería de piedra de 10 m3 3 000,00
13 Tanque de almacenamiento de mampostería de piedra de 15 m3 4 500,00
14 Tanque de almacenamiento de mampostería de piedra de 20 m3 4 500,00
15 Tanque de almacenamiento de mampostería de piedra de 25 m3 5 000,00
16 Tanque de almacenamiento de mampostería de piedra de 30 m3 6 000,00
17 Tanque de almacenamiento de mampostería de piedra de 40 m3 10 000,00
18 Tanque de almacenamiento de mampostería de piedra de 50 m3 12 500,00
19 Tanque de almacenamiento de mampostería de piedra de 60 m3 15 000,00
20 Tanque de almacenamiento de mampostería de piedra de 75 m3 18 500,00
21 Medición para salida de tanque de distribución 500,00
22 Hipoclorador 750,00
23 Conexión Domiciliar 75,00
24 Acometida predial 200,00
25 Acometida predial con trampa de grasas y pozo de absorción 900,00
26 Acometida predial con trampa de grasas y sumidero 750,00
27 Caja distribuidora de caudales de 2 vertederos de mampostería de piedra 1 500,00
28 Caja distribuidora de caudales de 3 vertederos de mampostería de piedra 2 000,00
29 Caja rompe-presión con válvula de flote de mampostería de piedra de 0.5 m3 900,00
30 Caja rompe-presión con válvula de flote de mampostería de piedra de 1 m3 1 000,00
31 Paso de zanjón tipo "A" de mampostería de piedra 200,00
32 Paso de zanjón tipo "B" de mampostería de piedra 400,00
33 Paso de zanjón tipo "C" de mampostería de piedra 600,00
34 Paso de zanjón tipo "D" de mampostería de piedra 1 000,00
35 Paso de zanjón tipo "E" de mampostería de piedra 1 000,00
Mano de obra especializada o albañilería-fontanería
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
118 
 
Tabla LXXVII. Estructura hidráulica 
 
Núm. Estructura hidráulica Costo unitario en (Q)
36 Paso aéreo de 18 metros lineales 2 500,00
37 Paso aéreo de 20 metros lineales 2 500,00
38 Paso aéreo de 30 metros lineales 3 000,00
39 Paso aereo de 40 metros lineales 4 000,00
40 Caseta de bombeo 6 000,00
41 Tanque de succión de 10 m3 de mampostería de piedra 3 000,00
42 Tanque de succión de 20 m3 de mampostería de piedra 4 500,00
43 Letrina de pozo seco ventilada con forro de lámina de zinc 250,00
44 Letrina de pozo seco ventilada con forro de plycem 275,00
45 Letrina de sello hidráulico con pozo de absorción y forro de plycem 700,00
46 Letrina de sello hidráulico con fosa séptica y sumidero con forro de plycem 4 000,00
47 Letrina abonera seca familiar con caseta amanco y block de pómez 500,00
48 Letrina abonera seca familiar con forro de plycem y block de pómez 500,00
49 Metro lineal de pegado de tubería de PVC 1/2" 0,50
50 Metro lineal de pegado de tubería de PVC 3/4" 0,50
51 Metro lineal de pegado de tubería de PVC 1" 0,50
52 Metro lineal de pegado de tubería de PVC 1 1/4" 0,75
53 Metro lineal de pegado de tubería de PVC 1 1/2" 0,90
54 Metro lineal de pegado de tubería de PVC 2" 2,00
55 Metro lineal de pegado de tubería de PVC 2 1/2" 2,50
56 Metro lineal de pegado de tubería de PVC 3" 3,00
57 Metro lineal de pegado de tubería de HG tipo ligero 3/4" 1,65
58 Metro lineal de pegado de tubería de HG tipo ligero 1" 2,50
59 Metro lineal de pegado de tubería de HG tipo ligero 1 1/2" 3,00
60 Metro lineal de pegado de tubería de HG tipo ligero 2" 4,15
61 Metro lineal de pegado de tubería de HG tipo ligero 2 1/2" 5,00
62 Anclajes para tubería de mampostería de piedra de 0,30x0,30x0,70 m 70,00
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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4.2.4. Otros renglones 
 
A continuación, se muestran los presupuestos realizados para otros 
renglones del proyecto. 
 
Tabla LXXVIII. Herramienta para administración, operación y 
mantenimiento 
 
Núm. Cantidad Unidad Descripción Costo unitario Costo total
1 1 Aro Zegueta stanley 37,00 37,00
2 1 Bote Plástico de 5 galones 25,00 25,00
3 1 Brochas Cerda de  2" 10,00 10,00
4 2 Cepillos Alambre 14,00 28,00
5 2 Cepillos Plástico 15,00 30,00
6 1 Cinta Métrica de 3 metros 25,00 25,00
7 20 Cubetas Concreteras 12,00 240,00
8 1 Cuchara De albañil  # 8 18,00 18,00
9 2 Desarmador Castigadera # 8 30,00 60,00
10 2 Desarmador Cruz # 8 30,00 60,00
11 2 Hojas Sierra acero plata 15,00 30,00
12 1 KIT Comparímetro para cloro residual 300,00 300,00
13 2 LLaves Cangrejo  # 8 rid gid 60,00 120,00
14 2 LLaves Stelsol  # 12 rid gid 800,00 1 600,00
15 2 LLaves Stelson # 18 rid gid 800,00 1 600,00
16 1 Martillo Stanley o equivalente 45,00 45,00
17 2 Palas Punta redonda bellora o similar 50,00 100,00
18 2 Par Botal de hule colibrí  # 39 70,00 140,00
19 2 Piochas Bellota 85,00 170,00
20 1 Serrucho # 24 stanley 90,00 90,00
21 1 Carreta Rueda de hule 235,00 235,00
22 1 Tenaza # 8 30,00 30,00
4 993,00
Listado de herramientas para administración, operación y mantenimiento de sistema de agua
Total 
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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Tabla LXXIX. Programa de sensibilización y apoyo educativo 
 
Núm. Actividad Grupo focal Costo unitario ( Q  ) Cantidad Costo total ( Q  )
1
Taller de sencibilización sobre los usos correctos 
del agua. 
Niños y niñas 
escolares
1 000,00 4 4 000,00
2
Taller sobre la correcta administración, operación 
y mantenimiento del sistema de agua y 
letrinización.
Grupo de mujeres 
jefas de familia
1 000,00 4 4 000,00
3
Taller sobre control de usos del agua, fugas, 
desperdicios y uso de medidores.
Grupo de hombres 
jefes de familia
1 000,00 4 4 000,00
4
Taller sobre la observancia de la tarifa y del 
reglamento del sistema de agua y letrinización.
Comité responsable 
del sistema de agua y 
letrinas
1 000,00 4 4 000,00
5
Spots e imágenes para campaña radial y televisiva, 
sencibilización sobre la importancia del agua, su 
cuidado y su invaluable valor.
Población en general 800,00 5 4 000,00
20 000,00
Presupuesto del programa de sencibilización y apoyo educativo para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas 
de agua y letrinización
Total  
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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Tabla LXXX. Medidas de mitigación 
 
Núm. Descripción Cantidad Unidad Costo unitario Costo total
1
Riego de agua sobre áreas de tierra, para evitar la 
emisión de polvo.
15 Viajes 40,00Q                 600,00Q            
2
Cobertura y protección de suelo excavado y de 
materiales de construcción con lona o nylon.
50 Metros 12,00Q                 600,00Q            
3
Elaboracion de mezlca de concreto sobre lamina o 
plataformas de madera, para proteger al suelo.
4 Unidad 150,00Q                600,00Q            
4
Renta de instalaciones sanitarias portátiles a 
empresa autorizada, para saneamiento.
6 Meses 360,00Q                2 160,00Q         
5 Señalización de áreas de trabajo. 12 Rollos 30,00Q                 360,00Q            
4 Unidad 45,00Q                 180,00Q            
6 Meses 45,00Q                 270,00Q            
7
Cercado de captaciones, tanques y cajas de control 
con alambre espigado.
8 Rollos 187,50Q                1 500,00Q         
8
Disposición de materiales de construcción en 
rellenos autorizados
20 Viajes 120,00Q                2 400,00Q         
9
Siembra de 500 árboles de especies propias de la 
región en terrenos apropiados de la microcuencas, 
que favorezcan la recarga hídrica.
500 Arboles 3,64Q                   1 820,00Q         
10
Construcción de zanjas de infiltración (acequias) y 
pozos de infiltración de agua de lluvia en el área a 
ser reforestada.
400 Metros 12,00Q                 4 800,00Q         
11 Equipo de protección para empleados 20 Kit 125,00Q                2 500,00Q         
12 Botiquín de primeros auxilios 1 Botiquín 998,18Q                998,18Q            
13 Capacitación a empleados 6 Capacitación 150,00Q                900,00Q            
19 688,18Q       Total:
6
Colocación de basureros y contratación del servicio 
de recolección de basuras comunes
Medidas de mitigación ambiental
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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5. EJEMPLOS PRÁCTICOS 
 
 
 
5.1. Acueducto y letrinización núm.1 
 
 Mejoramiento del sistema de agua potable del barrio Malena y la aldea 
Carrizal Grande, San Pedro Pinula, Jalapa. 
 
A continuación, se presenta el proyecto de mejoramiento del sistema de 
agua potable para el barrio Malena y la aldea Carrizal Grande de San Pedro 
Pinula, Jalapa. 
 
Dicho proyecto es propuesto por la municipalidad de San Pedro Pinula y 
se necesita tener su costo promedio, para lanzar a convocatoria su ejecución 
física. 
 
El proyecto es existente y ha venido funcionando durante mucho tiempo 
con algunas dificultades, debido a que su periodo de diseño, considerado para 
20 años, caducó y se hace necesaria su rehabilitación y mejoramiento. 
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Figura 20. Ubicación y distancia del departamento de Jalapa 
 
 
 
 
Fuente: Municipalidad de San Pedro Pinula, Jalapa. Documento del estudio técnico del 
proyecto.  
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Figura 21. Ubicación y distancia del municipio de San Pedro Pinula 
 
 
 
Fuente: Municipalidad de San Pedro Pinula, Jalapa. Documento del estudio técnico del 
proyecto.  
 
Tabla LXXXI. Kilómetros y rutas de acceso al proyecto 
 
De: A: Kilometraje Tipo de 
carretera 
Observaciones 
Guatemala Jalapa 101 Asfalto Ruta directa 
Jalapa San Pedro Pinula 20 Asfalto Ruta directa 
San Pedro 
Pinula 
Barrio Malena y 
Aldea Carrizal 
Grande 
23 Terracería Ruta directa 
 
Fuente: Municipalidad de San Pedro Pinula, Jalapa. Documento del estudio técnico del 
proyecto.  
 
126 
 
La comunidad del barrio Malena y la aldea Carrizal Grande, pertenecen al 
municipio de San Pedro Pinula, del departamento de Jalapa; colinda al norte 
con el municipio El Jícaro del departamento de El Progreso y el municipio de 
San Diego, del departamento de Zacapa, al sur con los municipios de Monjas y 
San Manuel Chaparrón, del departamento de Jalapa; al este con el municipio de 
San Luis Jilotepeque del departamento de Jalapa, y al oeste con Jalapa. 
 
5.1.1. Tuberías y accesorios 
 
A continuación, se presentan dos tablas que resumen las intervenciones 
que hay que realizar, para rehabilitar el sistema de agua tanto en el barrio 
Malena como en la aldea El Carrizal Grande. 
 
Tabla LXXXII. Tuberías y accesorios 
 
Núm. Unidad Cantidad Descripción 
Barrio malena 
1 unidad 4 Construcción de cajas de captación 
2 unidad 1 Construcción de caja rompe-presión 
3 unidad 2 Construcción de caja re-unidora de caudales 
4 unidad 1 Construcción de paso aéreo de 60 metros 
5 unidad 1 
Construcción de tanque de almacenamiento de 25 
m3 
6 unidad 75 Colocado de conexiones domiciliares 
7 unidad 1 Construcción de  hipoclorador 
8 ml 30 
Recubrimiento de concreto en tubería de PVC Φ 2 
½” 
9 tubo 250 Colocación de tubería de Φ 1” PVC 160 PSI 
10 tubo 133 Colocación de tubería de Φ 2” PVC 250 PSI 
11 tubo 104 Colocación de tubería de Φ ¾” PVC 250 PSI 
12 tubo 85 Colocación de tubería de Φ ½” PVC 315 PSI 
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Continuación de la tabla LXXXII. 
 
Núm. Unidad Cantidad Descripción 
Aldea el Carrizal grande 
1 unidad 4 Construcción de cajas de captación 
2 unidad 1 Construcción de caja rompe-presión 
3 unidad 2 Construcción de caja re-unidora de caudales 
4 unidad 1 Construcción de paso aéreo 30 metros 
5 unidad 1 Construcción paso de zanjón de 48 metros 
6 unidad 45 Letrinas de pozo seco ventilado 
7 tubo 16 Colocación de tubería de Φ 1” PVC 160 PSI 
8 tubo 73 Colocación de tubería d1e Φ 1 1/4” PVC 160 PSI 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
5.1.2. Estructuras hidráulicas 
 
Se iniciará el cálculo de las estructuras hidráulicas, con las cajas de 
captación, las cuales son 8 en total, pero se hará de forma individual: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
128 
 
Tabla LXXXIII. Captación típica de brote definido con mampostería de 
piedra 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre calibre 16 4,00 lbs 5,50Q            22,00Q                    
2 Alambre espigado 300 vrs 0,66 rollo 255,00Q        168,30Q                  
3 Arena de río 0,00 m3 390,00Q        -Q                        
4 Cemento gris tipo portland 0,00 sacos 80,00Q          -Q                        
5 Candados 1" 2,00 unidad 120,00Q        240,00Q                  
6 Clavo de 2 1/2" 3,00 lbs 6,50Q            19,50Q                    
7 Clavo de 3" 3,00 lbs 6,50Q            19,50Q                    
8 Clavo de 4" 3,00 lbs 6,50Q            19,50Q                    
9 Grapas para cerco 0,50 lbs 8,00Q            4,00Q                      
10 Hierro legítimo de 3/8" grado 45 25,00 varillas 30,00Q          750,00Q                  
11 Piedra 0,00 m3 225,00Q        -Q                        
12 Piedrín 0,00 m3 315,00Q        -Q                        
13 Regla de 2" x 4" x 8' 1,50 doc 240,00Q        360,00Q                  
14 Tabla de 12" x 1" x 8' 1,50 doc 480,00Q        720,00Q                  
15 Sifon pvc de Ø 2", según salida 2,00 unidad 25,70Q          51,40Q                    
16 Tubo c/campana pvc Ø 2" s/salida 160 PSI 2,00 unidad 182,00Q        364,00Q                  
17 Codo de 90° de pvc de Ø 2", según salida 2,00 unidad 15,90Q          31,80Q                    
18 Válvula de Compuerta Br. de Ø 2", según salida 1,00 unidad 280,00Q        280,00Q                  
19 Adaptador macho PCV de Ø 2" según salida 2,00 unidad 11,00Q          22,00Q                    
20 Pichacha pvc de Ø 2", según salida 1,00 unidad 10,00Q          10,00Q                    
21 Adaptador hembra PVC de Ø 2" según salida 1,00 unidad 10,10Q          10,10Q                    
 Total   3 092,10Q         
Accesorios de salida
Accesorios de desagüe y rebalse ( MINIMO 2" )
Núm. Artículo Cantidad Unidad
Captación típica de brote definido con mampostería de piedra
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
 
Se continuará ahora con el cálculo de los materiales constitutivos de la 
caja rompepresión de 1 m3 de volumen: 
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Tabla LXXXIV. Caja rompepresión de 1,00 m3 sin válvula de flote de 
mampostería de piedra 
 
Precio Precio
Unitario total
1 Alambre de amarre calibre 16 1,75 lbs 5,50Q            9,63Q                           
2 Alambre espigado 300 vrs 0,66 rollo 255,00Q        168,30Q                       
3 Arena de río 1,30 m3 390,00Q        507,00Q                       
4 Cemento gris tipo portland 16,00 sacos 80,00Q          1 280,00Q                    
5 Candados 1" 2,00 unidad 120,00Q        240,00Q                       
6 Clavo de 2 1/2" 1,00 lbs 6,50Q            6,50Q                           
7 Clavo de 3" 1,00 lbs 6,50Q            6,50Q                           
8 Clavo de 4" 1,00 lbs 6,50Q            6,50Q                           
9 Grapas para cerco 1,00 lbs 8,00Q            8,00Q                           
10 Hierro legítimo de 3/8", grado 45 10,00 varillas 30,00Q          300,00Q                       
11 Piedra 2,50 m3 225,00Q        562,50Q                       
12 Piedrín 0,50 m3 315,00Q        157,50Q                       
13 Regla de 2" x 4" x 8' 0,75 doc 240,00Q        180,00Q                       
14 Tabla de 12" x 1" x 8' 0,75 doc 480,00Q        360,00Q                       
15 Codo de 90° de pvc de Ø 1 1/4" según entrada 2,00 unidad 9,30Q            18,60Q                         
16 Codo de 45° de pvc de Ø 1 1/4" según entrada 1,00 unidad 11,60Q          11,60Q                         
17 Válvula de compuerta Br. de Ø 1 1/4" según entrada 1,00 unidad 150,00Q        150,00Q                       
18 Adaptador macho PVC de Ø 1  1/4"según entrada 2,00 unidad 5,80Q            11,60Q                         
19 SifonPVC de Ø 2", según salida 1,00 unidad 25,70Q          25,70Q                         
20 Tubo c/campana PVC Ø 2",  160 PSI , s/salida 1,00 unidad 182,00Q        182,00Q                       
21 Codo de 90° de PVC de Ø 2", según salida 1,00 unidad 15,90Q          15,90Q                         
22 Pichacha PVC de Ø 1  1/4", según salida 1,00 unidad 6,00Q            6,00Q                           
23 Adaptador hembra PVC de Ø 1 1/4", según salida 1,00 unidad 6,60Q            6,60Q                           
 Total   4 220,43Q             
Accesorios de entrada
Accesorios de desagüe y rebalse ( MINIMO 2" )
Accesorios de salida
Caja rompepresión de 1.00 m3 sin valvula de flote de mampostería de piedra
Núm. Artículo Cantidad Unidad
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
 
Se realizará ahora el cálculo de los materiales de la caja reunidora de 
caudales. 
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Tabla LXXXV. Caja reunidora de caudales de mampostería de piedra 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre calibre 16 1,50 lbs 5,50Q            8,25Q                      
2 Alambre espigado 300 vrs 0,66 rollo 255,00Q        168,30Q                  
3 Arena de río 1,30 m3 390,00Q        507,00Q                  
4 Cemento gris tipo portland 14,00 sacos 80,00Q          1 120,00Q               
5 Candados 1" 2,00 unidad 120,00Q        240,00Q                  
6 Clavo de 2 1/2" 1,00 lbs 6,50Q            6,50Q                      
7 Clavo de 3" 1,00 lbs 6,50Q            6,50Q                      
8 Clavo de 4" 1,00 lbs 6,50Q            6,50Q                      
9 Grapas para cerco 1,00 lbs 8,00Q            8,00Q                      
10 Hierro legítimo de 3/8", grado 45 9,00 varillas 30,00Q          270,00Q                  
11 Piedra 2,10 m3 225,00Q        472,50Q                  
12 Piedrín 0,40 m3 315,00Q        126,00Q                  
13 Regla de 2" x 4" x 8' 0,75 doc 240,00Q        180,00Q                  
14 Tabla de 12" x 1" x 8' 0,75 doc 480,00Q        360,00Q                  
15 Sifon PVC de Ø 2", según salida 1,00 unidad 25,70Q          25,70Q                    
16 Tubo c/campana PVC Ø 2", según salida 1,00 unidad 182,00Q        182,00Q                  
17 Codo de 90° de PVC de Ø 2", según salida 1,00 unidad 15,90Q          15,90Q                    
18 Válvula de compuerta Br. de Ø 2", según salida 1,00 unidad 280,00Q        280,00Q                  
19 Adaptador macho PVC de Ø 2", según salida 2,00 unidad 11,00Q          22,00Q                    
20 Pichacha PVC de Ø 2", según salida 1,00 unidad 10,00Q          10,00Q                    
21 Adaptador hembra PVC de Ø 2", según salida 1,00 unidad 10,10Q          10,10Q                    
 Total   4 025,25Q         
Accesorios de desagüe y rebalse ( MINIMO 2" )
Accesorios de salida
Caja reunidora de caudales de mampostería de piedra
Núm. Artículo Cantidad Unidad
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
 
A continuación, se presenta el cálculo para el paso aéreo de 60 metros de 
longitud. 
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Tabla LXXXVI. Paso aéreo de 60 m 
 
Precio Precio
Unitario total
1 Alambre de amarre calibre 16 9,00 lbs 5,50Q            49,50Q                
2 Arena de río 2,00 m3 390,00Q        780,00Q              
3 Cemento gris tipo portland 27,00 sacos 80,00Q          2 160,00Q           
4 Clavo de 2 1/2" 5,00 lbs 6,50Q            32,50Q                
5 Clavo de 3" 5,00 lbs 6,50Q            32,50Q                
6 Clavo de 4" 5,00 lbs 6,50Q            32,50Q                
7 Hierro legítimo de 1/2", grado 45 12,00 varillas 54,50Q          654,00Q              
8 Hierro legítimo de 3/8", grado 45 37,00 varillas 30,00Q          1 110,00Q           
9 Piedrín 1,30 m3 315,00Q        409,50Q              
10 Piedra 2,90 m3 225,00Q        652,50Q              
11 Regla de 2" x 4" x 8' 0,50 doc 240,00Q        120,00Q              
12 Tabla de 12" x 1" x 8' 0,50 doc 480,00Q        240,00Q              
13 Niple HG de 3" x 0.25 m Sin rosca 2,00 unidad 97,50Q          195,00Q              
14 Tensor de 7/8" 2,00 unidad 150,00Q        300,00Q              
15 Cable acerado de 3/8" 81,00 mts. 100,00Q        8 100,00Q           
16 Cable acerado de 1/4" 33,00 mts 75,00Q          2 475,00Q           
17 Mordazas de 3/8" 14,00 unidad 25,00Q          350,00Q              
18 Mordazas de 1/4" 36,00 unidad 25,00Q          900,00Q              
19 Guardacable de 3/8" 2,00 unidad 15,00Q          30,00Q                
20 Guardacable de 1/4" 10,00 unidad 10,00Q          100,00Q              
21 Tubo HG tipo liviano de Ø 3", según planos 2,00 tubo 585,00Q        1 170,00Q           
22 Tubo HG tipo liviano de Ø 2", según planos 8,00 tubo 360,00Q        2 880,00Q           
23 Adaptador hembra PVC de  Ø 3", según planos 1,00 unidad 52,90Q          52,90Q                
24 Adaptador hembra PVC de  Ø 2", según planos 1,00 unidad 10,10Q          10,10Q                
25 Reductor Bushing de 3" a 2" HG  1,00 unidad 225,00Q        225,00Q              
26 Codo PVC a 45° de 3", según planos 2,00 unidad 82,90Q          165,80Q              
27 Codo PVC a 45° de 2", según planos 2,00 unidad 18,70Q          37,40Q                
 Total  23 264,20Q    
Accesorios
Paso aereo de 60 m
UnidadNúm. Artículo Cantidad
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.. 
 
Corresponde ahora realizar el cálculo de los materiales correspondientes 
al tanque de almacenamiento de agua de 25 m3 de mampostería de piedra. 
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Tabla LXXXVII. Tanque de distribución 25 m3 mampostería de piedra 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre calibre 16 30,00 lbs 5,50Q                 165,00Q                   
2 Alambre espigado 300 vrs 1,33 rollo 255,00Q             339,15Q                   
3 Arena de río 18,00 m3 390,00Q             7 020,00Q                
4 Cemento gris tipo portland 220,00 sacos 80,00Q               17 600,00Q              
5 Candados 1" 3,00 unidad 120,00Q             360,00Q                   
6 Clavo de 2 1/2" 15,00 lbs 6,50Q                 97,50Q                     
7 Clavo de 3" 6,00 lbs 6,50Q                 39,00Q                     
8 Clavo de 4" 6,00 lbs 6,50Q                 39,00Q                     
9 Grapas para cerco 3,00 lbs 8,00Q                 24,00Q                     
10 Hierro legítimo de 1/2", grado 45 6,00 varillas 54,50Q               327,00Q                   
11 Hierro legítimo de 3/8", grado 45 73,00 varillas 30,00Q               2 190,00Q                
12 Hierro liso de 1/4" 15,00 varillas 9,75Q                 146,25Q                   
13 Piedra 45,00 m3 225,00Q             10 125,00Q              
14 Piedrín 3,00 m3 315,00Q             945,00Q                   
15 Regla de 2" x 4" x 8' 9,00 doc 240,00Q             2 160,00Q                
16 Tabla de 12" x 1" x 8' 9,00 doc 480,00Q             4 320,00Q                
17 Niple HG T.L. 0.30 m x 3" 2,00 unidad 69,00Q               138,00Q                   
18 Niple HG T.L. 0.10 m x 3" 2,00 unidad 30,00Q               60,00Q                     
19 Codo HG T.L. 3" x 90 grados 4,00 unidad 225,00Q             900,00Q                   
20 SikaLatex - N 1,00 galón 145,00Q             145,00Q                   
21 Sika - 1 3,00 galón 80,00Q               240,00Q                   
22 Codo de 90° de pvc de Ø 1", según entrada 2,00 unidad 7,30Q                 14,60Q                     
23 Válvula de compuerta Br. de Ø 1", según entrada 1,00 unidad 120,00Q             120,00Q                   
24 Adaptador macho PVC de Ø 1", según entrada 2,00 unidad 5,60Q                 11,20Q                     
25 Sifon PVC de Ø 2", según salida 1,00 unidad 25,70Q               25,70Q                     
26 Tubo c/campana PVC Ø 2", según salida 1,00 unidad 182,00Q             182,00Q                   
27 Codo de 90° de PVC de Ø 2", según salida 1,00 unidad 15,90Q               15,90Q                     
28 Pichacha PVC de Ø 2", según salida 1,00 unidad 10,00Q               10,00Q                     
29 Adaptador hembra PVC de Ø 2", según salida 1,00 unidad 10,10Q               10,10Q                     
30 Válvula de compuerta Br. de Ø 2", según salida 1,00 unidad 280,00Q             280,00Q                   
31 Adaptador macho PVC  de Ø 2", según salida 2,00 unidad 11,00Q               22,00Q                     
 Total   48 071,40Q       
Accesorios de entrada
Accesorios de desagüe y rebalse ( MINIMO 2" )
Accesorios de salida
Tanque de distribución 25 metros cúbicos de mampostería de piedra
Núm. Artículo Cantidad Unidad
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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Corresponde ahora el cálculo de los materiales de construcción de las 
conexiones domiciliares y el hipoclorador. 
 
Tabla LXXXVIII. Conexión domiciliar 
 
Precio Precio
unitario total
1 Arena de río 0,06 m3 390,00Q        23,40Q                
2 Cemento gris tipo portland 0,50 sacos 80,00Q          40,00Q                
3 Clavo de 2 1/2", grado 45 0,10 libras 6,50Q            0,65Q                  
4 Clavo de 4" 0,10 libras 6,50Q            0,65Q                  
5 Hierro legítimo de 1/4"  Asa 0,06 varillas 9,75Q            0,59Q                  
6 Piedrin 0,06 m3 315,00Q        18,90Q                
7 Tabla de 12" x 1" x 8' 0,02 doc 480,00Q        9,60Q                  
8 Llaves de chorro con rosca de 1/2" 1,00 unidad 64,00Q          64,00Q                
9 Llaves de paso de 1/2" 1,00 unidad 35,00Q          35,00Q                
10 Adaptador macho de 1/2" 2,00 unidad 1,70Q            3,40Q                  
11 Codos con rosca pvc de 90° de 1/2" 1,00 unidad 2,20Q            2,20Q                  
12 Codos HG de 90 ° de 1/2" 1,00 unidad 8,10Q            8,10Q                  
13 Coplas HG de 1/2" 1,00 unidad 16,40Q          16,40Q                
14 Tubo de Permatex 170 grs. 0,13 unidad 213,85Q        27,80Q                
15 Hg tipo liviano de 1/2"  T.L. 0,33 tubos 82,00Q          27,06Q                
 Total  277,75Q         
Accesorios
Conexión domiciliar
UnidadNúm. Artículo Cantidad
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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Tabla LXXXIX. Caja de block + clorador 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre calibre 16 2,00 lbs 5,50Q                 11,00Q                     
2 Arena de río 0,50 m3 390,00Q             195,00Q                   
3 Block de 0.15 x 0.20 x 0.40 m 43,00 U 7,50Q                 322,50Q                   
4 Cemento gris tipo portland 7,00 sacos 80,00Q               560,00Q                   
5 Candados 1" 1,00 unidad 120,00Q             120,00Q                   
6 Clavo de 2 1/2" 1,00 lbs 6,50Q                 6,50Q                       
7 Clavo de 3" 1,00 lbs 6,50Q                 6,50Q                       
8 Hierro legítimo de 3/8", grado 45 9,00 varillas 30,00Q               270,00Q                   
9 Hierro liso de 1/4", grado 45 1,00 varillas 9,75Q                 9,75Q                       
10 Piedrín 0,30 m3 315,00Q             94,50Q                     
11 Regla de 2" x 4" x 8' 0,25 doc 240,00Q             60,00Q                     
12 Tabla de 12" x 1" x 8' 0,25 doc 480,00Q             120,00Q                   
13 Puerta Metalica de 1 x 1 m 1,00 unidad 500,00Q             500,00Q                   
14 Clorador 1,00 unidad 1 500,00Q          1 500,00Q                
15 Pastillas de Cloro 10,00 unidad 24,75Q               247,50Q                   
16 Tee PVC de Ø 2", según línea principal 1,00 unidad 22,10Q               22,10Q                     
17 Reducidor Bushing pvc Ø 2" a 1 1/2" 2,00 unidad 11,60Q               23,20Q                     
18 CodoPVC de Ø 1 1/2" de 90° 1,00 unidad 10,20Q               10,20Q                     
19 Vàlvula de compuerta Br. de Ø 1 1/2" 1,00 unidad 190,00Q             190,00Q                   
20 Adaptadores Macho PVC de Ø 1 1/2" 2,00 unidad 7,60Q                 15,20Q                     
 Total   4 283,95Q         
Accesorios
Caja de block + clorador
Núm. Artículo Cantidad Unidad
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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Ahora para finalizar, nos corresponde realizar el cálculo de los materiales 
para el recubrimiento de 30 metros lineales de tubería de PVC Φ 2 ½”. 
 
Tabla XC. Recubrimiento de 0,30 x 0,30 m (Ø de 4",3" y 2 1/2") 
 
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
 
5.1.3. Renglones de trabajo 
 
También, se procederá a agregar el costo de la mano de obra calificada o 
albañilería de construcción, en base a la tabla de costos correspondiente, el 
aporte comunitario o jornales de trabajo y el costo del transporte, el cual  incluye 
el flete de carretera asfaltada, el trasiego en terracería mediante picop y el 
acarreo por parte de los comunitarios, dada la situación de acceso de la 
comunidad de Barrio Malena y aldea Carrizal Grande. 
 
En este renglón deberá tomarse en cuenta que los materiales deberán de 
trasladarse de San Pedro Pínula, hacia la captación y línea de conducción de 
Malena y Carrizal Grande, lo cual podrá ser en camión de doble eje, debido a 
las condiciones topográficas de acceso y a las pendientes, la máxima 
capacidad de carga del camión se ve reducida a 7 m3 como máximo, esto se 
PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
1 Arena de río 0.04 m3 390.00Q       15.60Q                  
2 Cemento gris tipo portland 0.40 sacos 80.00Q         32.00Q                  
3 Clavo de 2 1/2" 0.10 lbs 6.50Q           0.65Q                    
4 Piedra 0.10 m3 225.00Q       22.50Q                  
5 Tabla de 12" X 1" 0.03 doc 480.00Q       14.40Q                  
 TOTAL  85.15Q              
NO. ARTICULO CANTIDAD
RECUBRIMIENTO DE 0.30 X 0.30 M ( Ø DE 4", 3" Y 2 1/2" )
UNIDAD
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obtuvo por referencia de los transportistas en este lugar. Al llegar a cierta parte 
del recorrido, se deberá descargar el camión, para luego trasladarse en picop 
4x4 hacia el punto necesario de descarga, de donde según el criterio y riesgo 
propio del constructor podrá llevar el material en picop 4x4 o en bestia; en este 
punto, se utilizarán jornales para trasegar por toda la línea de conducción 
puesto que, el paso se convierte en tipo herraje. 
 
Para lo cual se consideraron 4 fletes de 200 quintales cada uno para una 
distancia de 23 kilómetros de terracería y 12 trasiegos de 20 quintales cada 
uno, para una distancia de 10 kilómetros. 
 
A continuación, se presenta el siguiente cuadro resumen de cálculo: 
 
5.1.4. Presupuesto parcial y presupuesto resumen 
 
A continuación, se muestra el presupuesto parcial y el presupuesto resumen. 
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Tabla XCI. Presupuesto parcial y presupuesto resumen 
 
No. Unidad Cantidad Descripción
Costo 
Unitario 
materiales
Costo              
Total  
Materiales
Costo de 
Albañilería
Costo Total 
de 
Albañilería
Número de         
Jornales
Costo de 
Jornales 
Q50.00
costo de Flete          
Q 0.12/qq/Km              
(200 qq, 23 Km)
costo de Trasiego 
Q0.47/qq/Km           
(20 qq, 10 Km)
COSTO TOTAL
1 unidad 4 Construcción de cajas de captación Q9 370,60 Q37 482,40 Q3 000,00 Q12 000,00 120 Q6 000,00 Q276,00 Q94,00 Q55 852,40
2 unidad 1 Construcción de caja rompe-presión Q4 220,43 Q4 220,43 Q900,00 Q900,00 6 Q300,00 Q276,00 Q94,00 Q5 790,43
3 unidad 2 Construcción de caja re-unidora de caudales Q4 025,25 Q8 050,50 Q900,00 Q1 800,00 20 Q1 000,00 Q276,00 Q94,00 Q11 220,50
4 unidad 1 Construcción de paso aéreo de 60 metros Q23 264,20 Q23 264,20 Q6 000,00 Q6 000,00 30 Q1 500,00 Q276,00 Q94,00 Q31 134,20
5 unidad 1
Construcción de tanque de almacenamiento 
de 25 m3
Q48 071,40 Q48 071,40 Q5 000,00 Q5 000,00 60 Q3 000,00 Q552,00 Q94,00 Q56 717,40
6 unidad 75 Colocado de conexiones domiciliares Q277,75 Q20 831,25 Q75,00 Q5 625,00 75 Q3 750,00 Q78,85 Q94,00 Q30 379,10
7 unidad 1 Construcción de hipoclorador Q4 283,95 Q4 283,95 Q750,00 Q750,00 10 Q500,00 Q78,85 Q94,00 Q5 706,80
8 ml 30
Recubrimiento de concreto en tubería PVC 
de  Φ 2  1/2"
Q85,15 Q2 554,50 Q35,00 Q1 050,00 7 Q350,00 Q78,85 Q94,00 Q4 127,35
9 tubo 250 Colocación de tubería de PVC Φ 1" 160 PSI Q71,00 Q17 750,00 Q3,00 Q750,00 2 Q100,00 Q78,85 Q94,00 Q18 772,85
10 tubo 133 Colocación de tubería de PVC Φ 2" 250 PSI Q270,00 Q35 910,00 Q12,00 Q1 596,00 2 Q100,00 Q78,85 Q94,00 Q37 778,85
11 tubo 104 Colocación de tubería de PVC Φ 3/4" 250 PSI Q52,00 Q5 408,00 Q3,00 Q312,00 1 Q50,00 Q78,85 Q94,00 Q5 942,85
12 tubo 85 Colocación de tubería de PVC Φ 1/2" 315 PSI Q43,00 Q3 655,00 Q3,00 Q255,00 1 Q50,00 Q78,85 Q94,00 Q4 132,85
Q267 555,58
Presupuesto total de materiales, albañilería, jornales y transporte para barrio Malena, San Pedro Pinula, Jalapa
G R A N   T O T A L : Q211 481,63 Q36 038,00 334 Q16 700,00 Q2 207,95 Q1 128,00
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
 
A continuación, se completan los cálculos para la aldea El Carrizal 
Grande, los cuales están referidos al paso aéreo de 30 metros lineales, las 45 
letrinas de pozo seco ventilado y el paso de zanjón de 48 metros. 
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Tabla XCII. Paso aéreo de 30 m de mampostería de piedra y concreto 
 
Precio Precio
Unitario total
1 Alambre de amarre calibre 16 5,00 lbs 5,50Q            27,50Q                
2 Arena de río 1,70 m3 390,00Q        663,00Q              
3 Cemento gris tipo portland 21,00 sacos 80,00Q          1 680,00Q           
4 Clavo de 2 1/2" 5,00 lbs 6,50Q            32,50Q                
5 Clavo de 3" 3,00 lbs 6,50Q            19,50Q                
6 Clavo de 4" 3,00 lbs 6,50Q            19,50Q                
7 Hierro legítimo de 1/2", grado 45 7,00 varillas 54,50Q          381,50Q              
8 Hierro legítimo de 3/8", grado 45 12,00 varillas 30,00Q          360,00Q              
9 Piedrín 0,80 m3 315,00Q        252,00Q              
10 Piedra 2,80 m3 225,00Q        630,00Q              
11 Regla de 2" x 4" x 8' 0,50 doc 240,00Q        120,00Q              
12 Tabla de 12" x 1" x 8' 0,50 doc 480,00Q        240,00Q              
13 Niple HG de 3" x 0.25 m 2,00 unidad 97,50Q          195,00Q              
14 Tensor de 7/8" 2,00 unidad 150,00Q        300,00Q              
15 Cable acerado de 3/8" 48,00 mts. 100,00Q        4 800,00Q           
16 Cable acerado de 1/4" 24,00 mts 75,00Q          1 800,00Q           
17 Mordazas de 3/8" 14,00 unidad 25,00Q          350,00Q              
18 Mordazas de 1/4" 40,00 unidad 25,00Q          1 000,00Q           
19 Guardacable de 3/8" 2,00 unidad 15,00Q          30,00Q                
20 Guardacable de 1/4" 10,00 unidad 10,00Q          100,00Q              
21 Tubo HG tipo liviano de Ø 3", según planos 2,00 tubo 585,00Q        1 170,00Q           
22 Tubo HG tipo liviano de Ø 2", según planos 3,00 tubo 360,00Q        1 080,00Q           
23 Adaptador hembra de  Ø 3", según planos 1,00 unidad 52,90Q          52,90Q                
24 Adaptador hembra de  Ø 2",según planos 1,00 unidad 10,10Q          10,10Q                
25 Reductor Bushing de Φ 3" a Φ 2" HG 1,00 unidad 225,00Q        225,00Q              
26 Codo PVC a 45° de Φ 3", según planos 2,00 unidad 82,90Q          165,80Q              
27 Codo PVC a 45° de Φ 2", según planos 2,00 unidad 18,70Q          37,40Q                
 Total  15 741,70Q    
Accesorios
Paso aereo de 30 m de mampostería de piedra y concreto
UnidadNúm. Artículo Cantidad
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
 
 
 
 
 
139 
 
Tabla XCIII. Letrina pozo ventilado con forro de lámina de zinc 
 
Precio Precio
unitario total
1 Tubo PVC de 3" J.C. 100 psi 0,50 tubo 166,50Q             83,25Q                     
2 Cemento gris tipo portland 0,75 sacos 80,00Q               60,00Q                     
3 Lamina de zinc de 6 pies calibre 28 8,00 unidad 70,00Q               560,00Q                   
4 Hierro liso de 1/4", grado 45 2,00 varillas 9,75Q                 19,50Q                     
5 Clavos para Lamina 1,00 libras 10,25Q               10,25Q                     
6 Clavo de 4" 1,00 libras 6,50Q                 6,50Q                       
7 Alambre de amarre 0,50 libras 5,50Q                 2,75Q                       
8 Pintura de aceite negro 0,05 galón 115,00Q             5,75Q                       
9 Bisagras  de 3" con tornillos 2,00 unidad 18,00Q               36,00Q                     
10 Arena de río 0,07 m3 390,00Q             27,30Q                     
11 Piedrin 0,08 m3 315,00Q             25,20Q                     
12 Aceite quemado 0,04 galón 40,00Q               1,60Q                       
13 Pintura anticorrosiva roja 0,40 galón 115,00Q             46,00Q                     
14 Cedazo mosquitero 0,20 yardas 80,00Q               16,00Q                     
15 Taza de letrinas de plastico rotomoldeada 1,00 unidad 345,00Q             345,00Q                   
16 Tornillos para ensamble de letrinas 5,00 unidad 7,00Q                 35,00Q                     
17 Codo PVC de 3" de 90° drenaje 1,00 unidad 28,50Q               28,50Q                     
18 Abrazadera plástica 1,00 unidad 2,50Q                 2,50Q                       
19 Regla de 2" x 3" x 8' formaleta 0,05 docenas 480,00Q             24,00Q                     
20 Regla de 2" x 2" x 8', caseta 2,00 unidad 40,00Q               80,00Q                     
21 Regla de 2" x 3" x 5' caseta 2,00 unidad 25,00Q               50,00Q                     
22 Regla de 2" x 3" x 8' caseta 3,00 unidad 40,00Q               120,00Q                   
23 Regla de 2" x 3" x 9' caseta 3,00 unidad 45,00Q               135,00Q                   
24 Pasador de 2" 1,00 unidad 15,00Q               15,00Q                     
 Total   1 735,10Q         
Letrina de pozo ventlado con forro de lámina de zinc
Núm. Artículo Cantidad Unidad
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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Tabla XCIV. Paso de zanjón tipo C, 48 m de mampostería de piedra 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre calibre 16 13,35 libras 5,50Q            73,43Q                
2 Arena de río 4,27 m3 390,00Q        1 666,08Q           
3 Cemento gris tipo portland 66,75 sacos 80,00Q          5 340,00Q           
4 Clavo de 2 1/2" 2,67 libras 6,50Q            17,36Q                
5 Clavo de 4" 2,67 libras 6,50Q            17,36Q                
6 Hierro legítimo de 3/8", grado 45 69,42 varillas 30,00Q          2 082,60Q           
7 Hierro legítimo de 1/2", grado 45 18,69 varillas 54,50Q          1 018,61Q           
8 Piedrin 5,34 m3 315,00Q        1 682,10Q           
9 Regla de 2" x 4" x 8' 2,00 doc 240,00Q        480,60Q              
10 Tabla de 12"x 1" x 8' 5,35 doc 480,00Q        2 566,40Q           
11 Tubo HG de Ø 3", según planos 2,00 unidad 585,00Q        1 170,00Q           
12 Tubo HG de Ø 2", según planos 6,00 unidad 360,00Q        2 160,00Q           
13 Reductor Bushing de HG de Φ 3" a Φ 2" 1,00 unidad 225,00Q        225,00Q              
14 Adaptador hembra de PVC de Ø 3", según planos 1,00 unidad 52,90Q          52,90Q                
15 Adaptador hembra de PVC de Ø 2",según planos 1,00 unidad 10,10Q          10,10Q                
 Total  18 562,52Q    
Paso de zanjón tipo "C",  48 m de mampostería de piedra
UnidadNúm. Artículo Cantidad
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
 
Para concluir con este primer ejemplo se procederá a elaborar el cuadro 
consolidado de presupuesto de materiales, la mano de obra especializada o 
albañilería, los jornales y el transporte. 
 
Luego se elaborará el cuadro final que resume los costos de la 
infraestructura, los costos de herramienta para la administración, operación y 
mantenimiento, los costos de las medidas de mitigación y los costos de las 
medidas complementarias o educación en salud y promoción de la higiene. 
 
Como se trata de un proyecto en el que ambas comunidades están en San 
Pedro Pinula, se mantendrá el flete de materiales hacia las comunidades con el 
mismo kilometraje de 23 kilómetros, en camión de 200 quintales de capacidad y 
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se hará la variación en el trasiego, el cual se hará ahora para 15 kilómetros, con 
picop de 20 quintales. 
 
A continuación, se presenta el cuadro resumen de costos. 
 
Tabla XCV. Presupuesto total de materiales, albañilería, jornales y 
transporte para aldea El Carrizal Grande, San Pedro 
Pinula, Jalapa 
 
Núm. Unidad Cantidad Descripción
Costo 
Unitario 
materiales
Costo              
Total  
Materiales
Costo de 
Albañilería
Total de 
Albañilería
Número de         
Jornales
Costo de 
Jornales 
Q50.00
costo de Flete          
Q 0.12/qq/Km              
(200 qq, 23 Km)
costo de Trasiego 
Q0.47/qq/Km           
(20 qq, 10 Km)
COSTO TOTAL
1 unidad 4 Construcción de cajas de captación Q9 370,60 Q37 482,40 Q3 000,00 Q12 000,00 120 Q6 000,00 Q276,00 Q141,00 Q55 899,40
2 unidad 1 Construcción de caja rompe-presión Q4 220,43 Q4 220,43 Q900,00 Q900,00 6 Q300,00 Q276,00 Q141,00 Q5 837,43
3 unidad 2 Construcción de caja re-unidora de caudales Q4 025,25 Q8 050,50 Q900,00 Q1 800,00 20 Q1 000,00 Q276,00 Q141,00 Q11 267,50
4 unidad 1 Construcción de paso aéreo de 30 metros Q15 741,70 Q15 741,70 Q3 000,00 Q3 000,00 30 Q1 500,00 Q276,00 Q141,00 Q20 658,70
5 unidad 1 Construcción de paso de Zanjón de 48 metros Q18 562,52 Q18 562,52 Q2 670,00 Q2 670,00 30 Q1 500,00 Q552,00 Q141,00 Q23 425,52
6 unidad 45
Construcción de letrinas de pozo seco ventilado 
con forro de lámina de zinc
Q1 735,10 Q78 079,50 Q250,00 Q11 250,00 90 Q4 500,00 Q552,00 Q141,00 Q94 522,50
9 tubo 16 Colocación de tubería de PVC Φ 1" 160 PSI Q71,00 Q1 136,00 Q3,00 Q48,00 2 Q100,00 Q256,00 Q141,00 Q1 681,00
10 tubo 73 Colocación de tubería de PVC Φ 1 1/4" 160 PSI Q90,00 Q6 570,00 Q4,50 Q328,50 2 Q100,00 Q256,00 Q141,00 Q7 395,50
Q220 687,55
Presupuesto total de materiales, albañilería, jornales y transporte para aldea el Carrizal Grande, San Pedro Pinula, Jalapa
G R A N   T O T A L : Q169 843,05 Q31 996,50 300 Q15 000,00 Q2 720,00 Q1 128,00  
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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Tabla XCVI. Presupuesto resumen mejoramiento del sistema de agua 
potable de barrio Malena y aldea Carrizal Grande, San 
Pedro Pinula, Jalapa 
 
Núm. Comunidad 
Costo de la 
infraestructura 
Costo de las 
herramientas 
para AOyM 
Costo de 
las medidas 
de 
mitigación 
Costo de 
las 
medidas 
educativas 
y 
promoción 
Costo total 
general 
1 Barrio Malena Q 267,555.58 Q 4 993,00 Q 19 688,18 Q 20 000,00 Q 312 236,76 
2 
Aldea Carrizal 
Grande 
Q 220,687.55 Q 4 993,00 Q 19 688,18 Q 20 000,00 Q 265 368,73 
  Q 488,243.13 Q 9 986,00 Q 39 376,36 Q 40 000,00 Q 577 605,49 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
5.2. Acueducto y letrinización núm. 2 
 
 Construcción del sistema de agua potable y construcción del 
saneamiento básico del caserío Nueva Esperanza, municipio de San 
Lorenzo, departamento de San Marcos, Guatemala 
 
Como el nombre del proyecto lo indica, el caserío Nueva Esperanza se 
ubica en el departamento de San Marcos y en el municipio de San Lorenzo, 
como lo ilustra el mapa de macro y microlocalización. 
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Figura 22. Macro y microlocalización, caserío El Asoleadero, Nueva 
Esperanza 
 
 
 
Fuente: Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano Marquense, 
ADIMAM. Documento del estudio técnico del proyecto. p. 112. 
 
El proyecto tiene todo el apoyo técnico y financiero de la municipalidad de 
San Lorenzo, la oficina técnica de cooperación de la Embajada de España en 
Guatemala (AECID) y se utilizan fondos de cooperación para agua y 
saneamiento (FCAS), con la coordinación de la ADIMAM (Asociación de 
Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano Marquense).  
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Figura 23. Densidad de vivienda caserío El Asoleadero, Nueva 
Esperanza 
 
 
 
Fuente: Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano Marquense, 
ADIMAM. Documento del estudio técnico del proyecto, p. 112. 
 
5.2.1. Tubería y accesorios 
 
Para el caserío Nueva Esperanza, el proyecto consiste en la construcción 
de un sistema de agua potable por bombeo desde un pozo profundo a construir, 
con una línea de impulsión de 318 m de longitud bombeado con un equipo de 
7,5 HP para corriente eléctrica monofásica instalado en una caseta de block, un 
tanque de distribución de 25 m3, la red de distribución de 3 366 m con ramales 
abiertos; beneficiando a 279 habitantes divididos en 134 mujeres y 145 
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hombres distribuidos en 56 viviendas + servicios para 2 iglesias y 1 escuela, 
suman 59 conexiones. 
 
En ambos diseños se consideró para 22 años y la tasa de crecimiento 
poblacional de 2,42 % que corresponde a la departamental de San Marcos, 
para calcular la población futura se ha utilizado el método de crecimiento 
geométrico. 
 
El resto de parámetros utilizados para el diseño cumplen con las normas 
establecidas por INFOM-UNEPAR para acueductos rurales. 
 
Para efectos del ejemplo a desarrollar, se realizará el presupuesto para 
318 metros de longitud de tubería de 1 ½” de 250 psi. 
 
Tabla XCVII. Presupuesto de ejemplo 
 
Núm. Unidad Cantidad Descripción 
1. Metro lineal 318 
Instalación de tubería de PVC de  
Φ 1 ½” de 250 PSI 
2. Unidades 59 
Instalación de conexiones 
domiciliares de agua con trampa 
de grasa y zanja de infiltración. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
5.2.2. Estructuras hidráulicas 
 
Adicional a las estructuras hidráulicas que se mencionan, se añade el 
sistema de saneamiento básico que en el caserío Nueva Esperanza consiste en 
la construcción de 59 letrinas de pozo seco ventilado. 
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Para el tratamiento de aguas grises se realizará la construcción de 
sistemas unifamiliares de saneamiento, consistente en su captación: desde la 
pila domiciliar, pasando a la caja trampa de grasa y a la zanja de infiltración o 
sumidero; la caja de trampa de grasa y aceite sirve para evitar el sellado de las 
paredes de la zanja o pozo de infiltración.  
 
Tabla XCVIII. Sistema de saneamiento básico 
 
Núm. Unidad Cantidad Descripción 
1 Unidad 1 
Construcción de caseta de bombeo 
de block. 
2 Unidad 1 
Tanque de almacenamiento de 25 
m
3
. 
3 unidad 59 
Construcción de letrinas de pozo 
seco ventilado.  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
5.2.3. Renglones de trabajo 
 
Los renglones de trabajo que se consideran necesarios son: el de mano 
de obra especializada o albañilería, los jornales para la construcción de las 
obras hidráulicas, los fletes y acarreos y los renglones que hacen referencia a 
las medidas de mitigación, la herramienta para la administración, la operación y 
el mantenimiento de los sistemas de agua y letrinización y las medidas 
complementarias para la educación sanitaria y ambiental. 
 
Para ello se hará uso de las tablas de cuantificación que se han elaborado 
para el cálculo de los materiales y que se presentaron en el capítulo IV. 
 
Para calcular los traslados de materiales, se hará uso de la siguiente 
información: 
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Inicialmente, se hace referencia al municipio de San Lorenzo, San Marcos, 
el cual se localiza en el occidente del país de Guatemala, a una distancia de    
23 kilómetros de la cabecera departamental de San Marcos y a una distancia de 
275 kilómetros desde la ciudad de Guatemala; se utiliza para el efecto las 
carreteras asfaltadas CA-01 occidente y la Ruta Nacional 1. Se ubica en la 
latitud norte 15°01’48,64" y longitud oeste 91°44’8,33" a una altura de                 
2 656 msnm. 
 
En relación con la ubicación de las comunidades beneficiadas, la aldea 
Santa  Rosa se encuentra ubicada a 5,1 km, de la cabecera municipal de San 
Lorenzo; sus coordenadas geográficas son latitud 15° 02’ 9.81” norte, y longitud 
de 91° 46’ 15,99’’ oeste, se encuentra a una altura de 2 768 msnm, con una 
extensión territorial aproximada de 3,8 km2, extensión que incluye a sus 
caseríos. El caserío Nueva Esperanza, pertenece a la aldea Santa Rosa y se 
encuentra ubicado a 4.5 Km de la cabecera municipal; sus coordenadas; latitud 
norte 15º 00' 31,51"; latitud oeste 91º 45' 46,87", con una altura promedio de     
3 000 msnm. 
 
Ambas comunidades se comunican por carretera asfaltada, un tramo de 
terracería y por caminos vecinales empedrados; algunos cuentan con carrileras 
de concreto; los caminos se encuentran en buenas condiciones y son 
transitables en cualquier época del año. 
 
5.2.4. Presupuesto parcial y presupuesto resumen 
 
Para construir el presupuesto parcial, se hará inicialmente el cálculo de los 
materiales constitutivos de cada una de las tuberías y accesorios a instalar, de 
acuerdo a las tablas de cuantificación elaboradas, al igual que para las 
estructuras hidráulicas; para luego estructurar el presupuesto resumen y 
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presentar un presupuesto de las partes constitutivas consideradas para el 
ejemplo. 
 
Tabla XCIX. Acometida predial con trampa de grasas y eliminación de 
aguas grises con sumidero 
 
Acometida predial con trampa de 
grasas y eliminación de aguas 
grises con sumidero 
Planos Tipo Nos.: 
01-17-17 
 
Material Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Precio total 
Arena de Río cernida m
3
 0,48 390,00 187,20 
Madera 12”x1”x12´rústica pt 17,53 5,00 87,65 
Regla 2”x 3”x 9´ u 0,67 20,00 13,40 
Piedra m
3
 1,14 225,00 256,50 
Piedrín m
3
 0,89 315,00 280,35 
Acero de refuerzo 1/4” grado 40 varilla 5,06 9,75 49,34 
Acero de refuerzo 3/8” grado 40 varilla 4,29 30,00 128,70 
Acero de refuerzo 1/2” grado 40 varilla 0,15 54,50 8,18 
Alambre de amarre C-16 lb 2,16 5,50 11,88 
Cemento 4 000 PSI saco 6,30 80,00 504,00 
Clavos 2½” lb 1,00 6,50 6,50 
Accesorios 
Medidor Volumétrico Ø ½” u 1,00 275,00 275,00 
Tubería PVC C-160 PSI Φ 2” tubo 1,00 182,00 182,00 
Tapón hembra liso PVC Φ 2” U 1,00 8,20 8,20 
Tee PVC Φ 2” u 1,00 22,10 22,10 
Teflón ¾” rollo 0,25 7,00 1,75 
Válvula de chorro lisa Br. Ø ½” u 1,00 64,00 64,00 
Válvula de globo Br. Ø ½” u 1,00 52,00 52,00 
Tubería PVC C-160 Ø 1” tubo 0,08 71,00 5,68 
Tubería PVC C-315 Ø ½” tubo 0,30 43,00 12,90 
Adaptador macho PVC Ø ½” u 3,00 1,70 5,10 
Adaptador hembra PVC Ø ½” u 2,00 2,70 5,40 
Codo HG 90° Ø ½” u 2,00 1,90 3,80 
Copla HG Ø ½” u 1,00 16,40 16,40 
Niple HG Ø ½” L= 0.30 m u 1,00 40,00 40,00 
Niple HG Ø ½” L= 1.55 m u 1,00 30,00 30,00 
Total     2 258,03 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla C. Caseta de bombeo, sumergible 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre C. 16 15,00 lbs 5,50Q            82,50Q                
2 Arena de río 2,00 m3 390,00Q        780,00Q              
3 Cemento gris tipo portland 31,00 sacos 80,00Q          2 480,00Q           
4 Candados 1" 1,00 unidad 120,00Q        120,00Q              
5 Clavo de 2 1/2" 5,00 lbs 6,50Q            32,50Q                
6 Clavo de 3" 5,00 lbs 6,50Q            32,50Q                
7 Clavo de 4" 5,00 lbs 6,50Q            32,50Q                
8 Hierro legítimo de 1/2", 45 3,00 varillas 54,50Q          163,50Q              
9 Hierro legítimo de 3/8", 45 51,00 varillas 30,00Q          1 530,00Q           
10 Hierro liso de 1/4", 45 23,00 varillas 9,75Q            224,25Q              
11 Piedrín 2,00 m3 315,00Q        630,00Q              
12 Regla de 2" x 4" x 8' 2,00 doc 240,00Q        480,00Q              
13 Tabla de 12" x 1" x 8' 2,00 doc 480,00Q        960,00Q              
14 Block de 0.15 x 0.20 x 0.40 m 196,00 U 7,50Q            1 470,00Q           
15 Puerta metálica 1,00 U 1 500,00Q     1 500,00Q           
16 Codo PVC  de 90° de 2" BAP 1,00 U 11,90Q          11,90Q                
17 Bajada de agua PVC de 2" 1,00 tubo 120,00Q        120,00Q              
21 Caja rectangular 2,00 U 5,00Q            10,00Q                
22 Caja octogonal 1,00 U 4,50Q            4,50Q                  
23 Plafonera 1,00 U 12,00Q          12,00Q                
24 Bombilla de 60 watts. 1,00 U 5,00Q            5,00Q                  
25 Tomacorriente doble de 110 v 1,00 U 20,00Q          20,00Q                
26 Interruptor simple 1,00 U 30,00Q          30,00Q                
27 Tablero de Distribucion 1,00 U 230,00Q        230,00Q              
28 Contador 1,00 U 2 500,00Q     2 500,00Q           
29 Alambre calibre 12 thw 25,00 ml 3,75Q            93,75Q                
30 Poliducto de 1/2" 15,00 ml 5,15Q            77,25Q                
31
Tubo conduit galvanizado de 1 1/4" con 
gancho y accesorios de acometida
1,50 ml 45,00Q          67,50Q                
32 Caja socket 1,00 U 12,00Q          12,00Q                
 Total  13 711,65Q    
Instalación electrica
Caseta de bombeo, sumergible
UnidadNúm. Artículo Cantidad
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo. Fecha: 11 de septiembre de 2018. 
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Tabla CI. Tanque de distribución de 25 m3, mampostería de piedra 
 
Precio Precio
unitario total
1 Alambre de amarre calibre 16 30,00 lbs 5,50Q                 165,00Q                   
2 Alambre espigado 300 vrs 1,33 rollo 255,00Q             339,15Q                   
3 Arena de río 18,00 m3 390,00Q             7 020,00Q                
4 Cemento gris tipo portland 220,00 sacos 80,00Q               17 600,00Q              
5 Candados 1" 3,00 unidad 120,00Q             360,00Q                   
6 Clavo de 2 1/2" 15,00 lbs 6,50Q                 97,50Q                     
7 Clavo de 3" 6,00 lbs 6,50Q                 39,00Q                     
8 Clavo de 4" 6,00 lbs 6,50Q                 39,00Q                     
9 Grapas para cerco 3,00 lbs 8,00Q                 24,00Q                     
10 Hierro legítimo de 1/2", grado 45 6,00 varillas 54,50Q               327,00Q                   
11 Hierro legítimo de 3/8", grado 45 73,00 varillas 30,00Q               2 190,00Q                
12 Hierro liso de 1/4", grado 45 15,00 varillas 9,75Q                 146,25Q                   
13 Piedra 45,00 m3 225,00Q             10 125,00Q              
14 Piedrín 3,00 m3 315,00Q             945,00Q                   
15 Regla de 2" x 4" x 8' 9,00 doc 240,00Q             2 160,00Q                
16 Tabla de 12" x 1" x 8' 9,00 doc 480,00Q             4 320,00Q                
17 Niple HG T.L. 0.30 m x 3" 2,00 unidad 69,00Q               138,00Q                   
18 Niple HG T.L. 0.10 m x 3" 2,00 unidad 30,00Q               60,00Q                     
19 Codo HG T.L. 3" x 90 grados 4,00 unidad 225,00Q             900,00Q                   
20 SikaLatex - N 1,00 galón 145,00Q             145,00Q                   
21 Sika - 1 3,00 galón 80,00Q               240,00Q                   
22 Codo de 90° de pvc de Ø 1", según entrada 2,00 unidad 7,30Q                 14,60Q                     
23 Válvula de compuerta Br. de Ø 1", según entrada 1,00 unidad 120,00Q             120,00Q                   
24 Adaptador macho PVC de Ø 1", según entrada 2,00 unidad 5,60Q                 11,20Q                     
25 Sifon PVC de Ø 2", según salida 1,00 unidad 25,70Q               25,70Q                     
26 Tubo c/campana PVC Ø 2", según salida 1,00 unidad 182,00Q             182,00Q                   
27 Codo de 90° de PVC de Ø 2", según salida 1,00 unidad 15,90Q               15,90Q                     
28 PichachaPVC de Ø 2", según salida 1,00 unidad 10,00Q               10,00Q                     
29 Adaptador hembra PVC de Ø 2", según salida 1,00 unidad 10,10Q               10,10Q                     
30 Válvula de compuerta Br. de Ø 2", según salida 1,00 unidad 280,00Q             280,00Q                   
31 Adaptador macho PVC de Ø 2", según salida 2,00 unidad 11,00Q               22,00Q                     
 Total   48 071,40Q       
Accesorios de entrada
Accesorios de desagüe y rebalse ( MINIMO 2" )
Accesorios de salida
Tanque de distribución de 25 metros cúbicos de mampostería de piedra
Núm. Artículo Cantidad Unidad
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
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Tabla CII. Letrina con pozo seco ventilado con forro de Plycem 
 
Letrina con pozo seco ventilado 
con forro de Plycem 
Planos tipo No.: 
01-02-02 
01-03-03 
04-13-63 
04-14-64 
04-15-65 
04-16-66 
04-17-67 
    
Material Unidad Cantidad 
Precio 
unitario 
Precio 
total 
Arena de río m
3
 0,10 390,00 39,00 
Piedrín m
3
 0,08 315,00 25,20 
Acero de refuerzo 1/4” grado 40 varilla 2,44 9,75 23,79 
Alambre de amarre C-16 lb 0,49 5,50 2,70 
Angular 2”x2”x20’ de 1/8” u 2,00 
KIT 
AMANCO 
 
Arandela de hule u 6,00 
Arandela de zinc u 6,00 
Arandela plana u 64,00 
Bisagras 2”x3” (para puerta) u 2,00 
Cedazo plástico yda 0,25 
Cemento 4 000 PSI saco 1,43 80,00 114,40 
Chapopote gal 0,05 
2,000,00 2,000,00 Duela de machihembre ½”x4”x6” u 2,00 
Hierro hembra 1/8”x1”x20’ u 0,40 
Ladrillo Tayuyo 6.5x11x23 cm u 108,00 3,00 324,00 
Lámina galvanizada de zinc C-28 6’ u 2,00 
Kit 
amanco 
 
Pasador de metal 3” (para puerta) u 2,00 
Perno ¼”x6” roscado u 6,00 
Pintura anticorrosiva (a base de aceite) gal 0,10 
Plancha de fibrocemento 4’x10’x11mm 
(Plycem) 
u 1,75 
Solvente mineral botella 0,10 
Taza de fibra de vidrio (tipo pozo seco) u 1,00 
Tornillo busca rosca 1” (Inst. de madera 
en pasador) 
u 15,00 
Tornillo busca rosca 1¼” (Inst. de 
pasador) 
u 8,00 
Tornillo busca rosca 1½” (Inst. de 
bisagras) 
u 8,00 
Tornillo con rosca ¼”x1¼” u 32,00 
Tubería PVC C-80 Ø 3” tubo 1,00 
Total    2 529,09 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla CIII. Presupuesto total de materiales, jornales y transporte para 
caserío Nueva Esperanza, San Lorenzo, San Marcos 
 
No. Unidad Cantidad Descripción
Costo 
Unitario 
materiales
Costo              
Total  
Materiales
Costo de 
Albañilería
Costo Total 
de Albañilería
Número de         
Jornales
Costo de 
Jornales 
Q75.00
costo de Flete          
Q 0.12/qq/Km              
(200 qq, 27.5 Km)
costo de Trasiego 
Q0.47/qq/Km           
(20 qq, 0 Km)
COSTO TOTAL
1 tubo 53 Colocación de tubería de PVC Φ 2 1/2" 250 PSI Q403,00 Q21 359,00 Q15,00 Q795,00 2 Q150,00 Q330,00 Q0,00 Q22 634,00
2 unidad 59
Instalación de conexiones domiciliares de 
agua con trampa de gras y zanja de 
infiltración
Q2 258,03 Q133 223,77 Q750,00 Q44 250,00 118 Q8 850,00 Q330,00 Q0,00 Q186 653,77
3 unidad 1 Construccción de caseta de bombeo de block Q13 711,65 Q13 711,65 Q6 000,00 Q6 000,00 30 Q2 250,00 Q660,00 Q0,00 Q22 621,65
4 unidad 1
Construcción de tanque de almacenamiento 
de 25 m3
Q48 071,40 Q48 071,40 Q5 000,00 Q5 000,00 30 Q2 250,00 Q660,00 Q0,00 Q55 981,40
5 unidad 59
Construcción de letrinas de pozo seco 
ventilado con forro de PLYCEM
Q2 529,09 Q149 216,31 Q275,00 Q16 225,00 118 Q8 850,00 Q660,00 Q0,00 Q174 951,31
Q462 842,13
Presupuesto total de materiales, albañilería, jornales y transporte para cacerío Nueva Esperanza, San Lorenzo, San Marcos
Gran total : Q365 582,13 Q72 270,00 298 Q22 350,00 Q2 640,00 Q0,00
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo.  
 
Tabla CIV. Presupuesto resumen para la construcción del sistema de 
agua potable y saneamiento básico, del caserío Nueva 
Esperanza, San Lorenzo, San Marcos 
 
Presupuesto resumen 
 
Construcción sistema agua potable y construcción saneamiento básico caserío nueva esperanza, 
municipio de san lorenzo, departamento de San Marcos, Guatemala 
 
Núm. Comunidad: 
Costo de la 
infraestructura 
Costo de las 
herramientas 
para AOyM 
Costo de 
las medidas 
de 
mitigación 
Costo de las 
medidas 
educativas y 
promoción 
Costo total 
general 
1 
Caserío 
Nueva 
Esperanza 
Q 462 842,13 Q 4 993,00 Q 19 688,18 Q 20 000,00 Q 507 523,31 
 Total Q 462 842,13 Q 4 993,00 Q 19 688,18 Q 20 000,00 Q 507 523,31 
 
Fuente: elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
1. Las guías de cuantificación y presupuesto automatizado, gracias a la 
existencia de las hojas electrónicas, permiten la realización de la 
cuantificación de los costos de dichos materiales, de manera práctica y 
exacta, lo que redunda en la eficiencia para la realización de 
presupuestos de las distintas obras hidráulicas de los sistemas de agua y 
letrinización. 
  
2. La realización de la integración de los distintos costos que conforman los 
presupuestos de los sistemas de agua y letrinización, referidos a 
albañilería, jornales, fletes y acarreos de materiales, medidas de 
mitigación, complementarias y de protección; mediante el uso las guías 
de cuantificación y presupuesto automatizado, serán muy fácil de realizar 
por la automatización que presenta su uso en hojas electrónicas. 
 
3. El trabajo mecánico de multiplicación de cantidades individuales y costos 
unitarios, para la obtención de costos totales para cada una de las obras 
hidráulicas, con el uso de las guías, se reduce sustantivamente por la 
realización automática de las multiplicaciones y sumas; reduce los 
errores humanos en dichas operaciones. 
 
4. Las correcciones por errores en cantidades o precios de los distintos 
materiales constitutivos de las obras hidráulicas serán de fácil 
realización, debido a la automatización que permiten las guías de 
cuantificación y presupuesto, sin tener que repetirla en su totalidad. 
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5. El trabajo final de graduación de la elaboración de las guías de 
cuantificación y presupuesto automatizado para acueductos y 
letrinización rural permite al usuario tener en un solo documento, guías y 
esquemas de las distintas obras hidráulicas que conforman dichos 
sistemas. Para generar presupuestos y costos en tiempos relativamente 
cortos y bastante aproximados. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
1. Las guías de cuantificación y presupuesto automatizado serán una 
herramienta muy útil para el usuario en la medida en que las mismas 
estén en formato de hoja electrónica, dispuestas con sus distintas filas y 
columnas para incorporar las fórmulas de multiplicación y suma que le 
permiten la automatización deseada. 
  
2. Previo a la realización de presupuestos de obras hidráulicas de 
acueductos o letrinas, será conveniente tener a mano la guía de 
cuantificación y presupuesto y el esquema o plano típico de cada una de 
ellas, para incorporar los elementos específicos o variables de cada una 
de ellas, previo a tenerlas en formato de hoja electrónica, porque facilita 
la realización de los cálculos que se harán de inmediato. 
 
3. Por la delimitación del presente trabajo final de graduación, las guías de 
cuantificación y presupuesto están dirigidas a obras hidráulicas de 
acueductos y letrinas rurales; sin embargo, podrán hacerse adaptaciones 
para sistemas periurbanos y urbanos, realizando los cambios que las 
mismas requieren. Tanto en los planos y esquemas como en las guías 
de presupuesto, porque su enfoque es más rural que urbano. 
 
4. Para mantener precios actuales de los distintos materiales que 
conforman las obras hidráulicas de los acueductos y letrinas, será 
necesario actualizar con alguna periodicidad dichos precios, los cuales 
deberán estar en una base de datos u hoja electrónica, porque se 
desactualizan con el tiempo 
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APÉNDICE 
 
 
 
Apéndice 1. Costos de materiales de construcción 
 
NOMBRE FERRETERIA:
DIRECCION:
TELEFONO:
CORREO ELECTRONICO:
No. MATERIAL UNIDAD COSTO 1 COSTO 2 COSTO 3 COSTO 4 COSTO 5 COSTO OFICIAL
1 Cemento UGC 4000 PSI saco 77.75Q                   73.00Q                   73.00Q                   73.00Q                   73.00Q                   73.00Q                             
2 Cemento UGC 5000 PSI saco -Q                       80.00Q                   80.00Q                   80.00Q                   78.25Q                   80.00Q                             
3 Cal saco 36.00Q                   32.00Q                   30.00Q                   31.50Q                   35.00Q                   32.00Q                             
4 Acero liso Ø 1/4 Grado 40 Tipo Original varilla 9.54Q                     9.25Q                     9.67Q                     11.00Q                   9.75Q                     9.75Q                               
5 Acero corrugado Ø 3/8 Grado 40 Tipo Original varilla 24.44Q                   31.00Q                   27.93Q                   30.77Q                   30.00Q                   30.00Q                             
6 Acero corrugado Ø 1/2 Grado 40 Tipo Original varilla 43.45Q                   54.50Q                   49.71Q                   54.29Q                   53.00Q                   54.50Q                             
7 Acero corrugado Ø 5/8 Grado 40 Tipo Original varilla 80.38Q                   95.00Q                   80.75Q                   90.00Q                   83.00Q                   90.00Q                             
8 Acero corrugado Ø 3/4 Grado 40 Tipo Original varilla 115.96Q                 135.00Q                 118.00Q                 125.00Q                 120.00Q                 125.00Q                           
9 Acero corrugado Ø 7/8 Grado 40 Tipo Original varilla -Q                       190.00Q                 160.00Q                 185.50Q                 -Q                       185.50Q                           
10 Alambre de Amarre Cal. 16 Lb 650.00Q                 5.50Q                     4.40Q                     5.50Q                     5.00Q                     5.50Q                               
11 Clavo Ø 2" Lb 10.00Q                   6.50Q                     6.00Q                     6.50Q                     6.50Q                     6.50Q                               
12 Clavo Ø 2 1/2" Lb 10.00Q                   6.50Q                     6.00Q                     6.50Q                     6.50Q                     6.50Q                               
13 Clavo Ø 3" Lb 10.00Q                   6.50Q                     6.00Q                     6.50Q                     6.50Q                     6.50Q                               
14 Candado acerado 60 mm Unidad 50.00Q                   120.00Q                 100.00Q                 120.00Q                 84.00Q                   120.00Q                           
15 Candado acerado 125 mm Unidad -Q                       -Q                       -Q                       -Q                       -Q                       -Q                                 
16 Alambre Espigado 300 varas 225.00Q                 310.00Q                 255.00Q                 190.00Q                 165.00Q                 255.00Q                           
17 Grapa "U" para alambre espigado Lb -Q                       10.00Q                   8.00Q                     8.00Q                     9.00Q                     8.00Q                               
18 Poste Broton Unidad -Q                       -Q                       -Q                       -Q                       -Q                                 
19 Piedra bola 2 1/2"-3" m
3
225.00Q                 140.00Q                 -Q                       90.00Q                   110.00Q                 225.00Q                           
20 Piedra bola 4"-8" m
3
225.00Q                 140.00Q                 -Q                       90.00Q                   110.00Q                 225.00Q                           
21 Piedrin Triturado Certificado Ø 3/4" m
3
240.00Q                 315.00Q                 -Q                       290.00Q                 375.00Q                 315.00Q                           
22 Piedrin Triturado Certificado Ø 1/2" m
3
240.00Q                 315.00Q                 375.00Q                 290.00Q                 375.00Q                 315.00Q                           
23 Grava Ø 2" m
3
240.00Q                 315.00Q                 375.00Q                 290.00Q                 375.00Q                 315.00Q                           
24 Piedrin de Cantera (no triturado) m
3
-Q                       150.00Q                 160.00Q                 -Q                       140.00Q                 150.00Q                           
25 Arena de cantera m
3
-Q                       -Q                       -Q                       -Q                       -Q                       -Q                                 
26 Arena Triturada Certificada m
3
250.00Q                 125.00Q                 130.00Q                 100.00Q                 110.00Q                 250.00Q                           
27 Arena Cernida m
3
390.00Q                           
28 Selecto m
3
125.00Q                 120.00Q                 80.00Q                   85.00Q                   170.00Q                 120.00Q                           
29 Balasto m
3
120.00Q                           
30 Block 0.14x0.19x0.39 Normado 35 Kg/cm2 Unidad 435.00Q                 4.35Q                     4.00Q                     5.50Q                     4.50Q                     4.50Q                               
31 Block U 0.14x0.19x0.39 Normado Unidad 435.00Q                 4.60Q                     4.00Q                     4.50Q                     4.75Q                     4.50Q                               
32 Ladrillo normado .065x.11x0.26 Normado Unidad -Q                       3.00Q                     2.50Q                     -Q                       -Q                       3.00Q                               
33 Ladrillo Tayuyo 0.065x.11x0.26 Unidad 135.00Q                 1.40Q                     1.10Q                     1.30Q                     2.50Q                     1.40Q                               
34 Poliducto Ø 1/2" rollo 50 mts unidad 60.00Q                   50.00Q                   -Q                       46.00Q                   73.00Q                   60.00Q                             
35 Poliducto Ø 3/4" rollo 50 mts unidad 70.00Q                   75.00Q                   130.00Q                 70.00Q                   85.00Q                   75.00Q                             
36 Poliducto Ø 1" rollo 50 mt unidad 100.00Q                 140.00Q                 -Q                       130.00Q                 160.00Q                 130.00Q                           
37 Wype Lb 12.00Q                   12.00Q                   5.00Q                     10.00Q                   14.50Q                   10.00Q                             
38 Tiner Galon 100.00Q                 60.00Q                   60.00Q                   55.00Q                   58.50Q                   60.00Q                             
39 Teflon Unidad 7.00Q                               
40 Madera  para formaleta Pt 5.00Q                               
41 Tabla 12"x1"x7´ Rustica Unidad -Q                       35.00Q                   35.00Q                   25.00Q                   -Q                       35.00Q                             
42 Tabla 12"x1"x8´ Rustica Unidad -Q                       40.00Q                   40.00Q                   28.00Q                   -Q                       40.00Q                             
43 Tabla 12"x1"x9´ Rustica Unidad -Q                       45.00Q                   45.00Q                   35.00Q                   -Q                       45.00Q                             
44 Tabla 12"x1"x10´ Rustica Unidad 90.00Q                             
45 Tabla 12"x1"x12´ Rustica Unidad 90.00Q                             
46 Regla 2"x2"x7´ Rustica Unidad -Q                       15.00Q                   15.00Q                   12.00Q                   -Q                       15.00Q                             
47 Regla 2"x2"x8´ Rustica Unidad -Q                       18.00Q                   18.00Q                   14.00Q                   -Q                       18.00Q                             
48 Regla 2"x2"x9´ Rustica Unidad -Q                       22.00Q                   22.00Q                   20.00Q                   -Q                       22.00Q                             
49 Regla Madera 3"x3"x12' Rustica Unidad 67.50Q                             
50 Regla Madera 3"x3"x10' Rustica Unidad 56.25Q                             
LISTADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A COTIZAR
COSTO A UTILIZAR
FERRETERIA 
MAYASERSA 
PANA, SOLOLA
CENTRAL 
FERRRETERA, 
PANAJACHEL
FERRETERIA
FFACSA
EL CAMPESINO
FERRE FACIL,       
SOLOLA
COMERCIAL 
BUENA VISTA, 
SOLOLA
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51 Regla Madera 3"x3"x19' Rustica Unidad 106.88Q                          
52 Acometida Electrica (calavera+Accesorios) HG Ø 2" Unidad 250.00Q                           
53 Plafonera Unidad 10.00Q                   8.00Q                     5.00Q                     7.00Q                     6.00Q                     8.00Q                               
54 Tomacorriente Doble Unidad 20.00Q                   24.00Q                   18.00Q                   20.00Q                   17.25Q                   20.00Q                             
55 Interruptor de cuchillas Unidad -Q                       36.00Q                   20.00Q                   25.00Q                   30.00Q                   30.00Q                             
56 Caja octogonal Unidad 6.00Q                     4.50Q                     3.50Q                     5.00Q                     3.50Q                     4.50Q                               
57 Bombilla 100 watt Unidad 5.00Q                     4.50Q                     5.00Q                     3.50Q                     4.00Q                     5.00Q                               
58 Bombilla 75 watt Unidad 5.00Q                     4.50Q                     5.00Q                     3.50Q                     -Q                       5.00Q                               
59 Alambre cal. 10 THW Ml -Q                       560.00Q                 460.00Q                 5.50Q                     432.00Q                 5.50Q                               
60 Alambre cal. 12 THW Ml -Q                       380.00Q                 310.00Q                 3.75Q                     281.00Q                 3.75Q                               
61 Contador Bidireccional Unidad -Q                       190.00Q                 -Q                       -Q                       298.00Q                 2,500.00Q                       
62 Tablero de control Unidad -Q                       230.00Q                 -Q                       210.00Q                 298.00Q                 230.00Q                           
63 Costanera de 3"x2"x1/16" Unidad -Q                       90.00Q                   100.00Q                 -Q                       116.00Q                 100.00Q                           
64 Costanera de 2 1/2"x2"x1/16" Unidad -Q                       -Q                       -Q                       -Q                       -Q                       -Q                                 
65 Angular de 1 1/2"x1/8" exacto Unidad -Q                       100.00Q                 100.00Q                 95.00Q                   86.00Q                   100.00Q                           
66 Angular de 3/4"x1/8" exacto Unidad -Q                       42.00Q                   34.00Q                   40.00Q                   38.00Q                   38.00Q                             
67 Tubo galvanizado Ø 3/4" Unidad 130.33Q                           
68 Tubo de Proceso 1" exacto Unidad -Q                       130.00Q                 115.00Q                 125.00Q                 118.00Q                 118.00Q                           
69 Tubo de Proceso 1/2" exacto Unidad -Q                       65.00Q                   60.00Q                   60.00Q                   55.00Q                   60.00Q                             
70 Cable galvanizado Ø 1" Ml -Q                       90.00Q                   -Q                       45.00Q                   -Q                       90.00Q                             
71 Cable galvanizado Ø 1/2" Ml -Q                       38.00Q                   -Q                       31.00Q                   38.00Q                   38.00Q                             
72 Cable galvanizado Ø 3/4" Ml -Q                       82.00Q                   -Q                       40.00Q                   -Q                       82.00Q                             
73 Cadena eslabon de Ø 1/2" Ml -Q                       30.00Q                   15.00Q                   28.00Q                   31.00Q                   30.00Q                             
74 Canal pluvial galvanizado Ml -Q                       28.00Q                   25.00Q                   25.00Q                   100.00Q                 25.00Q                             
75 Electromalla 10"x10" M2 -Q                       -Q                       175.00Q                 -Q                       390.00Q                 390.00Q                           
76 Electromalla 4"x4" M2 -Q                       390.00Q                 -Q                       -Q                       -Q                       390.00Q                           
77 Pintura de Aceite color negro Galon 75.00Q                   115.00Q                 88.00Q                   125.00Q                 -Q                       115.00Q                           
78 Pintura de Aceite color rojo Galon 75.00Q                   115.00Q                 88.00Q                   125.00Q                 -Q                       115.00Q                           
79 Pintura anticorrosiva Gris Galon 100.00Q                 150.00Q                 120.00Q                 125.00Q                 117.50Q                 125.00Q                           
80 Pintura anticorrosiva azul Galon 100.00Q                 150.00Q                 120.00Q                 125.00Q                 -Q                       125.00Q                           
81 Lamina Zinc Cal. 28 de 7´ Unidad 700.00Q                 76.00Q                   70.00Q                   54.25Q                   -Q                       70.00Q                             
82 Lamina Zinc Cal. 28 de 8´ Unidad 800.00Q                 88.00Q                   80.00Q                   62.00Q                   -Q                       80.00Q                             
83 Lamina Zinc Cal. 28 de 9´ Unidad 900.00Q                 98.00Q                   90.00Q                   69.75Q                   -Q                       90.00Q                             
84 Lamina Zinc Cal. 28 de 10´ Unidad 1,050.00Q             110.00Q                 100.00Q                 77.50Q                   70.00Q                   100.00Q                           
85 Malla  2 1 /2"x2 1/2" Cal.16 M2 500.00Q                 485.00Q                 10.00Q                   26.00Q                   13.00Q                   52.00Q                             
86 Geotextil No Tegido ASTM D4491 M2 11.57Q                             
HERRAMIENTA
MATERIAL UNIDAD COSTO 1 COSTO 2 COSTO 3 COSTO 4 COSTO 5
87 Carreta Unidad 235.00Q                 250.00Q                 250.00Q                 150.00Q                 225.00Q                 235.00Q                           
88 Pala Unidad 50.00Q                   58.00Q                   55.00Q                   47.00Q                   37.00Q                   50.00Q                             
89 Azadon Unidad 110.00Q                 115.00Q                 80.00Q                   75.00Q                   -Q                       80.00Q                             
90 Piocha Unidad 110.00Q                 85.00Q                   70.00Q                   127.00Q                 55.00Q                   85.00Q                             
91 Machete Unidad 40.00Q                   35.00Q                   30.00Q                   32.00Q                   24.00Q                   32.00Q                             
92 Martillo Unidad 65.00Q                   50.00Q                   45.00Q                   38.00Q                   25.00Q                   45.00Q                             
93 Tenaza Unidad 50.00Q                   32.00Q                   25.00Q                   30.00Q                   27.00Q                   30.00Q                             
94 Alicate Unidad 45.00Q                             
95 Set 10 destornilladores Unidad 300.00Q                           
96 Lima Metalica Unidad 20.00Q                             
97 Cepillo plastico Unidad 15.00Q                             
98 Comparimetro de cloro libre residual que detecte desde 0.20 MG/LT y un maximo de 3.0 MG/LT de cloro libre residualUnidad 300.00Q                           
99 Libro de bitacora Unidad 120.00Q                           
100 Cinta metrica metalica 5 mt Unidad 25.00Q                             
101 Cinta metrica metalica 30 mt Unidad 245.00Q                           
102 Par de Guantes de Cuero Unidad 180.00Q                           
103 Nivel 0.30 aluminio Unidad 60.00Q                   -Q                       70.00Q                   53.00Q                   16.00Q                   53.00Q                             
104 Plomo 3 lbs Unidad 100.00Q                 120.00Q                 130.00Q                 150.00Q                 150.00Q                 130.00Q                           
105 Hilo de albañil Unidad 25.00Q                   18.00Q                   20.00Q                   15.00Q                   9.50Q                     18.00Q                             
106 Costal Unidad 3.00Q                     4.50Q                     -Q                       4.00Q                     -Q                       3.00Q                               
107 Caiman (cortar hirro) Unidad 375.00Q                 240.00Q                 260.00Q                 310.00Q                 225.00Q                 260.00Q                           
108 Grifas Unidad 150.00Q                 135.00Q                 80.00Q                   130.00Q                 105.00Q                 130.00Q                           
109 Serrucho Unidad 55.00Q                   105.00Q                 75.00Q                   90.00Q                   90.00Q                   90.00Q                             
110 Sierra Unidad 15.00Q                   12.00Q                   65.00Q                   50.00Q                   -Q                       15.00Q                             
111 Cuchara de albañil Unidad 55.00Q                   18.00Q                   16.00Q                   15.00Q                   -Q                       16.00Q                             
112 Tamizadora Unidad -Q                       -Q                       -Q                       -Q                       -Q                       -Q                                 
113 Paleta para alizado Unidad -Q                       42.00Q                   25.00Q                   25.00Q                   41.00Q                   25.00Q                             
114 Cubeta metalica Unidad 20.00Q                   14.00Q                   12.00Q                   12.00Q                   11.50Q                   12.00Q                             
115 Lazo Ø 1/2" Unidad -Q                       7.00Q                     30.00Q                   6.00Q                     3.30Q                     6.00Q                               
116 Manguera 1/2" Unidad 40.00Q                   7.00Q                     150.00Q                 6.00Q                     5.00Q                     7.00Q                               
117 Cinsel o Punta Unidad 25.00Q                   45.00Q                   20.00Q                   60.00Q                   24.00Q                   25.00Q                             
118 Almadana Unidad 125.00Q                 175.00Q                 180.00Q                 133.00Q                 310.00Q                 175.00Q                           
119 Barreno Unidad 590.00Q                 850.00Q                 845.00Q                 560.00Q                 717.50Q                           
120 llave Stillson (No. 18 a 36) Unidad 800.00Q                          
121 hembra 1*1/8" Unidad 48.00Q                              
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TUBERIA Y VALVULERIA
122 Tubo Ø 1/2" PVC 315 PSI Unidad 43.00Q                             
123 Tubo Ø 3/4" PVC 250 PSI Unidad 52.00Q                             
124 Tubo Ø 1" PVC 250 PSI Unidad 83.00Q                             
125 Tubo Ø 1" PVC 160 PSI Unidad 71.00Q                             
126 Tubo Ø 1 1/4" PVC 250 PSI Unidad 132.00Q                           
127 Tubo Ø 1 1/4" PVC 160 PSI Unidad 90.00Q                             
128 Tubo Ø 1 1/2" PVC 250 PSI Unidad 172.00Q                           
129 Tubo Ø 1 1/2" PVC 160 PSI Unidad 125.00Q                           
130 Tubo Ø 2" PVC 250 PSI Unidad 270.00Q                           
131 Tubo Ø 2" PVC 160 PSI Unidad 182.00Q                           
132 Tubo Ø 2" PVC 100 PSI Unidad 120.00Q                           
133 Tubo Ø 2 1/2" PVC 250 PSI Unidad 403.00Q                           
134 Tubo Ø 2 1/2" PVC 160 PSI Unidad 269.00Q                           
135 Tubo Ø 3" PVC 250 PSI Unidad 594.00Q                           
136 Tubo Ø 3" PVC 160 PSI Unidad 397.00Q                           
137 Tubo Ø 4" PVC 250 PSI Unidad 963.00Q                           
138 Tubo Ø 4" PVC 160 PSI Unidad 655.00Q                           
139 Tubo Ø 3" BAP Unidad 205.00Q                           
140 Pichacha Ø 2 1/2 hechiza Unidad 44.83Q                             
141 Pichacha Ø 2  hechiza 30.00Q                             
142 Codo 90º Ø 1/2" PVC Campana Cementada  Unidad 1.90Q                               
143 Codo 90º Ø 3/4" PVC Campana Cementada  Unidad 3.20Q                               
144 Codo 90º Ø 1" PVC Campana Cementada  Unidad 7.30Q                               
145 Codo 90º Ø  1 1/4" PVC Campana Cementada  Unidad 9.30Q                               
146 Codo 90º Ø 1 1/2" PVC Campana Cementada  Unidad 10.20Q                             
147 Codo 90º Ø 2" PVC Campana Cementada  Unidad 15.90Q                             
148 Codo 90º Ø  2 1/2" PVC Campana Cementada  Unidad 80.30Q                             
149 Codo 90º Ø 3" PVC Campana Cementada  Unidad 83.60Q                             
150 Codo 90º Ø 4" PVC Campana Cementada  Unidad 98.20Q                             
151 Codo 90º Ø 1/2" PVC Con rosca Unidad 3.20Q                               
152 Codo 90º Ø 3/4" PVC Con rosca Unidad 8.30Q                               
153 Codo 90º Ø 1" PVC Con rosca Unidad 10.30Q                             
154 Codo 90º Ø  1 1/4" PVC Con rosca Unidad 19.90Q                             
155 Codo 90º Ø 1 1/2" PVC Con rosca Unidad 22.70Q                             
156 Codo 90º Ø 2" PVC Con rosca Unidad 56.90Q                             
157 Codo 90º Ø  2 1/2" PVC Con rosca Unidad 122.40Q                           
158 Codo 90º Ø 3" PVC Con rosca Unidad 159.00Q                           
159 Codo 90º Ø 4" PVC Con rosca Unidad 298.50Q                           
160 Codo 45º Ø 1/2" PVC Campana Cementada  Unidad 5.10Q                               
161 Codo 45º Ø 3/4" PVC Campana Cementada  Unidad 6.80Q                               
162 Codo 45º Ø 1" PVC Campana Cementada  Unidad 8.80Q                               
163 Codo 45º Ø  1 1/4" PVC Campana Cementada  Unidad 11.60Q                             
164 Codo 45º Ø 1 1/2" PVC Campana Cementada  Unidad 14.60Q                             
165 Codo 45º Ø 2" PVC Campana Cementada  Unidad 18.70Q                             
166 Codo 45º Ø  2 1/2" PVC Campana Cementada  Unidad 77.00Q                             
167 Codo 45º Ø 3" PVC Campana Cementada  Unidad 82.90Q                             
168 Codo 45º Ø 4" PVC Campana Cementada  Unidad 125.90Q                           
169 Tee Ø 1/2" PVC Campana Cementada  Unidad 2.50Q                               
170 Tee Ø 3/4" PVC Campana Cementada  Unidad 3.80Q                               
171 Tee Ø 1" PVC Campana Cementada  Unidad 7.30Q                               
172 Tee Ø  1 1/4" PVC Campana Cementada  Unidad 11.90Q                             
173 Tee Ø 1 1/2" PVC Campana Cementada  Unidad 20.10Q                             
174 Tee Ø 2" PVC Campana Cementada  Unidad 22.10Q                             
175 Tee Ø  2 1/2" PVC Campana Cementada  Unidad 74.60Q                             
176 Tee Ø 3" PVC Campana Cementada  Unidad 91.30Q                             
177 Tee Ø 4" PVC Campana Cementada  Unidad 151.70Q                           
178 Tee Ø 1/2" PVC Con rosca Unidad 4.90Q                               
179 Tee Ø 3/4" PVC Con rosca Unidad 14.70Q                             
180 Tee Ø 1" PVC Con rosca  Unidad 19.70Q                             
181 Tee Ø  1 1/4" PVC Con rosca Unidad 33.10Q                             
182 Tee Ø 1 1/2" PVC Con rosca Unidad 44.60Q                             
183 Tee Ø 2" PVC Con rosca Unidad 53.70Q                             
184 Tee Ø  2 1/2" PVC Con rosca Unidad 154.60Q                           
185 Tapon macho Ø 1/2" PVC Unidad 9.10Q                               
186 Tapon macho Ø 3/4" PVC Unidad 9.40Q                               
187 Tapon macho Ø 1" PVC Unidad 10.30Q                             
188 Tapon macho Ø  1 1/4" PVC  Unidad 19.60Q                             
189 Tapon macho Ø 1 1/2" PVC  Unidad 22.70Q                             
190 Tapon macho Ø 2" PVC  Unidad 29.00Q                             
191 Tapon macho Ø 2 1/2" PVC   Unidad 55.20Q                             
192 Tapon macho Ø 3" PVC Unidad 69.60Q                             
193 Tapon macho Ø 4" PVC   Unidad 100.20Q                           
194 Tapon hembra Ø 1/2" PVC Unidad 2.40Q                               
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195 Tapon hembra Ø 3/4" PVC Unidad 2.50Q                               
196 Tapon hembra Ø 1" PVC Unidad 4.10Q                               
197 Tapon hembra Ø  1 1/4" PVC  Unidad 5.80Q                               
198 Tapon hembra Ø 1 1/2" PVC  Unidad 7.00Q                               
199 Tapon hembra Ø 2" PVC  Unidad 8.20Q                               
200 Tapon hembra Ø 2 1/2" PVC   Unidad 42.70Q                             
201 Tapon hembra Ø 3" PVC Unidad 51.20Q                             
202 Tapon hembra Ø 4" PVC   Unidad 53.50Q                             
203 Tapon hembra Ø 1/2" PVC Con rosca Unidad 7.70Q                               
204 Tapon hembra Ø 3/4" PVC Con rosca Unidad 9.20Q                               
205 Tapon hembra Ø 1" PVC Con rosca Unidad 14.00Q                             
206 Tapon hembra Ø  1 1/4" PVC  Con rosca Unidad 21.40Q                             
207 Tapon hembra Ø 1 1/2" PVC  Con rosca Unidad 28.80Q                             
208 Tapon hembra Ø 2" PVC  Con rosca Unidad 30.70Q                             
209 Tapon hembra Ø 2 1/2" PVC Con rosca Unidad 59.80Q                             
210 Tapon hembra Ø 3" PVC Con rosca Unidad 76.10Q                             
211 Tapon hembra Ø 4" PVC Con rosca Unidad 104.80Q                           
212 Adaptador macho Ø 1/2" PVC Unidad 1.70Q                               
213 Adaptador macho Ø 3/4" PVC Unidad 2.70Q                               
214 Adaptador macho Ø 1" PVC Unidad 5.60Q                               
215 Adaptador macho Ø  1 1/4" PVC  Unidad 5.80Q                               
216 Adaptador macho Ø 1 1/2" PVC  Unidad 7.60Q                               
217 Adaptador macho Ø 2" PVC  Unidad 11.00Q                             
218 Adaptador macho Ø 2 1/2" PVC   Unidad 29.90Q                             
219 Adaptador macho Ø 3" PVC Unidad 41.10Q                             
220 Adaptador macho Ø 4" PVC   Unidad 58.30Q                             
221 Adaptador hembra Ø 1/2" PVC Unidad 2.70Q                               
222 Adaptador hembraØ 3/4" PVC Unidad 3.40Q                               
223 Adaptador hembra Ø 1" PVC Unidad 5.00Q                               
224 Adaptador hembra Ø  1 1/4" PVC  Unidad 6.60Q                               
225 Adaptador hembra Ø 1 1/2" PVC  Unidad 7.40Q                               
226 Adaptador hembra Ø 2" PVC  Unidad 10.10Q                             
227 Adaptador hembra Ø 2 1/2" PVC   Unidad 31.90Q                             
228 Adaptador hembra Ø 3" PVC Unidad 52.90Q                             
229 Adaptador hembra Ø 4" PVC   Unidad 57.40Q                             
230 Cruz Ø 1/2" PVC Unidad 21.80Q                             
231 Cruz Ø 3/4" PVC Unidad 32.10Q                             
232 Cruz Ø 1" PVC Unidad 39.80Q                             
233 Cruz Ø  1 1/4" PVC  Unidad 42.10Q                             
234 Cruz Ø 1 1/2" PVC  Unidad 48.20Q                             
235 Cruz Ø 2" PVC  Unidad 69.90Q                             
236 Cruz Ø 2 1/2" PVC   Unidad 204.40Q                           
237 Cruz Ø 3" PVC Unidad 259.80Q                           
238 Cruz Ø 4" PVC   Unidad 384.20Q                           
239 Union universal Ø 1/2" PVC Unidad 15.00Q                             
240 Union universal Ø 3/4" PVC Unidad 27.90Q                             
241 Union universal Ø 1" PVC Unidad 39.00Q                             
242 Union universal Ø  1 1/4" PVC  Unidad 86.50Q                             
243 Union universal Ø 1 1/2" PVC  Unidad 89.50Q                             
244 Union universal Ø 2" PVC  Unidad 108.30Q                           
245 Copla Ø 1/2" PVC Campana cementada Unidad 1.50Q                               
246 Copla Ø 3/4" PVC Campana cementada Unidad 2.50Q                               
247 Copla Ø 1" PVC Campana cementada Unidad 4.00Q                               
248 Copla Ø  1 1/4" PVC  Campana cementada Unidad 5.60Q                               
249 Copla Ø 1 1/2" PVC  Campana cementada Unidad 6.90Q                               
250 Copla Ø 2" PVC Campana cementada Unidad 9.40Q                               
251 Copla Ø 2 1/2" PVC Campana cementada Unidad 53.40Q                             
252 Copla Ø 3" PVC Campana cementada Unidad 54.50Q                             
253 Copla Ø 4" PVC  Campana cementada Unidad 64.90Q                             
254 Reducidor bushing liso Ø 3/4" x  Ø 1/2" PVC Unidad 2.50Q                               
255 Reducidor bushing liso Ø 1" x  Ø 1/2" PVC Unidad 4.00Q                               
256 Reducidor bushing liso Ø 1" x  Ø 3/4" PVC Unidad 4.00Q                               
257 Reducidor bushing liso Ø 1 1/4" x  Ø  1/2" PVC Unidad 7.50Q                               
258 Reducidor bushing liso Ø 1 1/4" x  Ø  3/4" PVC Unidad 7.50Q                               
259 Reducidor bushing liso Ø 1 1/4" x  Ø  1" PVC Unidad 7.50Q                               
260 Reducidor bushing liso Ø 1 1/2" x  Ø  1/2" PVC Unidad 8.20Q                               
261 Reducidor bushing liso Ø 1 1/2" x  Ø  3/4" PVC Unidad 8.20Q                               
262 Reducidor bushing liso Ø 1 1/2" x  Ø  1" PVC Unidad 8.20Q                               
263 Reducidor bushing liso Ø 1 1/2" x  Ø  1 1/4" PVC Unidad 8.20Q                               
264 Reducidor bushing liso Ø 2" x  Ø 1/2" PVC Unidad 11.60Q                             
265 Reducidor bushing liso Ø 2" x  Ø 3/4" PVC Unidad 11.60Q                             
266 Reducidor bushing liso Ø 2" x  Ø 1" PVC Unidad 11.60Q                             
267 Reducidor bushing liso Ø 2" x  Ø 1  1/4" PVC Unidad 11.60Q                             
268 Reducidor bushing liso Ø 2" x  Ø 1 1/2" PVC Unidad 11.60Q                             
269 Reducidor bushing liso Ø 2 1/2" x  Ø  1/2" PVC Unidad 37.60Q                             
270 Reducidor bushing liso Ø 2 1/2" x  Ø  3/4" PVC Unidad 37.60Q                             
271 Reducidor bushing liso Ø 2 1/2" x  Ø  1" PVC Unidad 37.60Q                             
272 Reducidor bushing liso Ø 2 1/2" x  Ø  1 1/4" PVC Unidad 37.60Q                             
273 Reducidor bushing liso Ø 2 1/2" x  Ø  1 1/2" PVC Unidad 37.60Q                             
274 Reducidor bushing liso Ø 2 1/2" x  Ø  2" PVC Unidad 37.60Q                             
275 Reducidor bushing liso Ø 3" x  Ø 3/4" PVC Unidad 53.70Q                             
276 Reducidor bushing liso Ø 3" x  Ø 1" PVC Unidad 53.70Q                             
277 Reducidor bushing liso Ø 3" x  Ø 1 1/4" PVC Unidad 53.70Q                             
278 Reducidor bushing liso Ø 3" x  Ø 1 1/2" PVC Unidad 53.70Q                             
279 Reducidor bushing liso Ø 3" x  Ø 2" PVC Unidad 53.70Q                             
280 Reducidor bushing liso Ø 3" x  Ø 2 1/2" PVC Unidad 53.70Q                              
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281 Reducidor bushing liso Ø 4" x  Ø 2" PVC Unidad 85.70Q                             
282 Reducidor bushing liso Ø 4" x  Ø 2 1/2" PVC Unidad 85.70Q                             
283 Reducidor bushing liso Ø 4" x  Ø 3" PVC Unidad 85.70Q                             
284 Reducidor bushing liso Ø 5" x  Ø 3" PVC Unidad 217.40Q                           
285 Reducidor bushing liso Ø 5" x  Ø 4" PVC Unidad 217.40Q                           
286 Reducidor bushing liso Ø 6" x  Ø 3" PVC Unidad 292.50Q                           
287 Reducidor bushing liso Ø 6" x  Ø 4" PVC Unidad 292.50Q                           
288 Reducidor bushing liso Ø 6" x  Ø 5" PVC Unidad 292.50Q                           
289 Reducidor bushing liso Ø 8" x  Ø 3" PVC Unidad 1,027.30Q                       
290 Reducidor bushing liso Ø 8" x  Ø 4" PVC Unidad 1,027.30Q                       
291 Reducidor bushing liso Ø 8" x  Ø 6" PVC Unidad 1,027.30Q                       
292 Reducidor bushing liso Ø 10" x  Ø 4" PVC Unidad 4,433.50Q                       
293 Reducidor bushing liso Ø 10" x  Ø 6" PVC Unidad 4,433.50Q                       
294 Reducidor bushing liso Ø 10" x  Ø 8" PVC Unidad 4,433.50Q                       
295 Reducidor bushing liso Ø 12" x  Ø 6" PVC Unidad 6,215.50Q                       
296 Reducidor bushing liso Ø 12" x  Ø 8" PVC Unidad 6,215.70Q                       
297 Reducidor bushing liso Ø 12" x  Ø 10" PVC Unidad 6,215.70Q                       
298 Tee Reductora lisa Ø 3/4" x  Ø 1/2" PVC Unidad 6.20Q                               
299 Tee Reductora lisa Ø 1" x  Ø 1/2" PVC Unidad 11.10Q                             
300 Tee Reductora lisa Ø 1" x  Ø 3/4" PVC Unidad 11.10Q                             
301 Tee Reductora lisa Ø 1 1/4" x  Ø 3/4" PVC Unidad 19.10Q                             
302 Tee Reductora lisa Ø 1 1/4" x  Ø 1" PVC Unidad 19.10Q                             
303 Tee Reductora lisa Ø 1 1/2" x  Ø 1/2" PVC Unidad 27.70Q                             
304 Tee Reductora lisa Ø 1 1/2" x  Ø 3/4" PVC Unidad 27.70Q                             
305 Tee Reductora lisa Ø 1 1/2" x  Ø 1" PVC Unidad 27.70Q                             
306 Tee Reductora lisa Ø 2" x  Ø 1/2" PVC Unidad 33.10Q                             
307 Tee Reductora lisa Ø 2" x  Ø 3/4" PVC Unidad 33.10Q                             
308 Tee Reductora lisa Ø 2" x  Ø 1" PVC Unidad 33.10Q                             
309 Tee Reductora lisa Ø 2" x  Ø 1 1/4" PVC Unidad 33.10Q                             
310 Tee Reductora lisa Ø 2" x  Ø 1 1/2" PVC Unidad 33.10Q                             
311 Tee Reductora lisa Ø 2 1/2" x  Ø  1/2" PVC Unidad 115.40Q                           
312 Tee Reductora lisa Ø 2 1/2" x  Ø  3/4" PVC Unidad 115.40Q                           
313 Tee Reductora lisa Ø 2 1/2" x  Ø 1 1/2" PVC Unidad 115.40Q                           
314 Tee Reductora lisa Ø 3" x  Ø  3/4" PVC Unidad 145.80Q                           
315 Tee Reductora lisa Ø 3" x  Ø  1" PVC Unidad 145.80Q                           
316 Tee Reductora lisa Ø 3" x  Ø  1 1/4" PVC Unidad 145.80Q                           
317 Tee Reductora lisa Ø 3" x  Ø  1 1/2" PVC Unidad 145.80Q                           
318 Flange Ø 2" PVC Unidad 191.50Q                           
319 Flange Ø 2 1/2" PVC Unidad 366.90Q                           
320 Flange Ø 3" PVC Unidad 393.70Q                           
321 Flange Ø 4" PVC Unidad 539.50Q                           
322 Abrazadera domiciliar Ø 2¨ x Ø1/2¨ Unidad 112.50Q                           
323 Abrazadera domiciliar Ø 2¨ x  Ø 3/4¨ Unidad 112.50Q                           
324 Abrazadera domiciliar Ø 3¨ x Ø 1/2¨ Unidad 153.80Q                           
325 Abrazadera domiciliar Ø 3¨ x  Ø 3/4¨ Unidad 153.80Q                           
326 Valvula compuerta Ø 1/2" Br. Unidad 60.00Q                             
327 Valvula compuerta Ø 3/4" Br. 200 Lbs/Pulg
2 WOG Unidad 80.00Q                             
328 Valvula compuerta Ø 3/4" de 40 Bar con brida Unidad 1,500.00Q                       
329 Valvula compuerta Ø 3/4" de 15 Bar con brida Unidad 1,000.00Q                       
330 Valvula compuerta Ø 1" Br. 200 Lbs/Pulg
2 WOG Unidad 120.00Q                           
331 Valvula compuerta Ø 1 1/4" Br. 200 Lbs/Pulg
2 WOG Unidad 150.00Q                           
332 Valvula compuerta Ø 1 1/2" Br. 200 Lbs/Pulg
2 
WOG Unidad 190.00Q                           
333 Valvula compuerta Ø 1 1/2" de 40 Bar bridada Unidad 3,000.00Q                       
334 Valvula compuerta Ø 2" Br. 200 Lbs/Pulg
2 WOG Unidad 280.00Q                           
335 Valvula compuerta Ø 2 1/2" Br. 200 Lbs/Pulg
2 WOG Unidad 530.00Q                           
336 Valvula compuerta Ø 3" Br. 200 Lbs/Pulg
2 WOG Unidad 730.00Q                           
337 Valvula compuerta Ø 4" Br. 200 Lbs/Pulg
2 WOG Unidad 1,130.00Q                       
338 Valvula Reguladora de Presion Ø 3" Br. Unidad 4,550.00Q                       
339 Valvula Reguladora de Presion Ø 2" Br. Unidad 4,919.20Q                       
340 Valvula de Aire Ø 1/2" Br. Unidad 125.00Q                           
341 Valvula de Aire Ø 3/4" Br. Unidad 125.00Q                           
342 Valvula de Aire Ø 3/4" de 40 Bar con bridas Unidad 2,000.00Q                       
343 Valvula de Aire Ø 3/4" de 15 Bar con bridas Unidad 1,500.00Q                       
344 Valvula de Aire Ø 1 1/2" de 40 Bar con bridas Unidad 2,000.00Q                       
345 Manometro con Glicerina 250 psi + Accesorios Unidad 300.00Q                           
346 Manometro con glicerina de 40 Bar mas accesorios Unidad 2,000.00Q                       
347 Llave de Chorro 1/2" Br. Unidad 32.00Q                             
348 Llave de paso Ø 1/2 Br. Unidad 35.00Q                             
349 Valvula Antifraude Ø 1/2" Br. Unidad 125.00Q                           
350 Valvula de retencion horizontal Ø 1/2" Cheque Unidad 52.00Q                             
351 Valvula de retencion horizontal Ø 1 1/2" Cheque 40 Bar con bridasUnidad 3,500.00Q                       
352 Medidor volumetrico Ø 1/2" Unidad 275.00Q                           
353 Chorro 1/4" Unidad 49.00Q                             
354 Chorro 1/2" pesado Unidad 64.00Q                             
355 Valvula de alivio Ø 1 1/2" Br Unidad 15,000.00Q                      
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356 Valvula de alivio Ø 1 1/2" de 40 Bar mas bridas Unidad 2,500.00Q                       
357 Valvula de cheque Ø 1 1/2" Br Unidad 350.00Q                           
358 Tarraja desde Ø 1/4"-2" Unidad 5,500.00Q                       
359 Prensa tornillo de banco Ø 4" Unidad 850.00Q                           
360 Valvula de Compuerta Ø 2" Plastica (Salida Clorador) Unidad 75.00Q                             
361 Valvula de Compuerta Ø 1 1/2" Plastica (Salida Clorador) Unidad 58.50Q                          
362 Clorador de Pastillas Ø 2" y Capacidad de 9 Pastillas 1,500.00Q                     
363 Clorador de Pastillas Ø 1 1/2" y Capacidad de 9 Pastillas Unidad 1,500.00Q                     
364 Juego 20 Pastillas Cloro Ø 1 1/2" al 90% Concentracion Unidad 494.00Q                        
365 Caja prefabricada para llave de paso y antifraude Unidad 58.00Q                             
366 Caja prefabricada para medidor volumentrico y cheque Unidad 58.00Q                             
367 Permatex Pomo 170 gramos Unidad 213.85Q                           
368 Cemento Solvente para PVC  1/32 Gal. Unidad 36.00Q                             
369 Cemento Solvente para PVC  1/16 Gal. Unidad 60.00Q                             
370 Cemento Solvente para PVC  1/8 Gal. Unidad 86.00Q                             
371 Cemento Solvente para PVC  1/4 Gal. Unidad 118.00Q                           
372 Cemento Solvente para PVC  1 Gal. Unidad 462.00Q                           
373 Tubo Ø 1/2" HG TIPO ESTÁNDAR (Copla Incluida) Tubo 82.00Q                             
374 Tubo Ø 3/4" HG TIPO ESTÁNDAR (Copla Incluida) Tubo 125.00Q                           
375 Tubo Ø 1" HG TIPO ESTÁNDAR (Copla Incluida) Tubo 180.00Q                           
376 Tubo Ø 1 1/4" HG TIPO ESTÁNDAR (Copla Incluida) Tubo 225.00Q                           
377 Tubo Ø 1 1/2" HG TIPO ESTÁNDAR (Copla Incluida) Tubo 283.00Q                           
378 Tubo Ø 2" HG TIPO ESTÁNDAR (Copla Incluida) Tubo 360.00Q                           
379 Tubo Ø 2 1/2" HG TIPO ESTÁNDAR (Copla Incluida) Tubo 510.00Q                           
380 Tubo Ø 3" HG TIPO ESTÁNDAR (Copla Incluida) Tubo 585.00Q                           
381 Tee Ø 2" HG Unidad 110.00Q                           
382 Tee Ø 1 1/2" HG Unidad 88.00Q                             
383 Codo 45º Ø 1/2" HG Tipo Estándar Unidad 9.00Q                               
384 Codo 45º Ø 3/4" HG Tipo Estándar Unidad 18.00Q                             
385 Codo 45º Ø 1" HG Tipo Estándar Unidad 72.00Q                             
386 Codo 45º Ø  1 1/4" HG Tipo Estándar Unidad 90.00Q                             
387 Codo 45º Ø 1 1/2" HG Tipo Estándar Unidad 120.00Q                          
388 Codo 45º Ø 2" HG Tipo Estándar Unidad 150.00Q                          
389 Codo 45º Ø 2 1/2" HG Tipo Estándar Unidad 180.00Q                          
390 Codo 90º Ø 1/2" HG Tipo Estándar Unidad 8.10Q                               
391 Codo 90º Ø 3/4" HG Tipo Estándar Unidad 16.20Q                             
392 Codo 90º Ø 3/4" HG Tipo Estándar Unidad
393 Codo 90º Ø 1" HG Tip estándar Unidad 64.80Q                             
394 Codo 90º Ø  1 1/4" HG Tipo Estándar Unidad 81.00Q                             
395 Codo 90º Ø 1 1/2" HG Tipo Estándar Unidad 108.00Q                          
396 Codo 90º Ø 2" HG Tipo Estándar Unidad 110.00Q                          
397 Codo 90º Ø 2 1/2" HG Tipo Estándar Unidad 162.00Q                          
398 Codo 90º Ø 3" HG Tipo Estándar Unidad 211.00Q                          
399 Codo 90º Ø 3" HG Tipo Estándar Unidad 225.00Q                          
400 Copla Ø 1/2" HG Tipo Estándar Unidad 16.40Q                             
401 Niple HG Ø 3" respiradero 0.50 mt +cedazo Unidad 69.00Q                             
402 Niple HG Ø 3" X 0.10 mt Unidad 30.00Q                             
403 Niple HG Ø 3/4" 0.15 mt con brida Unidad 200.00Q                          
404 Niple HG Ø 1/2"  X 0.15 mt Unidad 20.00Q                             
405 Niple Ø 1/2"  HG Tipo Estándar (1.5m) Chorro Unidad 24.60Q                             
406 Niple Ø 1/2"  HG Tipo Estándar (.15m) Chorro Unidad 20.50Q                             
407 Reductor Bushing Ø 1 1/2"x3/4" HG Unidad 70.40Q                             
408 Niple Ø 1 1/2"  HG 0.30 mt Bridada Unidad 200.00Q                          
409 Union Universal Ø 1 1/2" HG Unidad 125.00Q                          
410 Union Universal Ø 1" HG Unidad 100.00Q                          
411 Bomba PS4000 C-SJ5-25 con controlador PS4000 Unidad 8,500.00$                      
412 Bomba PS9K C-SJ8-44 con controlador PS9K Unidad 13,600.00$                    
413 Bomba PS4000 C-SJ3-32 con controlador PS4000 Unidad 9,000.00$                      
414
Paneles Solares ET-Solar-ET-P672280 280 Watts de 2x2 
mt. Incluye sistema estructural de aluminio 
proporcionado por proveedor Unidad
540.00$                         
415
#8 Cable MC4 No. 8 mas tuberia de Ø 2" para proteccion ml
7.50$                             
416 Cable de tierra mas sistema de Para Rayos Unidad 1,200.00$                      
417 Planta de conversion de energia Omniksol-5.0k-TL*2 Unidad 12,000.00$                    
418
419 Codo 90º Ø  3" HG Unidad 72.00Q                             
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420 Codo 90º Ø  1 1/4" PVC Sanitario  Unidad 5.40Q                               
421 Codo 90º Ø  1 1/2" PVC Sanitario  Unidad 7.30Q                               
422 Codo 90º Ø  2" PVC Sanitario  Unidad 11.90Q                             
423 Codo 90º Ø  3" PVC Sanitario  Unidad 28.50Q                             
424 Codo 90º Ø  4" PVC Sanitario  Unidad 52.50Q                             
425 Codo 45º Ø  1 1/4" PVC Sanitario  Unidad 9.10Q                               
426 Codo 45º Ø  1 1/2" PVC Sanitario  Unidad 9.70Q                               
427 Codo 45º Ø  2" PVC Sanitario  Unidad 24.00Q                             
428 Codo 45º Ø  3" PVC Sanitario  Unidad 43.40Q                             
429 Codo 45º Ø  4" PVC Sanitario  Unidad 192.00Q                          
430 Abrazadera metalica de Ø 3/4"x1/4"x10" Unidad
431 Varillas de 1/2x20" Unidad 14.00Q                             
432 Tornillo con arandela de Ø 1/2" Unidad 5.00Q                               
433 Niple HG Ø 1" de 0.90 mt Tipo Estándar Unidad 50.00Q                             
434 Llave para operación de Valuvula antifraude Unidad 100.00Q                          
435 Abrazadera metalica de Ø 1 1/2"x1/4 Unidad 3.00Q                               
436 Paral de pino rustico 3" x 3" x 8' pt 5.00Q                               
437 Tabla de pino rustico 1" x 12" x 8" pt 5.00Q                               
438 Pichacha de bronce Ø 2" Unidad 150.00Q                          
439 Pichacha de bronce Ø 1 1/2" Unidad 140.00Q                          
440 Pichacha de bronce Ø 1 1/4" Unidad 130.00Q                          
441 Pichacha de bronce Ø1" Unidad 125.00Q                          
442 Pichacha de bronce Ø3/4" Unidad 100.00Q                          
443 Valvula de pila de Bronce Ø 2" Unidad 50.00Q                             
444 Paral de pino rustica de 3" x 3" x10' pt 5.00Q                               
445 Tabla de pino rustica de 1" x 12" x 10' pt 5.00Q                               
446 Pichacha PVC de 2" Unidad 10.00Q                             
447 Pichacha PVC de 1 1/2" Unidad 8.00Q                               
448 Pichacha PVC de 1 1/4" Unidad 6.00Q                               
449 Pichacha PVC de 1" Unidad 4.00Q                               
450 Pichacha PVC de 3/4" Unidad 2.00Q                               
451 Abrazadera metalica de Ø 2" x 1/4" Unidad 5.00Q                               
452 Hembra de 3/16" x 4" Unidad 60.00Q                             
453 Hembra de 3" x 1/4" Unidad 50.00Q                             
454 Cable de acero (6x19, 19 alambres por torón) de Ø 1/2" metro 100.00Q                          
455 Cable de acero de Ø 3/8" metro 75.00Q                             
456 Tensor de Ø 5/8" Unidad 150.00Q                          
457 Mordazas de Ø 3/8" Unidad 25.00Q                             
458 Mordazas de Ø1/2" Unidad 50.00Q                             
459 Guardacable de Ø 1/2" Unidad 15.00Q                             
460 Estructura metalica de torre paso aereo 100 m. Unidad 57,640.75Q                     
461 Válvula de flote Helbert de Br. Ø 3/4" Unidad 215.00Q                          
462 Válvula de flote Helbert de Br. Ø 1" Unidad 400.00Q                          
463 Válvula de flote Helbert de Br. Ø 1 1/2" Unidad 658.00Q                          
464 Válvula de flote Helbert de Br. Ø 2" Unidad 775.00Q                          
465 Block de 14 x 19 x 9 de 70 Kg/cm2 Unidad 7.50Q                               
466 Válvula espulsora de aire TCA  16 bar de 1/2" c/rosca Unidad 500.00Q                          
467 Pichacha de bronce Ø 2 1/2" Unidad 175.00Q                          
468 Válvula de flote Helbert de Br. Ø 1 1/4" Unidad 720.00Q                          
469 Perno de 1/2" x 5" Unidad 7.50Q                                
 
Fuente: elaboración propia. 
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ANEXOS 
 
 
 
Anexo 1.  Planos de obras hidráulicas de la Asociación Pro-Agua del 
Pueblo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Asociación Pro-Agua del Pueblo. 
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-LA MAMPOSTERIA DE PIEDRA SE HARA DE LA SIGUIENTE MANERA:  33 % MORTERO Y
 67 % PIEDRA BOLA.
-EL MORTERO DEBERA HACERSE EN PROPORCION 1:2 EN VOLUMEN DE CEMENTO Y
 ARENA DE RIO RESPECTIVAMENTE.
-EL CONCRETO DEBERA HACERSE EN PROPORCION 1:2:3 EN VOLUMEN DE CEMENTO,
 ARENA DE RIO Y PIEDRIN. F'C = 210 Kg/cm2
-SE REPELLARA EN EL EXTERIOR CON SABIETA PROPORCION EN VOLUMEN 1:2
CEMENTO ARENA DE RIO CON UN RECUBRIMIENTO MINIMO DE 1.5 CM.
-EN LAS TAPADERAS SE DEJARA UN DESNIVEL NECESARIO PARA DRENAR EL AGUA DE
 LLUVIA, 1 %.
-EL TERRENO BAJO LA LOSA DEL PISO DEBERA SER PERFECTAMENTE APISONADO.
-SE REALIZARA UN ALIZADO INTERIOR DE CEMENTO Y ARENA DE RIO EN PROPORCION
 1:1 PARA IMPERMEABILIZAR LAS PAREDES INTERNAS DE LA CAJA.
?????????????????????????????????????????????
-TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.
- LA VALVULA SERA DE BRONCE NORTEAMERICANA ADAPTADA A ACCESORIOS PVC.
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 67 % PIEDRA BOLA.
-EL MORTERO DEBERA HACERSE EN PROPORCION 1:2 EN VOLUMEN DE CEMENTO Y
 ARENA DE RIO RESPECTIVAMENTE.
-EL CONCRETO DEBERA HACERSE EN PROPORCION 1:2:3 EN VOLUMEN DE CEMENTO,
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CEMENTO ARENA DE RIO CON UN RECUBRIMIENTO MINIMO DE 1.5 CM.
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 1:1 PARA IMPERMEABILIZAR LAS PAREDES INTERNAS DE LA CAJA.
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-TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.
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???????????
VARIABLE
PICHACHA
DE PVC
REBALSE Y
DESAGUE
2 %
VALVULA DE
COMPUERTA
ADAPTADOR
MACHO
REBALSE Y
DESAGUE CON
PENDIENTE MINIMA
????????????????
VER DETALLE
MALLA DE ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE
16 CON ABRAZADERA
EL DIAMETRO DEL REBALSE
Y DESAGUE SERA MAYOR
QUE EL DE LA SALIDA
H'
ESCALA                                 1 : 40
P L A N T A
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
0.25 0.60 0.25
0.
25
0.
60
0.
25
1.
10
GALERIA
GALERIA
GALERIA
GALERIA
GALERIA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ACUIFERO
ACUIFERO
0.45
VA
RI
AB
LE
1.
50
VARIABLE
0.
60
0.60
10
.0
0
8.50
7.80
0.45
0.45
VA
R
IA
BL
E
VA
R
IA
BL
E
VA
R
IA
BL
E
VAR
IABLE
HI'I
1.00
0.05
PIEDRA
BOLA
?????????????
SIFON PVC
??????????
U
U'
INFILTRACION
PICHACHA DE PVC
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
VER
DET. A
0.25 1.00 0.25
CANDADO
0.10
0.15
1.00
0.15
0.10
ESCALA                                                           1 : 25
SECCION   U - U'
1.50
CANDADO
0.08
0.01
0.06 VARIABLE 0.06
0.01
0.08 0.100.10
VARIABLE
ESCALA                                                                                                                                               1 : 12.5
DETALLE DE TAPADERA
3 No. 3 + Esl.
No. 3 @ 0.20
No. 3 @ 0.20 EN
AMBOS SENTIDOS
?????????????
?????????????
ACUIFERO
SELLO
HIDRAULICO
?????????????
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
GALERIA
SUELO FIRME
(IMPERMEABLE)
ESCALA                                                 1 : 25
SECCION   I - I'
0.45
ARENA DE RIO
ARENA
DE RIO
0.
10
VA
R
IA
BL
E
0.
50
ARENA DE RIO
PIEDRA
BOLA
SELLO HIDRAULICO
(CEMENTO, ARENA)
ESCALA                                    1 : 20
GALERIA DE INFILTRACION
SECCION TRANSVERSAL
0.60
TUBO PVC
????
???????????
VARIABLEPICHACHA DE PVC
VALVULA DE
COMPUERTA
A. M.
ANCLAJE
DE CONCRETO
LECHO DE
ARENA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
VA
R
.
0.
05
VER
DET. A
0.
10
0.
45
VA
R
.0.
10
0.
15
0.25 1.00 0.25 0.60 0.25
2.35
CANDADO
CANDADO
0.
78
0.
10
0.
15
A. M.
0.
30
0.06 0.39 0.10
0.15
0.80
0.15
0.10
0.05
0.150.40
0.15
0.10
ACUIFERO
SELLO
HIDRAULICO
TUBO DE
CONCRETO
??????????
ESCALA                                                           1 : 25
SECCION   H - H'
LECHO
IMPERMEABLE
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
ARENA DE RIO
FECHA:
CAPTACION  FUENTE  SUPERFICIAL
???????
DIBUJO:
TOPOGRAFIA: FECHA:
REVISO:
INDICADA
HOJA
ESCALA:
LIBRETA No.
GUATEMALA C. A. 
ASOCIACION PRO AGUA DEL PUEBLO
del pueblo
DEPARTAMENTO:
PROYECTO:
MUNICIPIO:
COMUNIDAD:A G U A
ADP
CONTENIDO:
CAJA DE
CAPTACION
VERTEDERO
LATERAL
VERTEDERO
DE CRECIDAVERTEDERO
DE REBALSE
A
DESARENADOR
DESAGUE
ESCALA                                                         1 : 40
PERSPECTIVA CAPTACION FUENTE SUPERFICIAL
MALLA DE ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE
16 CON ABRAZADERA
TUBO PVC
??????????
TERRENO
NATURAL
0.15
0.
05
0.
05
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0.
15
MUERTO DE
CONCRETO
ESCALA                                       1 : 10
Y DESAGUE
DETALLE DE REBALSE
0.060.040.15
0.25
0.
10
0.
05
0.
15 3 No. 3 + Esl.
No. 3 @ 0.20
ESCALA                                        1 : 10
DETALLE   A
PROYECCION
DE TAPADERA
PICHACHA DE PVC
DESAGUE
DESAGUE TUBO
????????
VA A
DESARENADOR
HIERRO No. 3 @ 0.20
EN AMBOS SENTIDOS
MURO DE
MAMPOSTERIA
 DE PIEDRA
0.40 1.00 0.10VAR.
1.50
ESCALA                                                                                                            1 : 20
PLANTA TANQUILLA DE CAPTACION
0.10
PROYECCION DE
TANQUE DE
CAPTACION VERTEDERO
DE CRECIDA
VERTEDERO
DE REBALSENOTA:
LA COTA INFERIOR DE LA
REJILLA SERA 0.10 mts.
MAS BAJA QUE EL NIVEL
INFERIOR DEL VERTERO
DE REBALSE
VA A
DESARENADOR
DESAGUE TUBO
????????
0.
47
0.
10
0.
27 0.
10
0.
37
0.
87
0.
10
h 
= 
VA
R
IA
BL
E
L = VARIABLE
ESCALA                                                         1 : 25
ELEVACION CAPTACION FUENTE SUPERFICIAL
CANDADO
0.
10
0.
03
0.
02 0
.1
0
0.
25
0.08
0.01
0.06 VARIABLE 0.06
0.01
0.08 0.100.10
VARIABLE
0.
15
ESCALA                                                                                  1 : 10
DETALLE DE TAPADERA
3 No. 3 + Esl.
No. 3 @ 0.20
No. 3 @ 0.20 EN
AMBOS SENTIDOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
-LA MAMPOSTERIA DE PIEDRA SE HARA DE LA SIGUIENTE MANERA:  33 % MORTERO Y
 67 % PIEDRA BOLA.
-EL MORTERO DEBERA HACERSE EN PROPORCION 1:2 EN VOLUMEN DE CEMENTO Y
 ARENA DE RIO RESPECTIVAMENTE.
-EL CONCRETO DEBERA HACERSE EN PROPORCION 1:2:3 EN VOLUMEN DE CEMENTO,
 ARENA DE RIO Y PIEDRIN. F'C = 210 Kg/cm2
-SE REPELLARA EN EL EXTERIOR CON SABIETA PROPORCION EN VOLUMEN 1:2
CEMENTO ARENA DE RIO CON UN RECUBRIMIENTO MINIMO DE 1.5 CM.
-EN LAS TAPADERAS SE DEJARA UN DESNIVEL NECESARIO PARA DRENAR EL AGUA DE
 LLUVIA, 1 %.
-EL TERRENO BAJO LA LOSA DEL PISO DEBERA SER PERFECTAMENTE APISONADO.
-SE REALIZARA UN ALIZADO INTERIOR DE CEMENTO Y ARENA DE RIO EN PROPORCION
 1:1 PARA IMPERMEABILIZAR LAS PAREDES INTERNAS DE LA CAJA.
?????????????????????????????????????????????
-TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.
?????????????????????????????????????????????????????????????????
- LA VALVULA SERA DE BRONCE NORTEAMERICANA ADAPTADA A ACCESORIOS PVC.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS:
-LA MAMPOSTERIA DE PIEDRA SE HARA DE LA SIGUIENTE MANERA:  33 % MORTERO Y
 67 % PIEDRA BOLA.
-EL MORTERO DEBERA HACERSE EN PROPORCION 1:2 EN VOLUMEN DE CEMENTO Y
 ARENA DE RIO RESPECTIVAMENTE.
-EL CONCRETO DEBERA HACERSE EN PROPORCION 1:2:3 EN VOLUMEN DE CEMENTO,
??????????????????????????? ?????????????
-SE REPELLARA EN EL EXTERIOR E INTERIOR CON SABIETA PROPORCION EN VOLUMEN
  1:2 CEMENTO ARENA DE RIO CON UN RECUBRIMIENTO MINIMO DE 1.5 CM.
-EN LAS TAPADERAS SE DEJARA UN DESNIVEL NECESARIO PARA DRENAR EL AGUA DE
 LLUVIA.
-SE REALIZARA UN ALIZADO INTERIOR DE CEMENTO Y ARENA DE RIO EN PROPORCION
 1:1 PARA IMPERMEABILIZAR LAS PAREDES INTERNAS DE LA CAJA.
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
  ADAPTADA A TUBERIA Y ACCESORIOS PVC.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS:
-LA MAMPOSTERIA DE PIEDRA SE HARA DE LA SIGUIENTE MANERA:  33 % MORTERO Y
 67 % PIEDRA BOLA.
-EL MORTERO DEBERA HACERSE EN PROPORCION 1:2 EN VOLUMEN DE CEMENTO Y
 ARENA DE RIO RESPECTIVAMENTE.
-EL CONCRETO DEBERA HACERSE EN PROPORCION 1:2:3 EN VOLUMEN DE CEMENTO,
??????????????????????????? ?????????????
-SE REPELLARA EN EL EXTERIOR CON SABIETA PROPORCION EN VOLUMEN 1:2
CEMENTO ARENA DE RIO CON UN RECUBRIMIENTO MINIMO DE 1.5 CM.
-EN LAS TAPADERAS SE DEJARA UN DESNIVEL NECESARIO PARA DRENAR EL AGUA DE
 LLUVIA, 1%.
-EL TERRENO BAJO LA LOSA DEL PISO DEBERA SER PERFECTAMENTE APISONADO.
-SE REALIZARA UN ALIZADO INTERIOR DE CEMENTO Y ARENA DE RIO EN PROPORCION
 1:1 PARA IMPERMEABILIZAR LAS PAREDES INTERNAS DE LA CAJA.
?????????????????????????????????????????????
-TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.
????????????????????????????????????????????????????????????????
- LA VALVULA SERA DE BRONCE NORTEAMERICANA ADAPTADA A ACCESORIOS PVC.
CANDADO
0.
10
0.
03
0.
02 0
.1
0
0.
25
0.08
0.01
0.06 VARIABLE 0.06
0.01
0.08 VAR.VAR.
VARIABLE
0.
15
ESCALA                                                                        1 : 10
DETALLE DE TAPADERA
No. 3 @ 0.20 EN
AMBOS SENTIDOS
0.060.040.35
0.45
0.
10
0.
05
0.
15 4 No. 3 + Esl.
No. 3 @ 0.20
ESCALA                                          1 : 5
DETALLE   A
Mamposteria
de Piedra
Entra tubo
Sale tubo
Mamposteria
de Piedra
S E C C I O N   J - J'
Escala                                                                               1: 20
0.25 1.00
Mamposteria
de Piedra
Adaptador Macho
0.25
Lecho de
Arena
0.60 0.15
Rebalse
Pichacha
No. 3 en ambos
sentidos
0.08
Valvula segun
diametro
0.05
0.03
2 No. 3 + est.
No. 2 @ 0.20
0.080.33
Asa
0.65
0.05
0.03
No. 3 en ambos
sentidos
0.060.08
0.01
0.90
0.60
ver
detalle A
No. 3 @ 0.20
en ambos sentidos
No. 3 en ambos
sentidos
0.06 0.08
0.01
REBALSE
ABRASADERA
REBALSE Y
DESAGUE CON
PENDIENTE MINIMA
????????????????
SIFON PVC DE 2"
Escala                                                                               1: 20
S E C C I O N   K - K'
Rebalse
Mamposteria
de Piedra
0.25
Mamposteria
de Piedra
1.00
Pichacha
0.25
Entra Tubo
No. 3 en ambos
sentidos
No. 3 en ambos
sentidos
ver
detalle A
No. 3 en ambos
sentidos
0.060.08
0.01
0.90
0.60 0.06 0.08
0.01
0.60
Valvula de Compuerta
Adaptador Macho
K'
0
.2
5
P L A N T A
Escala                                  1: 20
Entra tubo
2
 %
K
Entra tubo
Mamposteria de
piedra pegada
con sabieta
1
.5
0
J 1.0
0
0
.2
5
0.25
0.20
0
.2
0
2 
%
2 %
Pichacha
Rebalse
1.00
1.50
???????????
segun salida
0.25
Mamposteria de piedra
pegada con sabieta
0
.1
5
Sale tubo
0.15
0
.1
5
0
.6
0
J'
SIFON A SEGUIR
??????????????
ver detalle de
rebalse y desague
MALLA DE ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE
16 CON ABRAZADERA
TUBO PVC
??????????
TERRENO
NATURAL
0.15
MUERTO DE
CONCRETO
ESCALA                                                                       1 : 5
Y DESAGUE
DETALLE DE REBALSE
????????????????????????????
FECHA:
????????????????????????????
???????
DIBUJO:
TOPOGRAFIA: FECHA:
REVISO:
INDICADA
HOJA
ESCALA:
LIBRETA No.
GUATEMALA C. A. 
ASOCIACION PRO AGUA DEL PUEBLO
del pueblo
DEPARTAMENTO:
PROYECTO:
MUNICIPIO:
COMUNIDAD:
A G U A
ADP
JUNIO '07
CONTENIDO:
SIN  VALVULA DE FLOTE
SIN  VALVULA DE FLOTE
0.06 0.04 0.35
0.45
0.
10
0.
05
0.
154 No. 3 + Esl.
No. 3 @ 0.20
ESCALA                                          1 : 5
DETALLE   B
ESCALA                                                                                               1 : 20
DETALLE DE LOSA
1.50
0.60
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
-LA MAMPOSTERIA DE PIEDRA SE HARA DE LA SIGUIENTE MANERA:  33 % MORTERO Y
 67 % PIEDRA BOLA.
-EL MORTERO DEBERA HACERSE EN PROPORCION 1:2 EN VOLUMEN DE CEMENTO Y
 ARENA DE RIO RESPECTIVAMENTE.
-EL CONCRETO DEBERA HACERSE EN PROPORCION 1:2:3 EN VOLUMEN DE CEMENTO,
 ARENA DE RIO Y PIEDRIN. F'C = 210 KG/CM2
-SE REPELLARA EN EL EXTERIOR CON SABIETA PROPORCION EN VOLUMEN 1:2
CEMENTO ARENA DE RIO CON UN RECUBRIMIENTO MINIMO DE 1.5 CM.
-EN LAS TAPADERAS SE DEJARA UN DESNIVEL NECESARIO PARA DRENAR EL AGUA DE
 LLUVIA, 1%.
-EL TERRENO BAJO LA LOSA DEL PISO DEBERA SER PERFECTAMENTE APISONADO.
-SE REALIZARA UN ALIZADO INTERIOR DE CEMENTO Y ARENA DE RIO EN PROPORCION
 1:1 PARA IMPERMEABILIZAR LAS PAREDES INTERNAS DE LA CAJA.
?????????????????????????????????????????????
-TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.
????????????????????????????????????????????????????????????????
- LA VALVULA SERA DE BRONCE NORTEAMERICANA ADAPTADA A ACCESORIOS PVC.
MALLA DE ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE
16 CON ABRAZADERA
TUBO PVC
??????????
TERRENO
NATURAL
0.15
0.
05
0.
05
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0.
15
MUERTO DE
CONCRETO
ESCALA                                       1 : 10
Y DESAGUE
DETALLE DE REBALSE
ENTRA TUBO
??????????
VALVULA DE
COMPUERTA
ADAPTADOR
MACHO
2 CODOS
??????
??????????
PICHACHA
DE PVC
SALE TUBO
??????????
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
D D'
ESCALA                                            1 : 20
P L A N T A
REBALSE Y
DESAGUE
REBALSE Y
DESAGUE CON
PENDIENTE MINIMA
????????????????
VER DETALLE
MALLA DE ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE
16 CON ABRAZADERA
EL DIAMETRO DEL REBALSE
Y DESAGUE SERA MAYOR
QUE EL DE LA SALIDA Y
COMO MINIMO 2"
SIFON A SEGUIR
DE PVC DE 2"  MINIMO
1.50
1.000.10 0.25
0.75
0.100.25
0.20
0.20
REBALSE
ABRASADERA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
VER
DETALLE "C"
ESCALA                                                                                                      1 : 20
S E C C I O N    E - E'
0.
20
0.
15
0.250.10 0.50 0.25 0.10
1.00
0.
10
PICHACHA
DE PVC
0.
15
0.
10
0.
15
1.
50
DESAGUE
REBALSE Y
DESAGUE CON
PENDIENTE MINIMA
????????????????
TUBO PVC
SIFON PVC DE 2"  MINIMO
0.
90
0.
05
CANDADO
VER
DETALLE A
SALE TUBO
??????????
ENTRA TUBO
??????????
VALVULA DE
COMPUERTA
CODO
?????
ADAPTADOR
MACHO
ADAPTADOR
MACHO
??????????
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
CANDADO
VER
DETALLE "B"
ESCALA                                                                                                   1 : 20
S E C C I O N   D - D'
CODO
?????
PICHACHA
DE PVC
LECHO DE
ARENA
0.60 0.600.050.250.15
2.45
0.05
0.250.15
0.05
0.15
1.
50
0.
15
0.
45
0.
15
0.
50
0.
10
0.
15
0.
90
0.
20
0.
15
0.
10
1.50
1.000.250.10 0.25 0.10
0.750.20
0.060.040.10
0.20
0.
10
0.
05
0.
15 3 No. 3 + Esl.
No. 3 @ 0.20
ESCALA                                          1 : 5
DETALLE   A
0.060.040.15
0.25
0.
10
0.
05
0.
15 3 No. 3 + Esl.
No. 3 @ 0.20
ESCALA                                          1 : 5
DETALLE   C
CANDADO
0.
10
0.
03
0.
02 0
.1
0
0.
25
0.08
0.01
0.06 VARIABLE 0.06
0.01
0.08 VAR.VAR.
VARIABLE
0.
15
ESCALA                                                                        1 : 10
DETALLE DE TAPADERA
No. 3 @ 0.20 EN
AMBOS SENTIDOS
0.15
0.50 0.25
0.80
1.00
0.25
FECHA:
CAJA ROMPEPRESION DE 1.00 M3
???????
DIBUJO:
TOPOGRAFIA: FECHA:
REVISO:
INDICADA
HOJA
ESCALA:
LIBRETA No.
GUATEMALA C. A. 
ASOCIACION PRO AGUA DEL PUEBLO
del pueblo
DEPARTAMENTO:
PROYECTO:
MUNICIPIO:
COMUNIDAD:
A G U A
ADP
CONTENIDO:
0.060.040.10
0.20
0.
10
0.
05
0.
15 3 No. 3 + Esl.
No. 3 @ 0.20
ESCALA                                          1 : 5
DETALLE   A
MALLA DE ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE
16 CON ABRAZADERA
TUBO PVC
??????????
TERRENO
NATURAL
0.15
0.
05
0.
05
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0.
15
MUERTO DE
CONCRETO
ESCALA                                       1 : 7.5
Y DESAGUE
DETALLE DE REBALSE
SIN VALVULA DE FLOTE
CAJA ROMPEPRESION DE 1.00 M3
SIN VALVULA DE FLOTE
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
-LA MAMPOSTERIA DE PIEDRA SE HARA DE LA SIGUIENTE MANERA:  33 % MORTERO Y
 67 % PIEDRA BOLA.
-EL MORTERO DEBERA HACERSE EN PROPORCION 1:2 EN VOLUMEN DE CEMENTO Y
 ARENA DE RIO RESPECTIVAMENTE.
-EL CONCRETO DEBERA HACERSE EN PROPORCION 1:2:3 EN VOLUMEN DE CEMENTO,
??????????????????????????? ?????????????
-SE REPELLARA EN EL EXTERIOR CON SABIETA PROPORCION EN VOLUMEN 1:2
CEMENTO ARENA DE RIO CON UN RECUBRIMIENTO MINIMO DE 1.5 CM.
-EN LAS TAPADERAS SE DEJARA UN DESNIVEL NECESARIO PARA DRENAR EL AGUA DE
 LLUVIA, 1%.
-EL TERRENO BAJO LA LOSA DEL PISO DEBERA SER PERFECTAMENTE APISONADO.
-SE REALIZARA UN ALIZADO INTERIOR DE CEMENTO Y ARENA DE RIO EN PROPORCION
 1:1 PARA IMPERMEABILIZAR LAS PAREDES INTERNAS DE LA CAJA.
?????????????????????????????????????????????
-TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.
????????????????????????????????????????????????????????????????
- LA VALVULA SERA DE BRONCE NORTEAMERICANA ADAPTADA A ACCESORIOS PVC.
0.060.040.35
0.45
0.
10
0.
05
0.
15 4 No. 3 + Esl.
No. 3 @ 0.20
ESCALA                                          1 : 5
DETALLE   B
0.250.10 1.00 0.25 0.10
1.50
0.750.20
ENTRA TUBO
??????????
VALVULA DE
COMPUERTA
ADAPTADOR
MACHO
2 CODOS
??????
??????????????
PICHACHA
DE PVC
SALE TUBO
??????????
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
D D'
ESCALA                                               1 : 20
P L A N T A
0.20
REBALSE Y
DESAGUE
REBALSE Y
DESAGUE CON
PENDIENTE MINIMA
????????????????
VER DETALLE
MALLA DE ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE
16 CON ABRAZADERA
EL DIAMETRO DEL REBALSE
Y DESAGUE SERA MAYOR
QUE EL DE LA SALIDA Y
COMO MINIMO 2"
SIFON PVC DE 2"
????????????????
AMBOS SENTIDOS
DETALLE DE LOSA
??????
ESCALA  1 : 20
ROSTRO INTERIOR
DEL MURO
1.50
1.
50
0.
06
0.
10
0.10
0.06
0.04
0.60
0.
60
0.21 0.16 0.16
0.
04
0.
04
0.
16
0.
16
0.
26
0.
26
0.
26
0.
16
0.
16
0.040.15 0.260.26 0.26
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
VER
DETALLE "B"
ESCALA                                                                                                        1 : 20
S E C C I O N    E - E'
0.25
0.05
0.15 0.60 0.15
0.05
0.25
0.
90
0.
20
0.
15
0.250.10 1.00 0.25 0.10
1.50
0.
10
1.50
PICHACHA
DE PVC
0.
15
1.
10
0.
10
0.
15
1.
50
DESAGUE
REBALSE Y
DESAGUE CON
PENDIENTE MINIMA
????????????????
SIFON PVC DE 2"
0.
05
REBALSE
ABRASADERA
CANDADO
VER
DETALLE "A"
SALE TUBO
??????????
ENTRA TUBO
??????????
VALVULA DE
COMPUERTA
CODO
?????
ADAPTADOR
MACHO
ADAPTADOR
MACHO
??????????????
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
CANDADO
ESCALA                                                                                                     1 : 20
S E C C I O N   D - D'
2.45
0.600.15
0.05
0.15 0.25
0.05
0.15 0.60 0.15
0.05
0.25
0.
15
0.
50
0.
15
0.
45
0.
15
1.
50
0.
90
0.
10
0.
20
0.
15
0.250.10 1.00 0.25 0.10
1.50
0.750.20
0.
10
CODO
?????
PICHACHA
DE PVC
LECHO DE
ARENA
CANDADO
0.
10
0.
03
0.
02 0
.1
0
0.
25
0.08
0.01
0.06 VARIABLE 0.06
0.01
0.08 VAR.VAR.
VARIABLE
0.
15
ESCALA                                                                        1 : 10
DETALLE DE TAPADERA
No. 3 @ 0.20 EN
AMBOS SENTIDOS
FECHA:
??????????????????????????????
???????
DIBUJO:
TOPOGRAFIA: FECHA:
REVISO:
INDICADA
HOJA
ESCALA:
LIBRETA No.
GUATEMALA C. A. 
ASOCIACION PRO AGUA DEL PUEBLO
del pueblo
DEPARTAMENTO:
PROYECTO:
MUNICIPIO:
COMUNIDAD:A G U A
ADP
CONTENIDO:
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PLANTA  DE  TECHOS
ESC.                                                                                     1 : 40
TENSION No. 3 @ 0.40
EN AMBOS SENTIDOS
0.30 1.80
2.40
0.30
0.53
0.42
0.53
0.42
RIEL + BASTON
No. 3 @ 0.40 M.
EN AMBOS SENTIDOS
3.00   APROXIMADO
DETALLE  DE  SALIDA
ESCALA                                                                               1 : 40
1.10
0.250.600.25
1.10
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
CAJA DE VALVULA
DE COMPUERTA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
VALVULA DE
COMPUERTA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
0.80
1.10 1.00
2.10
0.30
0.30 A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
ESCALA                                                                                                                                                1 : 40
DETALLE DE ENTRADA AL TANQUE
0.30
0.501.00
1.50
0.25 0.60 0.25
1.10
0.30
1.10
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
VALVULA DE
COMPUERTA
CAJA DE VALVULA
DE ENTRADA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
LECHO DE
ARENA
DETALLE  DE  DESAGUE
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ESCALA                                                                                            1 : 40
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
0.80
0.40
0.28
0.12
1.10 1.00
2.10
0.15 0.60 0.15
ESCALONES
HIERRO DE 1/2"
DESAGUE
??????????
VARIABLE
???????????
VARIABLE
4 No. 3 + Est.
No. 2 @ 0.20
0.15
SOLERA
ESCALA             1 : 12.5
0.
10
0.
100
.0
3
0.
02 0
.1
0
0.
15
0.06
0.01
0.08 0.60 0.06
0.01
0.08 0.075
0.90
0.075
0.
10
0.
05
0.
20
0.
15
No. 3 @ 0.20
EN AMBOS
SENTIDOS
6 No. 3 + Est.
y Esl. No. 2
@ 0.20
MAMPOSTERIA
 DE PIEDRA
CANDADO
DETALLE  DE  TAPADERA
ESCALA                                                                                               1 : 12.5
A'A
ENTRADA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
DESAGUE Y REBALSE
??????????
VARIABLE
SALIDA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
PICHACHA
DE PVC
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
0.70 0.30 1.80 0.30
ESCALONES
0.70
3.80
PROYECCION
DE TAPADERA
0.60
PROYECCION
DE MURO
PROYECCION
DE MURO
3.00   APROXIMADO
1.101.10
MAMPOSTERIA DE
PIEDRA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
CAJA DE VALVULA
DE ENTRADA
P L A N T A
CAJA DE VALVULA
DE COMPUERTA
ESC.                                  1 : 40
PROYECCION
DE RESPIRADERO
0.80
A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
VALVULA DE
COMPUERTA
VALVULA DE
COMPUERTA
???????????
VARIABLE
0.30
ESPECIFICACIONES TECNICAS
APLICARLE 2 MANOS
DE ANTICORROSIVO
??????????
  HG de 3"
CedazoNiple HG de 3"
 de 0.30 m
Niple HG de 3"
  de 0.10 m
??????????
  HG de 3"
DET. DE RESPIRADERO
0.
30
0.
15
0.
10
0.
05
0.15
0.
05
DETALLE  DE  DESAGUE
ESCALA                                               1 : 10
MALLA DE ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE
16 CON ABRAZADERA
TUBO PVC
??????????
MUERTO DE
CONCRETO
Y REBALSE
S E C C I O N     A - A'
ESCALA                                                                         1 : 40
0.
80
RESPIRADERO
???????
2.40
3.80
ESCALONES
LOSA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
ENTRADA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
SALIDA
DE AGUA
PICHACHA
DE PVC
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
NIVEL DE
AGUA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
1.001.801.00
0.075
0.15
1.950.075
0.15
0.
10
0.
200
.1
0
0.
10
1.
60
0.
30
2.
60
0.
20
2.
10
0.
30
ABRASADERA
REBALSE
FECHA:
???????????????????????????????
???????
DIBUJO:
TOPOGRAFIA: FECHA:
REVISO:
INDICADA
HOJA
ESCALA:
LIBRETA No.
GUATEMALA C. A. 
ASOCIACION PRO AGUA DEL PUEBLO
del pueblo
DEPARTAMENTO:
PROYECTO:
MUNICIPIO:
COMUNIDAD:A G U A
ADP
CONTENIDO:
3.00   APROXIMADO
DETALLE  DE  SALIDA
ESCALA                                                                               1 : 40
1.10
0.250.600.25
1.10
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
CAJA DE VALVULA
DE COMPUERTA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
VALVULA DE
COMPUERTA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
0.80
1.10 1.00
2.10
0.30
0.30 A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
ESCALA                                                                                                                                                1 : 40
DETALLE DE ENTRADA AL TANQUE
0.30
0.501.00
1.50
0.25 0.60 0.25
1.10
0.30
1.10
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
VALVULA DE
COMPUERTA
CAJA DE VALVULA
DE ENTRADA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
LECHO DE
ARENA
DETALLE  DE  DESAGUE
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ESCALA                                                                                            1 : 40
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
0.80
0.40
0.28
0.12
1.10 1.00
2.10
0.15 0.60 0.15
ESCALONES
HIERRO DE 1/2"
DESAGUE
??????????
VARIABLE
???????????
VARIABLE
MURO DE
MAMPOSTERIA DE
PIEDRA
PLANTA  DE  TECHOS
ESC.                                                                                     1 : 40
0.70 0.70
0.56 0.56
HIERRO No.
3 @ 0.20
EN AMBOS
SENTIDOS
0.30 2.50 0.30
3.10
4 No. 3 + Est.
No. 2 @ 0.20
0.15
SOLERA
ESCALA             1 : 12.5
0.
10
0.
100
.0
3
0.
02 0
.1
0
0.
15
0.06
0.01
0.08 0.60 0.06
0.01
0.08 0.075
0.90
0.075
0.
10
0.
05
0.
20
0.
15
No. 3 @ 0.20
EN AMBOS
SENTIDOS
6 No. 3 + Est.
y Esl. No. 2
@ 0.20
MAMPOSTERIA
 DE PIEDRA
CANDADO
DETALLE  DE  TAPADERA
ESCALA                                                                                               1 : 12.5
APLICARLE 2 MANOS
DE ANTICORROSIVO
??????????
  HG de 3"
CedazoNiple HG de 3"
 de 0.30 m
Niple HG de 3"
  de 0.10 m
??????????
  HG de 3"
DET. DE RESPIRADERO
0.
30
A'A
ENTRADA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
SALIDA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
PICHACHA
DE PVC
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ESCALONES
PROYECCION
DE TAPADERA
PROYECCION
DE MURO
PROYECCION
DE MURO
PROYECCION
DE MURO
0.70 0.30 2.50 0.30 0.70
4.50
0.
70
0.
30
2.
50
0.
30
0.
70
4.
50
0.60
0.
80
2 %
3.00   APROXIMADO
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
1.10
1.
10
1.
10
1.10
CAJA DE
VALVULA
DE ENTRADA
CAJA DE VALVULA DE
COMPUERTA
P L A N T A
ESC.                                  1 : 40
PROYECCION
DE RESPIRADERO
0.
80
0.80
0.
80
A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
A.M. A.M.
VALVULA DE
COMPUERTA
VALVULA DE
COMPUERTA
DESAGUE Y REBALSE
??????????
VARIABLE
???????????
VARIABLE
0.30
0.
12
REBALSE
0.150.075 2.65 0.15 0.075
1.00 0.50 1.50 0.50 1.00
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
NIVEL DE
AGUA
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ENTRADA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
LOSA
S E C C I O N     A - A'
ESCALA                                                                         1 : 40
4.50
3.10
RESPIRADERO
???????
PICHACHA
DE PVC
SALIDA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ESCALONES
HIERRO DE 1/2"
@  0.30 M
ABRASADERA
0.
15
0.
10
0.
05
0.15
0.
05
DETALLE  DE  DESAGUE
ESCALA                                               1 : 10
MALLA DE ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE
16 CON ABRAZADERA
TUBO PVC
??????????
MUERTO DE
CONCRETO
Y REBALSE
ESPECIFICACIONES TECNICAS
FECHA:
???????????????????????????????
???????
DIBUJO:
TOPOGRAFIA: FECHA:
REVISO:
INDICADA
HOJA
ESCALA:
LIBRETA No.
GUATEMALA C. A. 
ASOCIACION PRO AGUA DEL PUEBLO
del pueblo
DEPARTAMENTO:
PROYECTO:
MUNICIPIO:
COMUNIDAD:A G U A
ADP
CONTENIDO:
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PLANTA  DE  TECHOS
ESC.                                                                                     1 : 40
0.85
0.68
HIERRO No.
3 @ 0.20
EN AMBOS
SENTIDOS
0.30 3.10 0.30
3.70
0.85
0.68
0.
30
2.
10
0.
20
2.
60
0.
30
1.
60
0.
10
0.
10
0.
200.
10
0.150.075 3.25 0.15 0.075
1.00 0.50 2.10 0.50 1.00
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
NIVEL DE
AGUA
ENTRADA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
LOSA
S E C C I O N     A - A'
ESCALA                                                                         1 : 40
5.10
3.70
RESPIRADERO
???????
PICHACHA
DE PVC
SALIDA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PISO  DE
ESCALONES
HIERRO DE 1/2"
@  0.30 M
REBALSE
ABRASADERA
A'A
ENTRADA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
DESAGUE Y REBALSE
??????????
VARIABLE
SALIDA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
PICHACHA
DE PVC
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ESCALONES
PROYECCION
DE TAPADERA
PROYECCION
DE MURO
PROYECCION
DE MURO
PROYECCION
DE MURO
0.70 3.10 0.30 0.70
5.10
0.60
3.00   APROXIMADO
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
1.10
1.10
CAJA DE VALVULA
DE ENTRADA
CAJA DE VALVULA DE
COMPUERTA
P L A N T A
ESC.                                  1 : 40
PROYECCION
DE RESPIRADERO
0.30
0.80
A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
???????????
VARIABLE
0.30
0.
12
3.00   APROXIMADO
DETALLE  DE  SALIDA
ESCALA                                                                               1 : 40
1.10
0.250.600.25
1.10
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
CAJA DE VALVULA
DE COMPUERTA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
VALVULA DE
COMPUERTA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
0.80
1.10 1.00
2.10
0.30
0.30 A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
ESCALA                                                                                                                                                1 : 40
DETALLE DE ENTRADA AL TANQUE
0.30
0.501.00
1.50
0.25 0.60 0.25
1.10
0.30
1.10
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
VALVULA DE
COMPUERTA
CAJA DE VALVULA
DE ENTRADA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
LECHO DE
ARENA
DETALLE  DE  DESAGUE
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ESCALA                                                                                            1 : 40
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
0.80
0.40
0.28
0.12
1.10 1.00
2.10
0.15 0.60 0.15
ESCALONES
HIERRO DE 1/2"
DESAGUE
??????????
VARIABLE
???????????
VARIABLE
0.
10
0.
100
.0
3
0.
02 0
.1
0
0.
15
0.06
0.01
0.08 0.60 0.06
0.01
0.08 0.075
0.90
0.075
0.
10
0.
05
0.
20
0.
15
No. 3 @ 0.20
EN AMBOS
SENTIDOS
6 No. 3 + Est.
y Esl. No. 2
@ 0.20
MAMPOSTERIA
 DE PIEDRA
CANDADO
DETALLE  DE  TAPADERA
ESCALA                                                                                               1 : 12.5
APLICARLE 2 MANOS
DE ANTICORROSIVO
??????????
  HG de 3"
CedazoNiple HG de 3"
 de 0.30 m
Niple HG de 3"
  de 0.10 m
??????????
  HG de 3"
DET. DE RESPIRADERO
0.
30
4 No. 3 + Est.
No. 2 @ 0.20
0.15
SOLERA
ESCALA          1 : 12.5
0.
15
0.
10
0.
05
0.15
0.
05
DETALLE  DE  DESAGUE
ESCALA                                               1 : 10
MALLA DE ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE
16 CON ABRAZADERA
TUBO PVC
??????????
MUERTO DE
CONCRETO
Y REBALSE
ESPECIFICACIONES TECNICAS
0.150.075 3.70 0.15 0.075
1.00 0.50 2.55 0.50 1.00
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
NIVEL DE
AGUA
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ENTRADA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
LOSA
S E C C I O N     A - A'
ESCALA                                                                         1 : 40
5.55
4.15
RESPIRADERO
???????
PICHACHA
DE PVC
SALIDA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ESCALONES
HIERRO DE 1/2"
@  0.30 M
REBALSE
ABRASADERA
A'A
ENTRADA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
DESAGUE Y REBALSE
??????????
VARIABLE
SALIDA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
PICHACHA
DE PVC
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ESCALONES
PROYECCION
DE TAPADERA
PROYECCION
DE MURO
PROYECCION
DE MURO
PROYECCION
DE MURO
0.70 0.30 3.55 0.30 0.70
5.55
0.60
3.00   APROXIMADO
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
1.10
1.10
CAJA DE VALVULA
DE ENTRADA CAJA DE VALVULA DE
COMPUERTA
P L A N T A
ESC.                                  1 : 40
PROYECCION
DE RESPIRADERO
0.80
A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
VALVULA DE
COMPUERTA
VALVULA DE
COMPUERTA
A.M. A.M.
???????????
VARIABLE
0.30
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PLANTA  DE  TECHOS
ESC.                                                                                     1 : 40
0.96
0.77
HIERRO No. 3 @ 0.20 M
EN AMBOS SENTIDOS
0.30 3.55 0.30
4.15
0.96
0.77
FECHA:
???????????????????????????????
???????
DIBUJO:
TOPOGRAFIA: FECHA:
REVISO:
INDICADA
HOJA
ESCALA:
LIBRETA No.
GUATEMALA C. A. 
ASOCIACION PRO AGUA DEL PUEBLO
del pueblo
DEPARTAMENTO:
PROYECTO:
MUNICIPIO:
COMUNIDAD:A G U A
ADP
CONTENIDO:
3.00   APROXIMADO
DETALLE  DE  SALIDA
ESCALA                                                                               1 : 40
1.10
0.250.600.25
1.10
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
CAJA DE VALVULA
DE COMPUERTA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
VALVULA DE
COMPUERTA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
0.80
1.10 1.00
2.10
0.30
0.30 A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
ESCALA                                                                                                                                                1 : 40
DETALLE DE ENTRADA AL TANQUE
0.30
0.501.00
1.50
0.25 0.60 0.25
1.10
0.30
1.10
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
VALVULA DE
COMPUERTA
CAJA DE VALVULA
DE ENTRADA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
LECHO DE
ARENA
DETALLE  DE  DESAGUE
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ESCALA                                                                                            1 : 40
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
0.80
0.40
0.28
0.12
1.10 1.00
2.10
0.15 0.60 0.15
ESCALONES
HIERRO DE 1/2"
DESAGUE
??????????
VARIABLE
???????????
VARIABLE
0.
10
0.
100
.0
3
0.
02 0
.1
0
0.
15
0.06
0.01
0.08 0.60 0.06
0.01
0.08 0.075
0.90
0.075
0.
10
0.
05
0.
20
0.
15
No. 3 @ 0.20
EN AMBOS
SENTIDOS
6 No. 3 + Est.
y Esl. No. 2
@ 0.20
MAMPOSTERIA
 DE PIEDRA
CANDADO
DETALLE  DE  TAPADERA
ESCALA                                                                                               1 : 12.5
APLICARLE 2 MANOS
DE ANTICORROSIVO
??????????
  HG de 3"
CedazoNiple HG de 3"
 de 0.30 m
Niple HG de 3"
  de 0.10 m
??????????
  HG de 3"
DET. DE RESPIRADERO
0.
30
4 No. 3 + Est.
No. 2 @ 0.20
0.15
SOLERA
ESCALA          1 : 12.5
0.
15
0.
10
0.
05
0.15
0.
05
DETALLE  DE  DESAGUE
ESCALA                                               1 : 10
MALLA DE ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE
16 CON ABRAZADERA
TUBO PVC
??????????
MUERTO DE
CONCRETO
Y REBALSE
ESPECIFICACIONES TECNICAS
FECHA:
???????????????????????????????
???????
DIBUJO:
TOPOGRAFIA: FECHA:
REVISO:
INDICADA
HOJA
ESCALA:
LIBRETA No.
GUATEMALA C. A. 
ASOCIACION PRO AGUA DEL PUEBLO
del pueblo
DEPARTAMENTO:
PROYECTO:
MUNICIPIO:
COMUNIDAD:A G U A
ADP
CONTENIDO:
3.00   APROXIMADO
DETALLE  DE  SALIDA
ESCALA                                                                               1 : 40
1.10
0.250.600.25
1.10
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
CAJA DE VALVULA
DE COMPUERTA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
VALVULA DE
COMPUERTA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
0.80
1.10 1.00
2.10
0.30
0.30 A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
ESCALA                                                                                                                                                1 : 40
DETALLE DE ENTRADA AL TANQUE
0.30
0.501.00
1.50
0.25 0.60 0.25
1.10
0.30
1.10
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
VALVULA DE
COMPUERTA
CAJA DE VALVULA
DE ENTRADA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
LECHO DE
ARENA
DETALLE  DE  DESAGUE
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ESCALA                                                                                            1 : 40
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
0.80
0.40
0.28
0.12
1.10 1.00
2.10
0.15 0.60 0.15
ESCALONES
HIERRO DE 1/2"
DESAGUE
??????????
VARIABLE
???????????
VARIABLE
0.
10
0.
100
.0
3
0.
02 0
.1
0
0.
15
0.06
0.01
0.08 0.60 0.06
0.01
0.08 0.075
0.90
0.075
0.
10
0.
05
0.
20
0.
15
No. 3 @ 0.20
EN AMBOS
SENTIDOS
6 No. 3 + Est.
y Esl. No. 2
@ 0.20
MAMPOSTERIA
 DE PIEDRA
CANDADO
DETALLE  DE  TAPADERA
ESCALA                                                                                               1 : 12.5
APLICARLE 2 MANOS
DE ANTICORROSIVO
??????????
  HG de 3"
CedazoNiple HG de 3"
 de 0.30 m
Niple HG de 3"
  de 0.10 m
??????????
  HG de 3"
DET. DE RESPIRADERO
0.
30
4 No. 3 + Est.
No. 2 @ 0.20
0.15
SOLERA
ESCALA          1 : 12.5
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PLANTA  DE  TECHOS
ESC.                                                                                     1 : 75
HIERRO No.
3 @ 0.20
EN AMBOS
SENTIDOS
0.60
0.48
0.60
0.48
0.60
0.48
0.60
0.48
0.30 4.50 0.30
VIGA
2.40 2.40
5.10
A'A
ENTRADA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
DESAGUE Y REBALSE
TUBO PVC
??????????
SALIDA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
PICHACHA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ESCALONES
PROYECCION
DE TAPADERA
PROYECCION
DE MURO
PROYECCION
DE MURO
PROYECCION
DE MURO
2 %
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
CAJA DE
VALVULA
DE ENTRADA CAJA DE
VALVULA DE
COMPUERTA
P L A N T A
ESC.                                  1 : 75
PROYECCION
DE RESPIRADERO
0.70 0.30 4.50 0.30 0.70
6.50
0.
70
0.
30
3.
50
0.
30
0.
70
5.
50
0.
80
0.60
1.10
1.
10
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
1.10
1.
10
3.00
APROXIMADO
0.
80
0.80
1.
35
A.M. A.M.
A.M. =
ADAPTADOR
MACHO PVC
VALVULA DE
COMPUERTA
A.M. A.M.
VALVULA DE
COMPUERTA
SIFON PVC
??????????
A.M. =  ADAPTADOR
MACHO PVC
0.30
0.
12
0.
30
2.
10
0.
20
2.
60
0.
30
1.
60
0.
10
0.
10
0.
200.
10
0.150.075 4.65 0.15 0.075
1.00 0.50 3.50 0.50 1.00
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
NIVEL DE
AGUA
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ENTRADA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
LOSA
S E C C I O N     A - A'
ESCALA                                                                         1 : 40
ESCALONES
6.50
5.10
RESPIRADERO
???????
VIGA0
.3
0
PICHACHA
DE PVC
SALIDA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
0.
20
0.
10
REBALSE
ABRASADERA
RESPIRADERO
???????
ESPECIFICACIONES TECNICAS
0.
15
0.
10
0.
05
0.15
0.
05
DETALLE  DE  DESAGUE
ESCALA                                               1 : 10
MALLA DE ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE
16 CON ABRAZADERA
TUBO PVC
??????????
MUERTO DE
CONCRETO
Y REBALSE
ELEVACION DE VIGA
ESCALA                                                                             1 : 50
3.95
0.
30
Est. No. 2
@ 0.20
2 No. 4
CORRIDOS
2 No. 4
CORRIDOS
       1 No. 4
RIEL DE 3.00 M
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRAMURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
0.20
0.
10
0.
20
0.
30
4 No. 4 + 1
RIEL No. 4 y Est.
No. 2 @ 0.20
SECCION DE VIGA
ESCALA                                                             1 : 12.5
FECHA:
???????????????????????????????
???????
DIBUJO:
TOPOGRAFIA: FECHA:
REVISO:
INDICADA
HOJA
ESCALA:
LIBRETA No.
GUATEMALA C. A. 
ASOCIACION PRO AGUA DEL PUEBLO
del pueblo
DEPARTAMENTO:
PROYECTO:
MUNICIPIO:
COMUNIDAD:A G U A
ADP
CONTENIDO:
3.00   APROXIMADO
DETALLE  DE  SALIDA
ESCALA                                                                               1 : 40
1.10
0.250.600.25
1.10
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
CAJA DE VALVULA
DE COMPUERTA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
VALVULA DE
COMPUERTA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
0.80
1.10 1.00
2.10
0.30
0.30 A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
ESCALA                                                                                                                                                1 : 40
DETALLE DE ENTRADA AL TANQUE
0.30
0.501.00
1.50
0.25 0.60 0.25
1.10
0.30
1.10
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
VALVULA DE
COMPUERTA
CAJA DE VALVULA
DE ENTRADA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
LECHO DE
ARENA
DETALLE  DE  DESAGUE
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ESCALA                                                                                            1 : 40
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
0.80
0.40
0.28
0.12
1.10 1.00
2.10
0.15 0.60 0.15
ESCALONES
HIERRO DE 1/2"
DESAGUE
??????????
VARIABLE
???????????
VARIABLE
0.
10
0.
100
.0
3
0.
02 0
.1
0
0.
15
0.06
0.01
0.08 0.60 0.06
0.01
0.08 0.075
0.90
0.075
0.
10
0.
05
0.
20
0.
15
No. 3 @ 0.20
EN AMBOS
SENTIDOS
6 No. 3 + Est.
y Esl. No. 2
@ 0.20
MAMPOSTERIA
 DE PIEDRA
CANDADO
DETALLE  DE  TAPADERA
ESCALA                                                                                               1 : 12.5
APLICARLE 2 MANOS
DE ANTICORROSIVO
??????????
  HG de 3"
CedazoNiple HG de 3"
 de 0.30 m
Niple HG de 3"
  de 0.10 m
??????????
  HG de 3"
DET. DE RESPIRADERO
0.
30
4 No. 3 + Est.
No. 2 @ 0.20
0.15
SOLERA
ESCALA          1 : 12.5
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PLANTA  DE  TECHOS
ESC.                                                                                     1 : 75
HIERRO No.
3 @ 0.20
EN AMBOS
SENTIDOS
0.71
0.57
0.30 5.40 0.30
6.00
VIGA
0.71
0.57
0.71
0.57
0.71
0.57
2.85 2.85
A'A
ENTRADA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
SALIDA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
PICHACHA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ESCALONES
PROYECCION
DE TAPADERA
PROYECCION
DE MURO
PROYECCION
DE MURO
PROYECCION
DE MURO
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
CAJA DE
VALVULA
DE ENTRADA
CAJA DE
VALVULA DE
COMPUERTA
P L A N T A
ESC.                                  1 : 75
PROYECCION
DE RESPIRADERO
0.70 0.30 5.40 0.30 0.70
7.40
0.60
1.10 MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
1.10
3.00
APROXIMADO
0.80
A.M. A.M.
VALVULA DE
COMPUERTA
A.M. A.M.
VALVULA DE
COMPUERTA
DESAGUE Y REBALSE
TUBO PVC
??????????
SIFON PVC
??????????
0.30
A.M. =
ADAPTADOR
MACHO PVC
A.M. =
ADAPTADOR
MACHO PVC
ESPECIFICACIONES TECNICAS
0.
15
0.
10
0.
05
0.15
0.
05
DETALLE  DE  DESAGUE
ESCALA                                               1 : 10
MALLA DE ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE
16 CON ABRAZADERA
TUBO PVC
??????????
MUERTO DE
CONCRETO
Y REBALSE
0.
30
2.
10
0.
20
2.
60
0.
30
1.
60
0.
10
0.
10
0.
200.
10
0.150.075 5.55 0.15 0.075
1.00 0.50 4.40 0.50 1.00
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
MURO DE
MAMPOSTERIA DE
PIEDRA
NIVEL DE
AGUA
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ENTRADA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
LOSA
S E C C I O N     A - A'
ESCALA                                                                         1 : 40
ESCALONES
7.40
6.00
RESPIRADERO
???????
VIGA 0.
20
0.
10
0.
30
PICHACHA
DE PVC
SALIDA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
REBALSE
ABRASADERA
RESPIRADERO
???????
ELEVACION DE VIGA
ESCALA                                                                             1 : 50
3.95
0.
30
Est. No. 2
@ 0.20
2 No. 5
CORRIDOS
2 No. 5
CORRIDOS
       1 No. 4
RIEL DE 3.00 M
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRAMURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
0.20
0.
10
0.
20
0.
30
4 No. 5 + 1
RIEL No. 4 y Est.
No. 2 @ 0.20
SECCION DE VIGA
ESCALA                                                             1 : 12.5
FECHA:
???????????????????????????????
???????
DIBUJO:
TOPOGRAFIA: FECHA:
REVISO:
INDICADA
HOJA
ESCALA:
LIBRETA No.
GUATEMALA C. A. 
ASOCIACION PRO AGUA DEL PUEBLO
del pueblo
DEPARTAMENTO:
PROYECTO:
MUNICIPIO:
COMUNIDAD:A G U A
ADP
CONTENIDO:
3.00   APROXIMADO
DETALLE  DE  SALIDA
ESCALA                                                                               1 : 40
1.10
0.250.600.25
1.10
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
CAJA DE VALVULA
DE COMPUERTA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
VALVULA DE
COMPUERTA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
0.80
1.10 1.00
2.10
0.30
0.30 A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
ESCALA                                                                                                                                                1 : 40
DETALLE DE ENTRADA AL TANQUE
0.30
0.501.00
1.50
0.25 0.60 0.25
1.10
0.30
1.10
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
VALVULA DE
COMPUERTA
CAJA DE VALVULA
DE ENTRADA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
LECHO DE
ARENA
DETALLE  DE  DESAGUE
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ESCALA                                                                                            1 : 40
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
0.80
0.40
0.28
0.12
1.10 1.00
2.10
0.15 0.60 0.15
ESCALONES
HIERRO DE 1/2"
DESAGUE
??????????
VARIABLE
???????????
VARIABLE
0.
10
0.
100
.0
3
0.
02 0
.1
0
0.
15
0.06
0.01
0.08 0.60 0.06
0.01
0.08 0.075
0.90
0.075
0.
10
0.
05
0.
20
0.
15
No. 3 @ 0.20
EN AMBOS
SENTIDOS
6 No. 3 + Est.
y Esl. No. 2
@ 0.20
MAMPOSTERIA
 DE PIEDRA
CANDADO
DETALLE  DE  TAPADERA
ESCALA                                                                                               1 : 12.5
APLICARLE 2 MANOS
DE ANTICORROSIVO
??????????
  HG de 3"
CedazoNiple HG de 3"
 de 0.30 m
Niple HG de 3"
  de 0.10 m
??????????
  HG de 3"
DET. DE RESPIRADERO
0.
30
4 No. 3 + Est.
No. 2 @ 0.20
0.15
SOLERA
ESCALA          1 : 12.5
0.150.075 6.40 0.15 0.075
1.00 0.50 5.25 0.50 1.00
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
NIVEL DE
AGUA
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ENTRADA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
LOSA
S E C C I O N     A - A'
ESCALA                                                                         1 : 40
ESCALONES
8.25
6.85
RESPIRADERO
???????
VIGA
PICHACHA
DE PVC
SALIDA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
REBALSE
ABRASADERA
RESPIRADERO
???????
A'A
ENTRADA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
SALIDA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
PICHACHA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ESCALONES
PROYECCION
DE TAPADERA
PROYECCION
DE MURO
PROYECCION
DE MURO
PROYECCION
DE MURO
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
CAJA DE
VALVULA
DE ENTRADA
CAJA DE
VALVULA DE
COMPUERTA
P L A N T A
ESC.                                  1 : 75
PROYECCION
DE RESPIRADERO
0.70 0.30 6.25 0.30 0.70
8.25
0.60
1.10 MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
1.10
3.00
APROXIMADO
0.80
A.M. A.M.
VALVULA DE
COMPUERTA
A.M. A.M.
VALVULA DE
COMPUERTA
DESAGUE Y REBALSE
TUBO PVC
??????????
SIFON PVC
??????????
0.30
A.M. =
ADAPTADOR
MACHO PVC
A.M. =
ADAPTADOR
MACHO PVC
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PLANTA  DE  TECHOS
ESC.                                                                                     1 : 75
HIERRO No.
3 @ 0.20
EN AMBOS
SENTIDOS
0.82
0.66
0.30 6.25 0.30
6.85
VIGA
3.275 3.275
0.82
0.66
0.82
0.66
0.82
0.66
0.
15
0.
10
0.
05
0.15
0.
05
DETALLE  DE  DESAGUE
ESCALA                                               1 : 10
MALLA DE ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE
16 CON ABRAZADERA
TUBO PVC
??????????
MUERTO DE
CONCRETO
Y REBALSE
ELEVACION DE VIGA
ESCALA                                                                             1 : 50
3.95
0.
30
Est. No. 2
@ 0.20
2 No. 5
CORRIDOS
2 No. 5
CORRIDOS
       1 No. 4
RIEL DE 3.00 M
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRAMURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
0.20
0.
10
0.
20
0.
30
4 No. 5 + 1
RIEL No. 4 y Est.
No. 2 @ 0.20
SECCION DE VIGA
ESCALA                                                             1 : 12.5
ESPECIFICACIONES TECNICAS
FECHA:
???????????????????????????????
???????
DIBUJO:
TOPOGRAFIA: FECHA:
REVISO:
INDICADA
HOJA
ESCALA:
LIBRETA No.
GUATEMALA C. A. 
ASOCIACION PRO AGUA DEL PUEBLO
del pueblo
DEPARTAMENTO:
PROYECTO:
MUNICIPIO:
COMUNIDAD:A G U A
ADP
CONTENIDO:
3.00   APROXIMADO
DETALLE  DE  SALIDA
ESCALA                                                                               1 : 40
1.10
0.250.600.25
1.10
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
CAJA DE VALVULA
DE COMPUERTA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
VALVULA DE
COMPUERTA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
0.80
1.10 1.00
2.10
0.30
0.30 A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
ESCALA                                                                                                                                                1 : 40
DETALLE DE ENTRADA AL TANQUE
0.30
0.501.00
1.50
0.25 0.60 0.25
1.10
0.30
1.10
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
VALVULA DE
COMPUERTA
CAJA DE VALVULA
DE ENTRADA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
LECHO DE
ARENA
DETALLE  DE  DESAGUE
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ESCALA                                                                                            1 : 40
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
0.80
0.40
0.28
0.12
1.10 1.00
2.10
0.15 0.60 0.15
ESCALONES
HIERRO DE 1/2"
DESAGUE
??????????
VARIABLE
???????????
VARIABLE
0.
10
0.
100
.0
3
0.
02 0
.1
0
0.
15
0.06
0.01
0.08 0.60 0.06
0.01
0.08 0.075
0.90
0.075
0.
10
0.
05
0.
20
0.
15
No. 3 @ 0.20
EN AMBOS
SENTIDOS
6 No. 3 + Est.
y Esl. No. 2
@ 0.20
MAMPOSTERIA
 DE PIEDRA
CANDADO
DETALLE  DE  TAPADERA
ESCALA                                                                                               1 : 12.5
APLICARLE 2 MANOS
DE ANTICORROSIVO
??????????
  HG de 3"
CedazoNiple HG de 3"
 de 0.30 m
Niple HG de 3"
  de 0.10 m
??????????
  HG de 3"
DET. DE RESPIRADERO
0.
30
4 No. 3 + Est.
No. 2 @ 0.20
0.15
SOLERA
ESCALA          1 : 12.5
A'A
ENTRADA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
SALIDA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
PICHACHA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ESCALONES
PROYECCION
DE TAPADERA
PROYECCION
DE MURO
PROYECCION
DE MURO
PROYECCION
DE MURO
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
CAJA DE
VALVULA
DE ENTRADA
CAJA DE
VALVULA DE
COMPUERTA
P L A N T A
ESC.                                  1 : 75
PROYECCION
DE RESPIRADERO
0.70 0.30 7.20 0.30 0.70
9.20
0.60
1.10
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
1.10
3.00
APROXIMADO
0.80
ESCALONES
0.60
A.M. A.M.
VALVULA DE
COMPUERTA
A.M. A.M.
VALVULA DE
COMPUERTA
DESAGUE Y REBALSE
TUBO PVC
??????????
SIFON PVC
??????????
0.30 0.30
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PLANTA  DE  TECHOS
ESC.                                                                                     1 : 75
HIERRO No.
3 @ 0.20
EN AMBOS
SENTIDOS
0.63
0.50
0.30 7.20 0.30
7.80
VIGA
0.63
0.50
0.63
0.50
VIGA
0.63
0.50
0.63
0.50
0.63
0.50
2.502.50 2.50
0.
30
2.
10
0.
20
2.
60
0.
30
1.
60
0.
10
0.
10
0.
200.
10
0.150.075 7.35 0.15 0.075
1.00 0.50 6.20 0.50 1.00
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
NIVEL DE
AGUA
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ENTRADA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
LOSA
S E C C I O N     A - A'
ESCALA                                                                         1 : 40
ESCALONES
9.20
7.80
RESPIRADERO
???????
0.
20
0.
10
0.
30
VIGA0
.3
0NIVEL DE
AGUA
PICHACHA
DE PVC
SALIDA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
VIGA
RESPIRADERO
???????
RESPIRADERO
???????
REBALSE
ABRASADERA
0.
15
0.
10
0.
05
0.15
0.
05
DETALLE  DE  DESAGUE
ESCALA                                               1 : 10
MALLA DE ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE
16 CON ABRAZADERA
TUBO PVC
??????????
MUERTO DE
CONCRETO
Y REBALSE
ELEVACION DE VIGA
ESCALA                                                                             1 : 50
3.95
0.
30
Est. No. 2
@ 0.20
2 No. 5
CORRIDOS
2 No. 5
CORRIDOS
       1 No. 4
RIEL DE 3.00 M
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRAMURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
0.20
0.
10
0.
20
0.
30
4 No. 5 + 1
RIEL No. 4 y Est.
No. 2 @ 0.20
SECCION DE VIGA
ESCALA                                                             1 : 12.5
ESPECIFICACIONES TECNICAS
FECHA:
???????????????????????????????
???????
DIBUJO:
TOPOGRAFIA: FECHA:
REVISO:
INDICADA
HOJA
ESCALA:
LIBRETA No.
GUATEMALA C. A. 
ASOCIACION PRO AGUA DEL PUEBLO
del pueblo
DEPARTAMENTO:
PROYECTO:
MUNICIPIO:
COMUNIDAD:A G U A
ADP
CONTENIDO:
3.00   APROXIMADO
DETALLE  DE  SALIDA
ESCALA                                                                               1 : 40
1.10
0.250.600.25
1.10
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
CAJA DE VALVULA
DE COMPUERTA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
VALVULA DE
COMPUERTA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
0.80
1.10 1.00
2.10
0.30
0.30 A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
ESCALA                                                                                                                                                1 : 40
DETALLE DE ENTRADA AL TANQUE
0.30
0.501.00
1.50
0.25 0.60 0.25
1.10
0.30
1.10
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
VALVULA DE
COMPUERTA
CAJA DE VALVULA
DE ENTRADA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
LECHO DE
ARENA
DETALLE  DE  DESAGUE
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ESCALA                                                                                            1 : 40
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
0.80
0.40
0.28
0.12
1.10 1.00
2.10
0.15 0.60 0.15
ESCALONES
HIERRO DE 1/2"
DESAGUE
??????????
VARIABLE
???????????
VARIABLE
0.
10
0.
100
.0
3
0.
02 0
.1
0
0.
15
0.06
0.01
0.08 0.60 0.06
0.01
0.08 0.075
0.90
0.075
0.
10
0.
05
0.
20
0.
15
No. 3 @ 0.20
EN AMBOS
SENTIDOS
6 No. 3 + Est.
y Esl. No. 2
@ 0.20
MAMPOSTERIA
 DE PIEDRA
CANDADO
DETALLE  DE  TAPADERA
ESCALA                                                                                               1 : 12.5
APLICARLE 2 MANOS
DE ANTICORROSIVO
??????????
  HG de 3"
CedazoNiple HG de 3"
 de 0.30 m
Niple HG de 3"
  de 0.10 m
??????????
  HG de 3"
DET. DE RESPIRADERO
0.
30
4 No. 3 + Est.
No. 2 @ 0.20
0.15
SOLERA
ESCALA          1 : 12.5
0.20
4 No. 5 + 2
TENSIONES No. 4
y Est. No. 2 @ 0.20
SECCION DE VIGA
ESCALA                                                             1 : 12.5
A'A
ENTRADA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
DESAGUE Y REBALSE
TUBO PVC
??????????
SALIDA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
PICHACHA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ESCALONES
PROYECCION
DE TAPADERA
PROYECCION
DE MURO
PROYECCION
DE MURO
PROYECCION
DE MURO
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
CAJA DE
VALVULA
DE ENTRADA
CAJA DE
VALVULA DE
COMPUERTA
PROYECCION
DE RESPIRADERO
0.70 0.30 8.10 0.30 0.70
10.10
0.60
1.10 MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
1.10
3.00
APROXIMADO
ESCALONES
PROYECCION
DE TAPADERA 0.80
P L A N T A
ESC.                                  1 : 75
A.M. A.M.
VALVULA DE
COMPUERTA
A.M. A.M.
VALVULA DE
COMPUERTA
A.M. =
ADAPTADOR
MACHO PVC
A.M. =
ADAPTADOR
MACHO PVC
PROYECCION
DE RESPIRADERO
SIFON PVC
??????????
0.30 0.30
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PLANTA  DE  TECHOS
ESC.                                                                                     1 : 75
HIERRO No.
3 @ 0.20 M.
EN AMBOS
SENTIDOS
0.70
0.56
0.30 8.10 0.30
8.70
VIGA
VIGA
2.802.80 2.80
0.70
0.56
0.70
0.56
0.70
0.56
0.70
0.56
0.70
0.56
0.
30
2.
10
0.
20
2.
60
0.
30
1.
60
0.
10
0.
10
0.
200.
10
0.150.075 8.25 0.15 0.075
1.00 0.50 7.10 0.50 1.00
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
NIVEL DE
AGUA
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ENTRADA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
LOSA
S E C C I O N     A - A'
ESCALA                                                                         1 : 40
ESCALONES
10.10
8.70
RESPIRADERO
???????
0.
20
0.
10
0.
30
VIGA0
.3
0NIVEL DE
AGUA
PICHACHA
DE PVC
SALIDA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
RESPIRADERO
???????
VIGA
RESPIRADERO
???????
REBALSE
ABRASADERA
0.
15
0.
10
0.
05
0.15
0.
05
DETALLE  DE  DESAGUE
ESCALA                                               1 : 10
MALLA DE ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE
16 CON ABRAZADERA
TUBO PVC
??????????
MUERTO DE
CONCRETO
Y REBALSE
ELEVACION DE VIGA
ESCALA                                                                             1 : 50
4.35
0.
30
Est. No. 2
@ 0.20
2 No. 5
CORRIDOS
2 No. 5
CORRIDOS
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRAMURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
0.85 0.85
   2 No. 4
TENSIONES
ESPECIFICACIONES TECNICAS
FECHA:
???????????????????????????????
???????
DIBUJO:
TOPOGRAFIA: FECHA:
REVISO:
INDICADA
HOJA
ESCALA:
LIBRETA No.
GUATEMALA C. A. 
ASOCIACION PRO AGUA DEL PUEBLO
del pueblo
DEPARTAMENTO:
PROYECTO:
MUNICIPIO:
COMUNIDAD:A G U A
ADP
CONTENIDO:
3.00   APROXIMADO
DETALLE  DE  SALIDA
ESCALA                                                                               1 : 40
1.10
0.250.600.25
1.10
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
CAJA DE VALVULA
DE COMPUERTA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
VALVULA DE
COMPUERTA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
0.80
1.10 1.00
2.10
0.30
0.30 A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
ESCALA                                                                                                                                                1 : 40
DETALLE DE ENTRADA AL TANQUE
0.30
0.501.00
1.50
0.25 0.60 0.25
1.10
0.30
1.10
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
VALVULA DE
COMPUERTA
CAJA DE VALVULA
DE ENTRADA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
LECHO DE
ARENA
DETALLE  DE  DESAGUE
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ESCALA                                                                                            1 : 40
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
0.80
0.40
0.28
0.12
1.10 1.00
2.10
0.15 0.60 0.15
ESCALONES
HIERRO DE 1/2"
DESAGUE
??????????
VARIABLE
???????????
VARIABLE
0.
10
0.
100
.0
3
0.
02 0
.1
0
0.
15
0.06
0.01
0.08 0.60 0.06
0.01
0.08 0.075
0.90
0.075
0.
10
0.
05
0.
20
0.
15
No. 3 @ 0.20
EN AMBOS
SENTIDOS
6 No. 3 + Est.
y Esl. No. 2
@ 0.20
MAMPOSTERIA
 DE PIEDRA
CANDADO
DETALLE  DE  TAPADERA
ESCALA                                                                                               1 : 12.5
APLICARLE 2 MANOS
DE ANTICORROSIVO
??????????
  HG de 3"
CedazoNiple HG de 3"
 de 0.30 m
Niple HG de 3"
  de 0.10 m
??????????
  HG de 3"
DET. DE RESPIRADERO
0.
30
4 No. 3 + Est.
No. 2 @ 0.20
0.15
SOLERA
ESCALA          1 : 12.5
A'A
ENTRADA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
SALIDA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
PICHACHA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ESCALONES
PROYECCION
DE TAPADERA
PROYECCION
DE MURO
PROYECCION
DE MURO
PROYECCION
DE MURO
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
CAJA DE
VALVULA
DE ENTRADA
CAJA DE
VALVULA DE
COMPUERTA
P L A N T A
ESC.                                  1 : 75
PROYECCION
DE RESPIRADERO
0.70 0.30 9.60 0.30 0.70
11.60
0.60
1.10 MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
1.10
3.00
APROXIMADO
ESCALONES
PROYECCION
DE TAPADERA 0.80
A.M. A.M.
VALVULA DE
COMPUERTA
A.M. A.M.
VALVULA DE
COMPUERTA
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
PROYECCION
DE RESPIRADERO
DESAGUE Y REBALSE
TUBO PVC
??????????
SIFON PVC
??????????
0.30 0.30
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PLANTA  DE  TECHOS
ESC.                                                                                     1 : 75
HIERRO No.
3 @ 0.20
EN AMBOS
SENTIDOS
0.83
0.66
0.30 9.60 0.30
10.20
VIGA
3.303.30 3.30
VIGA
0.83
0.66
0.83
0.66
0.83
0.66
0.83
0.66
0.83
0.66
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA PICHACHA
DE PVC
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
ENTRADA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
LOSA
S E C C I O N     A - A'
ESCALA                                                                         1 : 75
ESCALONES
RESPIRADERO
???????
0.
20
VIGA
0.
30
NIVEL DE AGUA
VIGA
NIVEL DE AGUA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
1.000.508.600.501.00
11.60
0.
30
2.
10
0.
20
2.
60
0.225 9.75 0.225
10.20
0.
30
0.
30
1.
60
RESPIRADERO
???????
RESPIRADERO
???????
REBALSE
ABRASADERA
0.
15
0.
10
0.
05
0.15
0.
05
DETALLE  DE  DESAGUE
ESCALA                                               1 : 10
MALLA DE ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE
16 CON ABRAZADERA
TUBO PVC
??????????
MUERTO DE
CONCRETO
Y REBALSE
0.20
4 No. 5 + 2
TENSIONES No. 4
y Est. No. 2 @ 0.20
SECCION DE VIGA
ESCALA                                                             1 : 12.5
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ELEVACION DE VIGA
ESCALA                                                                             1 : 50
4.35
0.
30
Est. No. 2
@ 0.20
2 No. 5
CORRIDOS
2 No. 5
CORRIDOS
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRAMURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
0.85 0.85
   2 No. 4
TENSIONES
FECHA:
???????????????????????????????
???????
DIBUJO:
TOPOGRAFIA: FECHA:
REVISO:
INDICADA
HOJA
ESCALA:
LIBRETA No.
GUATEMALA C. A. 
ASOCIACION PRO AGUA DEL PUEBLO
del pueblo
DEPARTAMENTO:
PROYECTO:
MUNICIPIO:
COMUNIDAD:A G U A
ADP
CONTENIDO:
3.00   APROXIMADO
DETALLE  DE  SALIDA
ESCALA                                                                               1 : 40
1.10
0.250.600.25
1.10
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
CAJA DE VALVULA
DE COMPUERTA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
VALVULA DE
COMPUERTA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
0.80
1.10 1.00
2.10
0.30
0.30 A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
ESCALA                                                                                                                                                1 : 40
DETALLE DE ENTRADA AL TANQUE
0.30
0.501.00
1.50
0.25 0.60 0.25
1.10
0.30
1.10
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
VALVULA DE
COMPUERTA
CAJA DE VALVULA
DE ENTRADA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
LECHO DE
ARENA
DETALLE  DE  DESAGUE
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ESCALA                                                                                            1 : 40
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
0.80
0.40
0.28
0.12
1.10 1.00
2.10
0.15 0.60 0.15
ESCALONES
HIERRO DE 1/2"
DESAGUE
??????????
VARIABLE
???????????
VARIABLE
0.
10
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0
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0.01
0.08 0.60 0.06
0.01
0.08 0.075
0.90
0.075
0.
10
0.
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20
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15
No. 3 @ 0.20
EN AMBOS
SENTIDOS
6 No. 3 + Est.
y Esl. No. 2
@ 0.20
MAMPOSTERIA
 DE PIEDRA
CANDADO
DETALLE  DE  TAPADERA
ESCALA                                                                                               1 : 12.5
APLICARLE 2 MANOS
DE ANTICORROSIVO
??????????
  HG de 3"
CedazoNiple HG de 3"
 de 0.30 m
Niple HG de 3"
  de 0.10 m
??????????
  HG de 3"
DET. DE RESPIRADERO
0.
30
4 No. 3 + Est.
No. 2 @ 0.20
0.15
SOLERA
ESCALA          1 : 12.5
0.20
4 No. 5 + 2
TENSIONES No. 4
y Est. No. 2 @ 0.20
SECCION DE VIGA
ESCALA                                                             1 : 12.5
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PICHACHA
DE PVC
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
ENTRADA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
LOSA
S E C C I O N     A - A'
ESCALA                                                                         1 : 75
ESCALONES
RESPIRADERO
???????
VIGA
NIVEL DE AGUA
VIGA
NIVEL DE AGUA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
1.000.509.500.501.00
12.50
0.225 10.65 0.225
11.10
RESPIRADERO
???????
RESPIRADERO
???????
REBALSE
ABRASADERA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PLANTA  DE  TECHOS
ESC.                                                                                     1 : 75
HIERRO No.
3 @ 0.20
EN AMBOS
SENTIDOS
0.90
0.72
0.30 10.50 0.30
11.10
VIGA
3.603.60 3.60
VIGA
0.90
0.72
0.90
0.72
0.90
0.72
0.90
0.72
0.90
0.72
0.
15
0.
10
0.
05
0.15
0.
05
DETALLE  DE  DESAGUE
ESCALA                                               1 : 10
MALLA DE ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE
16 CON ABRAZADERA
TUBO PVC
??????????
MUERTO DE
CONCRETO
Y REBALSE
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ELEVACION DE VIGA
ESCALA                                                                             1 : 50
4.45
0.
30
Est. No. 2
@ 0.20
2 No. 5
CORRIDOS
2 No. 5
CORRIDOS
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRAMURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
0.85 0.85
   2 No. 4
TENSIONES
A'A
ENTRADA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
DESAGUE Y REBALSE
TUBO PVC
??????????
REBALSE
TUBO PVC
??????????
SALIDA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
PICHACHA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ESCALONES
PROYECCION
DE TAPADERA
PROYECCION
DE MURO
PROYECCION
DE MURO
PROYECCION
DE MURO
2 %
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
CAJA DE
VALVULA
DE ENTRADA
CAJA DE
VALVULA DE
COMPUERTA
P L A N T A
ESC.                                  1 : 75
PROYECCION
DE RESPIRADERO
0.70 0.30 10.50 0.30 0.70
12.50
0.
70
0.
30
4.
00
0.
30
0.
70
6.
00
0.
80
0.60
1.10
1.
10
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
1.10
1.
10
3.00
APROXIMADO
ESCALONES
PROYECCION
DE TAPADERA
0.
80
1.
60
0.80
A.M.
VALVULA DE
COMPUERTA
A.M.
VALVULA DE
COMPUERTA
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
PROYECCION
DE RESPIRADERO
SIFON PVC
??????????
0.30
0.
12
A.M.
A.M.
FECHA:
????????????????????????????????
???????
DIBUJO:
TOPOGRAFIA: FECHA:
REVISO:
INDICADA
HOJA
ESCALA:
LIBRETA No.
GUATEMALA C. A. 
ASOCIACION PRO AGUA DEL PUEBLO
del pueblo
DEPARTAMENTO:
PROYECTO:
MUNICIPIO:
COMUNIDAD:A G U A
ADP
CONTENIDO:
OTRAS NOTAS:
 1.  LOS ESCALONES DEBEN PROTEGERSE CON DOS MANOS DE PINTURA
      ANTICORROSIVA SIN PLOMO, PARA EVITAR QUE ESTOS SE CORROAN
      POR LA ACCION DEL CLORO Y EL AGUA
3.00   APROXIMADO
DETALLE  DE  SALIDA
ESCALA                                                                               1 : 40
1.10
0.250.600.25
1.10
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
CAJA DE VALVULA
DE COMPUERTA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
VALVULA DE
COMPUERTA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
0.80
1.10 1.00
2.10
0.30
0.30 A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
ESCALA                                                                                                                                                1 : 40
DETALLE DE ENTRADA AL TANQUE
0.30
0.501.00
1.50
0.25 0.60 0.25
1.10
0.30
1.10
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
VALVULA DE
COMPUERTA
CAJA DE VALVULA
DE ENTRADA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
LECHO DE
ARENA
DETALLE  DE  DESAGUE
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ESCALA                                                                                            1 : 40
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
0.80
0.40
0.28
0.12
1.10 1.00
2.10
0.15 0.60 0.15
ESCALONES
HIERRO DE 1/2"
DESAGUE
??????????
VARIABLE
???????????
VARIABLE
0.
10
0.
100
.0
3
0.
02 0
.1
0
0.
15
0.06
0.01
0.08 0.60 0.06
0.01
0.08 0.075
0.90
0.075
0.
10
0.
05
0.
20
0.
15
No. 3 @ 0.20
EN AMBOS
SENTIDOS
6 No. 3 + Est.
y Esl. No. 2
@ 0.20
MAMPOSTERIA
 DE PIEDRA
CANDADO
DETALLE  DE  TAPADERA
ESCALA                                                                                               1 : 12.5
APLICARLE 2 MANOS
DE ANTICORROSIVO
??????????
  HG de 3"
CedazoNiple HG de 3"
 de 0.30 m
Niple HG de 3"
  de 0.10 m
??????????
  HG de 3"
DET. DE RESPIRADERO
0.
30
4 No. 3 + Est.
No. 2 @ 0.20
0.15
SOLERA
ESCALA          1 : 12.5
0.84 0.84
4.20
Est. No. 2
@ 0.20
2 No. 5
CORRIDOS
2 No. 5
CORRIDOS
2 No. 4
TENSIONES
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ELEVACION DE VIGA
ESCALA HORIZONTAL                                                   1 : 75
ESCALA VERTICAL                                                        1 : 50
0.20
4 No. 5 + 2
TENSIONES No. 4
y Est. No. 2 @ 0.20
SECCION DE VIGA
ESCALA                                                             1 : 12.5
A'A
ENTRADA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
DESAGUE Y REBALSE
TUBO PVC
??????????
PICHACHA
ESCALONES
PROYECCION
DE TAPADERA
PROYECCION
DE MURO
PROYECCION
DE MURO
2 %
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
CAJA DE
VALVULA
DE ENTRADA
CAJA DE
VALVULA DE
COMPUERTA
P L A N T A
ESC.                                1 : 100
PROYECCION
DE RESPIRADERO
0.70 0.30 8.90 0.30 0.70
10.90
0.
70
0.
30
0.
30
0.
70
0.
80
0.60
1.10
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
1.10
3.00
APROXIMADO
ESCALONES
PROYECCION
DE TAPADERA
0.
80
1.
55
0.80
DESAGUE Y
REBALSE
TUBO PVC
??????????
SALIDA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
PICHACHA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ESCALONES
PROYECCION
DE TAPADERA
PROYECCION
DE MURO
PROYECCION
DE MURO
2 %
CAJA DE
VALVULA DE
COMPUERTA
PROYECCION
DE RESPIRADERO
0.
70
0.
30
0.
30
0.
70
0.
80
0.60
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
1.10
3.00
APROXIMADO
ESCALONES
PROYECCION
DE TAPADERA
0.
80
1.
55
0.80
10
.1
0
3.
20
3.
20
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
CAJA DE
VALVULA
DE ENTRADA
1.10
CODO
????? CODO
?????
CODO
?????
TEE
TEE
A.M. A.M.
VALVULA DE
COMPUERTA
A.M. A.M.
VALVULA DE
COMPUERTA
A.M. A.M.
VALVULA DE
COMPUERTA
A.M. A.M.
VALVULA DE
COMPUERTA
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
SIFON PVC
??????????
SIFON PVC
??????????
0.23
0.
12
0.23
0.
12
0.23
0.
12
0.23
0.
12
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PLANTA  DE  TECHOS
ESC.                                                                                   1 : 100
HIERRO No.
3 @ 0.20
EN AMBOS
SENTIDOS
0.76
0.61
1.
05
0.
84
0.
30
3.
90
0.
30
0.30 8.90 0.30
9.50
VIGA
3.103.05 3.05
1.
05 0.
84
VIGA1
.0
5
0.
84
1.
05 0.
84
0.78
0.62
0.76
0.61
0.78
0.62
0.76
0.61
0.76
0.61
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
HIERRO No.
3 @ 0.20
EN AMBOS
SENTIDOS
0.76
0.61
1.
05 0.
84
0.
30
3.
90
0.
30
8.
70
VIGA
1.
05
0.
84
VIGA
1.
05 0.
84
1.
05
0.
84
0.78
0.62
0.76
0.61
0.78
0.62
0.76
0.61
0.76
0.61
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PICHACHA
DE PVC
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
ENTRADA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
LOSA
S E C C I O N     A - A'
ESCALA                                                                         1 : 75
ESCALONES
RESPIRADERO
???????
VIGA
NIVEL DE AGUA
VIGA
NIVEL DE AGUA MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
1.000.507.900.501.00
10.90
0.225 9.05 0.225
9.50
RESPIRADERO
???????
REBALSE
ABRASADERA
RESPIRADERO
???????
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PICHACHA
DE PVC
LOSA
S E C C I O N     B - B'
ESCALA                                                                         1 : 75
ESCALONES
RESPIRADERO
NIVEL DE AGUA NIVEL DE AGUA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
1.000.501.700.501.00
10.10
0.225 8.25 0.225
8.70
SALIDA
REBALSE
RESPIRADERO
SALIDA
ESCALONES
2.70 2.70
 1.  CONCRETO: SE USARA CONCRETO CON ESFUERZO DE
????????????????????????????????????????????????????????
      DEBERA HACERSE EN PROPORCION 1:2:3 EN VOLUMEN DE CEMENTO, ARENA DE RIO
      Y PIEDRIN.
 2.  LA MAMPOSTERIA DE PIEDRA SE HARA DE LA SIGUIENTE MANERA:  33 % MORTERO Y
       67 % PIEDRA BOLA.
 3.  EL MORTERO DEBERA HACERSE EN PROPORCION 1:2 EN VOLUMEN DE CEMENTO Y
     ARENA DE RIO RESPECTIVAMENTE.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 5.  EL TERRENO BAJO LA LOSA DEL PISO DEBERA SER PERFECTAMENTE APISONADO
 6.  LA LOSA DEL TECHO DEBERA TENER UNA PENDIENTE DE 1% HACIA LOS LADOS.
 7.  EN EL MOMENTO DE FUNDIR LA LOSA DEL TECH0 COLOCARSE EN LA PARTE
      SUPERIOR DE LOS MUROS, ACEITE O CUALQUIER SUBSTANCIA QUE GARANTICE
      LA NO ADHERENCIA ENTRE LA LOSA Y LOS MUROS.
 8.   LOS MUROS DE PIEDRA DEBERAN IMPERMEABILIZARSE EN SUS CARAS INTERIORES
      POR MEDIO DE UNA CAPA DE SABIETA DE CEMENTO, ARENA EN PROPORCION
      (1:2) DEBIDAMENTE ALIZADA + ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SIKA.
 9.  SE REPELLARA EN EL EXTERIOR CON SABIETA PROPORCION EN VOLUMEN 1.2
      CEMENTO, ARENA DE RIO CON UN RECUBRIMIENTO MINIMO DE 1.50 CM.
10.   LA SUPERFICIE DE LAS LOSA DE CONCRETO DEBERA QUEDAR CERNIDA CON
      CEMENTO-ARENA.
11. EL AGUA EMPLEADA EN EL MEZCLADO DEL CONCRETO DEBERA SER LIMPIA Y LIBRE DE
      CANTIDADES PERJUDICIALES DE ACEITES Y ACIDOS , ALCALIS , SALES, MATERIAL ORGANICO
      U OTRAS SUSTANCIAS QUE PUEDEAN SER NOCIVAS AL CONCRETO O ACERO DE REFUERZO.
12. EL HIERRO A UTILIZAR SERA CORRUGADO, LEGITIMO GRADO 40.
13. LOS EMPALMES MINIMOS SERAN DE LA SIGUIENTE MANERA:
ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROTECCION DE CONCRETO PARA REFUERZO: DEBERA PROPORCIONARSE UN RECUBRIMIENTO 
MINIMO DE 2 CM EN LOSA  Y 4 CM EN VIGA .
????????????????????????????????
LONG. (cm)    30    30     45   
????????????????????????????????????????????????????????? SER ANGULOSA Y NO REDONDA 14.
15.
LA VALVULAS SERAN DE BRONCE NORTEAMERICANA ADAPTADAS A ACCESORIOS PVC.16.
DEBERA CONSTRUIRSE UNA BANQUETA PERIMETRAL DE 0.50 M X 0.075 M CON CONCRETO 1:2:317.
0.
15
0.
10
0.
05
0.15
0.
05
DETALLE  DE  DESAGUE
ESCALA                                               1 : 10
MALLA DE ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE
16 CON ABRAZADERA
TUBO PVC
??????????
MUERTO DE
CONCRETO
Y REBALSE
ASOCIACION PRO AGUA DEL PUEBLO
del pueblo
PROYECTO:
COMUNIDAD:
A G U A
FECHA:
CAJA DE CLORADOR
???????
DIBUJO:
TOPOGRAFIA: FECHA:
REVISO:
INDICADA
HOJA
ESCALA:
LIBRETA No.
GUATEMALA C. A. 
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ADP
JUNIO '07
CONTENIDO:
DE CONDUCCION 
VIENE DE LINEA P L A N T A
11 No. 3  @ 0.15 EN
LOSA DE CAJA
AMBOS SENTIDOS
0.050.05
1.64
1.54
0.15
0.
15 2 No. 3 + ESL.
No. 2  @ 0.20 m
COLUMNA A
ESCALA                 1 : 10
BLOCK DE 0.15
X 0.20 X 0.40 m.
A.M. A.M.A.M.
SECCION
Codo PVC
 de 1/2"
Codo PVC
 de 1/2"
Codo PVC
 de 1/2"
1.
04 1.
14
GOTEO DE CLORO
SOBRE TUBERIA DE
ENTRADA AL TANQUE
0.
10
Fundir Base
de concreto
Tubo PVC de 1/2"
 de 315 PSI
Losa de la Caja
??????????????
0.15 En ambos
    sentidos
????????
de Compuerta
Clorador de
   Pastilla
ESCALA                             1 : 25
0.
10
1.
14
1.
04
CAJA DE
CLORADOR
Losa del Tanque
 Armellas
y candado
Puerta de Metal
lamina negra lisa
de 1/16" con dos manos
de anticorrosivo
ELEVACION "A"
ESCALA                                                          1 : 25
PLANTA ACOTADA
1.
04
0.
15
0.
15
1.
34
1.34
0.15 0.151.04
C-A
C-A
C-A
C-A
Clorador de
   Pastillas
Tubo PVC de 1/2"
 de 315 PSI
ESCALA                                                                                  1 : 25
SIN                    ESCALA
ESCALA                             1 : 25
LOSA DE CAJA
1.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? 315 libra
?????????
2.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
3.
??????????????????????????ronce, norteamericana, con rosca en el extremo de salida y para una 
???????????? ???????????????????????
ESPECIFICACIONES TECNICAS
FECHA:
CONEXION  DOMICILIAR
???????
DIBUJO:
TOPOGRAFIA: FECHA:
REVISO:
INDICADA
HOJA
ESCALA:
LIBRETA No.
GUATEMALA C. A. 
ASOCIACION PRO AGUA DEL PUEBLO
del pueblo
DEPARTAMENTO:
PROYECTO:
MUNICIPIO:
COMUNIDAD:
A G U A
ADP
CONTENIDO:
JUNIO '07
 
 
 
0.30
LLAVE  DE  CHORRO
SIN  ROSCA
BASE  DE  CONCRETO  DE
0.30 x  0.30  x  0.30 M.
????????????????????????????
CAJA  DE
REGISTRO
TUBO  DE  LA
RED  DE
DISTRIBUCION
TEE  REDUCTORA
SEGUN  DIAMETRO
DE  LA  LINEA  POR
???????
LOCALIZACION  DE  LA  CONEXION
DOMICILIAR
ESCALA :  1 : 12.5
CODO HG
????????????
COPLA HG 1/2"
?????????????????
DE 315 PSI
0.05
0.31
0.05
0.41
PLANTA DE CAJA
  DE REGISTRO
PERFIL DE CAJA
  DE REGISTRO
ASA DE HIERRO DE 1/4"
0.35
DETALLE  DE  TAPADERA
Y  ASA
ESCALA :  1 : 10
0.35
0.02 0.02
0.05
0.31
0.05
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
1  UNIDAD
2  UNIDADES
1  UNIDAD
1  UNIDAD
1  UNIDAD
1  UNIDAD
2.00  M.
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????
SEGUN TOPOGRAFIA
1  UNIDAD
LISTA  DE  MATERIALES
DESCRIPCION     CANTIDAD
 
0.20
0.30
LLAVE  DE  CHORRO
CON  ROSCA
NIBCO
BASE  DE  CONCRETO  DE
0.30 x  0.30  x  0.30 M.
CODO  PVC
CON ROSCA
????????????
?????????????????
DE 315 PSI
CAJA  DE
REGISTRO
LLAVE DE PASO
BRONCE
NORTEAMERICANA
TEE  REDUCTORA
SEGUN  DIAMETRO
DE  LA  LINEA  POR
???????
TUBO  DE  LA
RED  DE
DISTRIBUCION
CODO HG
????????????
CONEXION  DOMICILIAR  STANDAR
ESCALA :                                                                            1 : 12.5
1.50 M. TUBO HG T.L.  DE
1/2"
0.20 M. TUBO HG T.L.  DE 1/2"
COPLA HG 1/2"
?????????????????
DE 315 PSI
ADAPTADOR
MACHO PVC
DE 1/2"
ADAPTADOR
MACHO PVC
DE 1/2"
ESCALA                                  1 : 10
DETALLE DE COLECTOR
FECHA:
SUMIDERO
???????
DIBUJO:
TOPOGRAFIA: FECHA:
REVISO:
INDICADA
HOJA
ESCALA:
LIBRETA No.
GUATEMALA C. A. 
ASOCIACION PRO AGUA DEL PUEBLO
del pueblo
DEPARTAMENTO:
PROYECTO:
MUNICIPIO:
COMUNIDAD:
A G U A
ADP
JUNIO '07
CONTENIDO:
0.06 0.38 0.06
0.50
0.10 0.20
E L E V A C I O N
1.07
0.
10
0.
50
0.
30
0.060.750.06
0.70
0.15
1.97
1.00
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
??????????
  PVC DE 2"
  DRENAJE
REFUERZO
HIERRO No. 2 @ 0.15 EN
AMBOS SENTIDOS
REFUERZO
HIERRO No. 2 @
0.15 EN AMBOS
SENTIDOS
??????????
DRENAJE
COLECTOR
CHORRO
  POZO DE
ABSORCION
?????????????
?????????????
ESCALA                                      1 : 20
P  E  R  F  I  L
BROCAL
0.
40
0.
06
0.15
0.50
0.
50
0.
30
1.07
COLECTOR
CHORRO
?????????????
TRAMPA
DE GRASA
?????????????
PROYECCION
DE BROCAL
TAPADERA
ESCALA                            1 : 20
P L A N T A
POZO DE
ABSORCION
REFUERZO
HIERRO No. 2 @
0.15 EN AMBOS
SENTIDOS
ARMADO DE LOSA DE POZO
1.20
1.
20
    ALTURA
VARIABLE DE
    3 A 5 M.
15
%
15
%
P L A N T A DE COLECTOR
0.50
0.060.380.06
0.
50
0.
38
0.
06
0.
06
ESCALA                            1 : 10
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
-LA MAMPOSTERIA DE PIEDRA SE HARA DE LA SIGUIENTE MANERA:  33 % MORTERO Y
 67 % PIEDRA BOLA.
-EL MORTERO DEBERA HACERSE EN PROPORCION 1:2 EN VOLUMEN DE CEMENTO Y
 ARENA DE RIO RESPECTIVAMENTE.
-EL CONCRETO DEBERA HACERSE EN PROPORCION 1:2:3 EN VOLUMEN DE CEMENTO,
??????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????
- LA PROFUNDIDAD DEL POZO SERA DE 3.00 A 5.00 METROS
- EL ESPESOR DEL BROCAL SERA DE 0.15 METROS.
- TUBERIA Y ACCESORIOS SERAN DE PVC DE DRENAJE
ESCALA                                                                                                 1 : 20
1.
20
1.20
1.20
0.44
CEDAZO
0.44 0.25
0.
35
0.
32
0.
30
CODO PVC 2"
   DRENAJE TEE PVC 2"
  DRENAJE
FECHA:
CAJA DISTRIBUIDORA DE
???????
DIBUJO:
TOPOGRAFIA: FECHA:
REVISO:
INDICADA
HOJA
ESCALA:
LIBRETA No.
GUATEMALA C. A. 
ASOCIACION PRO AGUA DEL PUEBLO
del pueblo
DEPARTAMENTO:
PROYECTO:
MUNICIPIO:
COMUNIDAD:A G U A
ADP
JUNIO '07
CONTENIDO:
CAUDALES DE 2 VERTEDEROS
CAJA  DISTRIBUIDORA  DE
CAUDALES  DE  2  VERTEDEROS
0.20
0.20
SALE TUBO
???????????
SALE TUBO
???????????
ENTRA TUBO
???????????
X
X'
VALVULA DE
COMPUERTA
VERTEDERO
"A"
VERTEDERO
"B"
PICHACHA
PICHACHA
REBALSE Y
DESAGUE
REBALSE Y
DESAGUE
VALVULA DE
COMPUERTA
VALVULA DE
COMPUERTA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
REBALSE Y
DESAGUE
TUBO
????????
TUBO
????????
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
TUBO
????????
ESCALA                                 1 : 20
P L A N T A
MALLA DE ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE
16 CON ABRAZADERA
0.80
1.00
0.25 0.75
3.20
0.250.600.250.800.250.800.25
0.060.040.10
0.20
3 No. 3 + Esl.
No. 3 @ 0.20
ESCALA                                          1 : 5
DETALLE   C
0.060.040.15
0.25
3 No. 3 + Esl.
No. 3 @ 0.20
ESCALA                                          1 : 5
DETALLE   A
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
TAPADERA TAPADERA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
NIVEL DE
AGUA
 ESCALA                                                                                                                  1 : 20
S E C C I O N     Z  -  Z'
A C
LOSA
HIERRO No. 3 EN
AMBOS SENTIDOS
0.850.10 0.15 0.60 0.15 0.10
1.95
VER
DETALLE "A"
TAPADERA
ENTRA TUBO
???????????
SALE TUBO
???????????
VALVULA DE
COMPUERTA
VALVULA DE
COMPUERTA
PICHACHA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
NIVEL DE
AGUA
NIVEL DE
AGUA
TAPADERATAPADERA
LOSA
3.35
0.200.15
LECHO DE
ARENA
LECHO DE
ARENA
0.600.151.200.150.650.150.10
 ESCALA                                                                                                                    1 : 20
S E C C I O N     X  -  X'
VER
DETALLE "B"
VER
DETALLE "A"
VER
DETALLE "A"
0.060.040.25
0.35
3 No. 3 + Esl.
No. 3 @ 0.20
ESCALA                                          1 : 5
DETALLE   B
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
-LA MAMPOSTERIA DE PIEDRA SE HARA DE LA SIGUIENTE MANERA:  33 % MORTERO Y
 67 % PIEDRA BOLA.
-EL MORTERO DEBERA HACERSE EN PROPORCION 1:2 EN VOLUMEN DE CEMENTO Y
 ARENA DE RIO RESPECTIVAMENTE.
-EL CONCRETO DEBERA HACERSE EN PROPORCION 1:2:3 EN VOLUMEN DE CEMENTO,
??????????????????????????? ?????????????
-SE REPELLARA EN EL EXTERIOR CON SABIETA PROPORCION EN VOLUMEN 1:2
CEMENTO ARENA DE RIO CON UN RECUBRIMIENTO MINIMO DE 1.5 CM.
-EN LAS TAPADERAS SE DEJARA UN DESNIVEL NECESARIO PARA DRENAR EL AGUA DE
 LLUVIA 1%
-EL TERRENO BAJO LA LOSA DEL PISO DEBERA SER PERFECTAMENTE APISONADO.
-SE REALIZARA UN ALIZADO INTERIOR DE CEMENTO Y ARENA DE RIO EN PROPORCION
 1:1 PARA IMPERMEABILIZAR LAS PAREDES INTERNAS DE LA CAJA.
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
- LA VALVULA SERA DE BRONCE NORTEAMERICANA ADAPTADA A ACCESORIOS PVC.
TAPADERA
SALE A
DESFOGUE
?????????????
?????????????
REBALSE
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
TAPADERA TAPADERA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
NIVEL DE
AGUA
NIVEL DE
AGUA
 ESCALA                                                                                                                 1 : 20
S E C C I O N     Y  -  Y'
0.10
0.80
0.050.150.400.05 0.15
1.95
0.150.550.15
0.05
0.150.550.10 0.15
VER
DETALLE "A"
VER
DETALLE "A"
VER
DETALLE "C"
VER
DETALLE "C"
ABRASADERA
REBALSE
ABRASADERA
CANDADO
0.
10
0.
03
0.
02 0
.1
0
0.
25
0.08
0.01
0.06 VARIABLE 0.06
0.01
0.08 0.100.10
VARIABLE
0.
15
ESCALA                                                                                  1 : 10
DETALLE DE TAPADERA
3 No. 3 + Esl.
No. 3 @ 0.20
No. 3 @ 0.20 EN
AMBOS SENTIDOS
MALLA DE ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE
16 CON ABRAZADERA
TUBO PVC
??????????
TERRENO
NATURAL
0.15
0.
05
0.
05
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0.
15
MUERTO DE
CONCRETO
ESCALA                               1 : 5
Y DESAGUE
DETALLE DE REBALSE
FECHA:
CAJA DISTRIBUIDORA DE
???????
DIBUJO:
TOPOGRAFIA: FECHA:
REVISO:
INDICADA
HOJA
ESCALA:
LIBRETA No.
GUATEMALA C. A. 
ASOCIACION PRO AGUA DEL PUEBLO
del pueblo
DEPARTAMENTO:
PROYECTO:
MUNICIPIO:
COMUNIDAD:A G U A
ADP
JUNIO '07
CONTENIDO:
CAUDALES DE 3 VERTEDEROS
CAJA  DISTRIBUIDORA  DE
CAUDALES  DE  3  VERTEDEROS
0.060.040.10
0.20
3 No. 3 + Esl.
No. 3 @ 0.20
ESCALA                                          1 : 5
DETALLE   C
0.060.040.15
0.25
3 No. 3 + Esl.
No. 3 @ 0.20
ESCALA                                          1 : 5
DETALLE   A
0.060.040.25
0.35
3 No. 3 + Esl.
No. 3 @ 0.20
ESCALA                                          1 : 5
DETALLE   B
0.25 0.80 0.25 0.80 0.25 0.60 0.25
3.20
SALE TUBO
???????????
SALE TUBO
???????????
SALE TUBO
???????????
0.
60
0.
25
0.
25
0.
60
0.
25
0.
60
0.
25
2.
80
ENTRA TUBO
???????????
0.750.25
1.00
0.
25
0.
60
0.
25
1.
10
0.
85
0.
85
L L'
VALVULA DE
COMPUERTA
0.
20
0.
40
0.
20
0.
80
0.80
VERTEDERO
"A" A
B
C
VERTEDERO
"B"
VERTEDERO
"C"
PICHACHA
PICHACHA
PICHACHA
REBALSE Y
DESAGUE
REBALSE Y
DESAGUE
REBALSE Y
DESAGUE
VALVULA DE
COMPUERTA
VALVULA DE
COMPUERTA
VALVULA DE
COMPUERTA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
REBALSE Y
DESAGUE
2%
2%
2%
2%
TUBO
????????
TUBO
????????
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
TUBO
????????
ESCALA                                 1 : 40
P L A N T A
MALLA DE ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE
16 CON ABRAZADERA
M
M'N
N'
A.M. A.M.
A.M. A.M.
A.M. A.M.
A.M. A.M.
A.M. = ADAPTADOR MACHO
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
TAPADERA TAPADERA TAPADERA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
NIVEL DE
AGUA
 ESCALA                                                                                                                    1 : 25
S E C C I O N     N  -  N'
A B C
LOSA
HIERRO No. 3 EN
AMBOS SENTIDOS
0.
20
0.
95
0.
10
0.
15
1.
40
0.
70
0.
10
0.
15
0.
25 0.
19
0.
06
0.
15
0.
80
VER
DETALLE "A"
CANDADO
0.
10
0.
03
0.
02 0
.1
0
0.
25
0.08
0.01
0.06 VARIABLE 0.06
0.01
0.08 0.100.10
VARIABLE
0.
15
ESCALA                                                                                  1 : 10
DETALLE DE TAPADERA
3 No. 3 + Esl.
No. 3 @ 0.20
No. 3 @ 0.20 EN
AMBOS SENTIDOS
MALLA DE ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE
16 CON ABRAZADERA
TUBO PVC
??????????
TERRENO
NATURAL
0.15
0.
05
0.
05
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0.
15
MUERTO DE
CONCRETO
ESCALA                              1 : 5
Y DESAGUE
DETALLE DE REBALSE
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
-LA MAMPOSTERIA DE PIEDRA SE HARA DE LA SIGUIENTE MANERA:  33 % MORTERO Y
 67 % PIEDRA BOLA.
-EL MORTERO DEBERA HACERSE EN PROPORCION 1:2 EN VOLUMEN DE CEMENTO Y
 ARENA DE RIO RESPECTIVAMENTE.
-EL CONCRETO DEBERA HACERSE EN PROPORCION 1:2:3 EN VOLUMEN DE CEMENTO,
??????????????????????????? ?????????????
-SE REPELLARA EN EL EXTERIOR CON SABIETA PROPORCION EN VOLUMEN 1:2
CEMENTO ARENA DE RIO CON UN RECUBRIMIENTO MINIMO DE 1.5 CM.
-EN LAS TAPADERAS SE DEJARA UN DESNIVEL NECESARIO PARA DRENAR EL AGUA DE
 LLUVIA 1%
-EL TERRENO BAJO LA LOSA DEL PISO DEBERA SER PERFECTAMENTE APISONADO.
-SE REALIZARA UN ALIZADO INTERIOR DE CEMENTO Y ARENA DE RIO EN PROPORCION
 1:1 PARA IMPERMEABILIZAR LAS PAREDES INTERNAS DE LA CAJA.
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
- LA VALVULA SERA DE BRONCE NORTEAMERICANA ADAPTADA A ACCESORIOS PVC.
A. M. = ADAPTADOR MACHO
A. M. A. M.
TAPADERA0
.0
4
0.
06
0.
45
0.
25
ENTRA TUBO
???????????
SALE TUBO
???????????
0.
20
VALVULA DE
COMPUERTA
VALVULA DE
COMPUERTA
PICHACHA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
0.
95
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
0.
15
0.
10
NIVEL DE
AGUA
0.
50
NIVEL DE
AGUA
0.
20
TAPADERATAPADERA
0.
10
LOSA
0.
70
0.
15
0.
80
3.35
0.200.15
LECHO DE
ARENA
LECHO DE
ARENA
0.600.151.200.150.650.150.10
 ESCALA                                                                                                                    1 : 25
S E C C I O N     X  -  X'
VER
DETALLE "B"
VER
DETALLE "A"
VER
DETALLE "A"
VER
DETALLE "A"
VER
DETALLE "A"
VER
DETALLE "C"
VER
DETALLE "C"
SALE A
DESFOGUE
?????????????
?????????????
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
TAPADERA TAPADERA TAPADERA
0.150.10 0.55 0.15
0.05
0.15 0.50 0.15
0.05
0.15 0.55 0.15
2.80
0.
95
0.
10
0.
15
0.
20
1.
40
0.
15
0.
20
0.
35
0.
10
0.
15
0.150.05 0.40 0.15 0.05
0.80
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
0.10
0.
80
NIVEL DE
AGUA
NIVEL DE
AGUA
 ESCALA                                                                                                                        1 : 25
S E C C I O N     M  -  M'
?????????????
????????????
TAPADERA
????????????
0.
05
REBALSE
ABRASADERA
REBALSE
ABRASADERA
REBALSE
ABRASADERA
????????????????????????????
FECHA:
????????????????????????????
???????
DIBUJO:
TOPOGRAFIA: FECHA:
REVISO:
INDICADA
HOJA
ESCALA:
LIBRETA No.
GUATEMALA C. A. 
ASOCIACION PRO AGUA DEL PUEBLO
del pueblo
DEPARTAMENTO:
PROYECTO:
MUNICIPIO:
COMUNIDAD:
A G U A
ADP
JUNIO '07
CONTENIDO:
CON  VALVULA DE FLOTE
CON  VALVULA DE FLOTE
0.06 0.04 0.35
0.45
0.
10
0.
05
0.
154 No. 3 + Esl.
No. 3 @ 0.20
ESCALA                                          1 : 5
DETALLE   B
0.250.10 1.00 0.25 0.10
1.50
0.750.20
ENTRA TUBO
??????????
VALVULA DE
COMPUERTA
ADAPTADOR
MACHO
2 CODOS
??????
ADAPTADOR
    HEMBRA
PICHACHA
DE PVC
SALE TUBO
??????????
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
D D'
ESCALA                                            1 : 20
P L A N T A
REBALSE Y
DESAGUE
REBALSE Y
DESAGUE CON
PENDIENTE MINIMA
????????????????
VER DETALLE
MALLA DE ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE
16 CON ABRAZADERA
EL DIAMETRO DEL REBALSE
Y DESAGUE SERA MAYOR
QUE EL DE LA SALIDA Y
COMO MINIMO 2"
SIFON A SEGUIR
DE PVC DE 2"
VALVULA DE FLOTE
       DE BRONCE
CANDADO
VER
DETALLE "A"
SALE TUBO
??????????
ENTRA TUBO
??????????
VALVULA DE
COMPUERTA
CODO
?????
ADAPTADOR
MACHO
ADAPTADOR
MACHO
ADAPTADOR
  HEMBRA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
CANDADO
VER
DETALLE "B"
ESCALA                                                                                                   1 : 20
S E C C I O N   D - D'
2.45
0.600.15 0.15 0.25 0.05 0.60 0.15
0.250.10 1.00 0.25 0.10
1.50
0.750.20
CODO
?????
PICHACHA
DE PVC
0.25
0.050.05
LECHO DE
ARENA
VALVULA DE FLOTE
       DE BRONCE
ESCALA                                                                                               1 : 20
DETALLE DE LOSA
1.50
0.60
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
-LA MAMPOSTERIA DE PIEDRA SE HARA DE LA SIGUIENTE MANERA:  33 % MORTERO Y
 67 % PIEDRA BOLA.
-EL MORTERO DEBERA HACERSE EN PROPORCION 1:2 EN VOLUMEN DE CEMENTO Y
 ARENA DE RIO RESPECTIVAMENTE.
-EL CONCRETO DEBERA HACERSE EN PROPORCION 1:2:3 EN VOLUMEN DE CEMENTO,
 ARENA DE RIO Y PIEDRIN. F'C = 210 KG/CM2
-SE REPELLARA EN EL EXTERIOR CON SABIETA PROPORCION EN VOLUMEN 1:2
CEMENTO ARENA DE RIO CON UN RECUBRIMIENTO MINIMO DE 1.5 CM.
-EN LAS TAPADERAS SE DEJARA UN DESNIVEL NECESARIO PARA DRENAR EL AGUA DE
 LLUVIA, 1%.
-EL TERRENO BAJO LA LOSA DEL PISO DEBERA SER PERFECTAMENTE APISONADO.
-SE REALIZARA UN ALIZADO INTERIOR DE CEMENTO Y ARENA DE RIO EN PROPORCION
 1:1 PARA IMPERMEABILIZAR LAS PAREDES INTERNAS DE LA CAJA.
?????????????????????????????????????????????
-TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.
????????????????????????????????????????????????????????????????
- LA VALVULA SERA DE BRONCE NORTEAMERICANA ADAPTADA A ACCESORIOS PVC.
- LA VALVULA DE FLOTE SERA DE BRONCE NORTEAMERICANA MARCA HELBERTH
MALLA DE ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE
16 CON ABRAZADERA
TUBO PVC
??????????
TERRENO
NATURAL
0.15
0.
05
0.
05
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0.
15
MUERTO DE
CONCRETO
ESCALA                                       1 : 10
Y DESAGUE
DETALLE DE REBALSE
REBALSE
ABRASADERA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
VER
DETALLE "C"
ESCALA                                                                                                      1 : 20
S E C C I O N    E - E'
0.25 0.50 0.25
0.
20
0.
15
0.250.10 0.50 0.25 0.10
1.00
0.
10
1.00
PICHACHA
DE PVC
0.
15
0.
10
0.
15
1.
50
DESAGUE
REBALSE Y
DESAGUE CON
PENDIENTE MINIMA
????????????????
TUBO PVC
SIFON PVC DE 2"
0.
90
0.
05
0.060.040.10
0.20
0.
10
0.
05
0.
15 3 No. 3 + Esl.
No. 3 @ 0.20
ESCALA                                          1 : 5
DETALLE   A
0.060.040.15
0.25
0.
10
0.
05
0.
15 3 No. 3 + Esl.
No. 3 @ 0.20
ESCALA                                          1 : 5
DETALLE   C
CANDADO
0.
10
0.
03
0.
02 0
.1
0
0.
25
0.08
0.01
0.06 VARIABLE 0.06
0.01
0.08 VAR.VAR.
VARIABLE
0.
15
ESCALA                                                                        1 : 10
DETALLE DE TAPADERA
No. 3 @ 0.20 EN
AMBOS SENTIDOS
FECHA:
CAJA ROMPEPRESION DE 1.00 M3
???????
DIBUJO:
TOPOGRAFIA: FECHA:
REVISO:
INDICADA
HOJA
ESCALA:
LIBRETA No.
GUATEMALA C. A. 
ASOCIACION PRO AGUA DEL PUEBLO
del pueblo
DEPARTAMENTO:
PROYECTO:
MUNICIPIO:
COMUNIDAD:
A G U A
ADP
CONTENIDO:
CON VALVULA DE FLOTE
CAJA ROMPEPRESION DE 1.00 M3
CON VALVULA DE FLOTE
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
-LA MAMPOSTERIA DE PIEDRA SE HARA DE LA SIGUIENTE MANERA:  33 % MORTERO Y
 67 % PIEDRA BOLA.
-EL MORTERO DEBERA HACERSE EN PROPORCION 1:2 EN VOLUMEN DE CEMENTO Y
 ARENA DE RIO RESPECTIVAMENTE.
-EL CONCRETO DEBERA HACERSE EN PROPORCION 1:2:3 EN VOLUMEN DE CEMENTO,
??????????????????????????? ?????????????
-SE REPELLARA EN EL EXTERIOR CON SABIETA PROPORCION EN VOLUMEN 1:2
CEMENTO ARENA DE RIO CON UN RECUBRIMIENTO MINIMO DE 1.5 CM.
-EN LAS TAPADERAS SE DEJARA UN DESNIVEL NECESARIO PARA DRENAR EL AGUA DE
 LLUVIA 1%
-EL TERRENO BAJO LA LOSA DEL PISO DEBERA SER PERFECTAMENTE APISONADO.
-SE REALIZARA UN ALIZADO INTERIOR DE CEMENTO Y ARENA DE RIO EN PROPORCION
 1:1 PARA IMPERMEABILIZAR LAS PAREDES INTERNAS DE LA CAJA.
?????????????????????????????????????????????
-TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.
????????????????????????????????????????????????????????????????
- LA VALVULA SERA DE BRONCE NORTEAMERICANA ADAPTADA A ACCESORIOS PVC.
MALLA DE ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE
16 CON ABRAZADERA
TUBO PVC
??????????
TERRENO
NATURAL
0.15
0.
05
0.
05
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0.
15
MUERTO DE
CONCRETO
ESCALA                                       1 : 10
Y DESAGUE
DETALLE DE REBALSE
0.060.040.35
0.45
0.
10
0.
05
0.
15 4 No. 3 + Esl.
No. 3 @ 0.20
ESCALA                                          1 : 5
DETALLE   B
0.250.10 1.00 0.25 0.10
1.50
0.750.20
ENTRA TUBO
??????????
VALVULA DE
COMPUERTA
ADAPTADOR
MACHO
2 CODOS
??????
PICHACHA
DE PVC
SALE TUBO
??????????
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
D D'
ESCALA                                               1 : 20
P L A N T A
0.20
REBALSE Y
DESAGUE
REBALSE Y
DESAGUE CON
PENDIENTE MINIMA
????????????????
VER DETALLE
MALLA DE ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE
16 CON ABRAZADERA
EL DIAMETRO DEL REBALSE
Y DESAGUE SERA MAYOR
QUE EL DE LA SALIDA Y
COMO MINIMO 2"
SIFON PVC DE 2"
ADAPTADOR
    HEMBRA
VALVULA DE FLOTE
       DE BRONCE
CANDADO
VER
DETALLE "A"
SALE TUBO
??????????
ENTRA TUBO
??????????
VALVULA DE
COMPUERTA
CODO
?????
ADAPTADOR
MACHO
ADAPTADOR
MACHO MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
CANDADO
VER
DETALLE "B"
ESCALA                                                                                                     1 : 20
S E C C I O N   D - D'
2.45
0.600.15
0.05
0.15 0.25
0.05
0.15 0.60 0.15
0.05
0.25
0.250.10 1.00 0.25 0.10
1.50
0.750.20
CODO
?????
PICHACHA
DE PVC
LECHO DE
ARENA
ADAPTADOR
  HEMBRA
VALVULA DE FLOTE
       DE BRONCE
????????????????
AMBOS SENTIDOS
DETALLE DE LOSA
??????
ESCALA  1 : 20
ROSTRO INTERIOR
DEL MURO
1.50
0.10
0.06
0.04
0.60
0.21 0.16 0.16 0.040.15 0.260.26 0.26
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
VER
DETALLE "B"
ESCALA                                                                                                        1 : 20
S E C C I O N    E - E'
0.25
0.05
0.15 0.60 0.15
0.05
0.25
0.
90
0.
20
0.
15
0.250.10 1.00 0.25 0.10
1.50
0.
10
1.50
PICHACHA
DE PVC
0.
15
1.
10
0.
10
0.
15
1.
50
DESAGUE
REBALSE Y
DESAGUE CON
PENDIENTE MINIMA
????????????????
SIFON PVC DE 2"
0.
05
REBALSE
ABRASADERA
0.060.040.10
0.20
0.
10
0.
05
0.
15 3 No. 3 + Esl.
No. 3 @ 0.20
ESCALA                                          1 : 5
DETALLE   A
CANDADO
0.
10
0.
03
0.
02 0
.1
0
0.
25
0.08
0.01
0.06 VARIABLE 0.06
0.01
0.08 VAR.VAR.
VARIABLE
0.
15
ESCALA                                                                        1 : 10
DETALLE DE TAPADERA
No. 3 @ 0.20 EN
AMBOS SENTIDOS
PASO DE ZANJON TIPO  "A"
ESCALA                                       1:12.5
 Z A P A T A
FECHA:
PASOS DE ZANJON
???????
DIBUJO:
TOPOGRAFIA: FECHA:
REVISO:
INDICADA
HOJA
ESCALA:
LIBRETA No.
GUATEMALA C. A. 
ASOCIACION PRO AGUA DEL PUEBLO
del pueblo
DEPARTAMENTO:
PROYECTO:
MUNICIPIO:
COMUNIDAD:
A G U A
ADP
CONTENIDO:
E L E V A C I O N
max. 5.00 m.
TUBO PVC
MURO DE
SIN  ESCALA
0.
40
TUBO PVC
0.50
1.
00
0.50
1.
00
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
0.50 * 0.50 *1.00
0.
20
0.
40
TUBERIA
0.25
0.50
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
SIN  ESCALA
SECCION TRANSVERSAL
ADAPTADOR MACHO
COPLA HG +
NIVEL MAXIMO
6.00
TUBO HG
6.00
COLUMNA
ZAPATAZAPATAZAPATA
TUBO HG COLUMNACOLUMNA
E L E V A C I O N
ESCALA                   1 : 100
PASO DE ZANJON TIPO  "B"
2.
00
 M
A
X
.
COPLA HG
ADAPTADOR MACHO
COPLA HG +
5.00 MAXIMO
5.00 MAXIMO
TUBO HG
NIVEL MAXIMO
COLUMNA
ZAPATA
6.00
COLUMNA
ZAPATA
6.00
TUBO HG
ZAPATA
COLUMNA
6.00
ZAPATA
TUBO HG
TERRENO 
NATURAL
E L E V A C I O N
PASO DE ZANJON TIPO  "C"
2.
00
 M
A
X
.
ADAPTADOR MACHO
COPLA HG +
COPLA HGCOPLA HG
ADAPTADOR MACHO
COPLA HG +
ESCALA                   1 : 100
P L A N T A
0.
80
4 No. 3 EN
AMBOS SENTIDOS
0.80
E L E V A C I O N
1.
00
  
A
  
2.
00
0.
20
AMBOS SENTIDOS
0.80
4 No. 3 EN
TUBO HG
0.50
0.
08
0.
50 No. 3 Y Est.
0.50
4 No. 4 + 4
ESCALA                                          1:12.5
C O L U M N A
No. 3 @ 0.20
No. 4
No. 3
No. 3 Y Est.
4 No. 4 + 4
No. 3 @ 0.20
PASO  AEREO  TIPICO
FECHA:
PASOS  AEREOS
???????
DIBUJO:
TOPOGRAFIA: FECHA:
REVISO:
INDICADA
HOJA
ESCALA:
LIBRETA No.
GUATEMALA C. A. 
ASOCIACION PRO AGUA DEL PUEBLO
del pueblo
DEPARTAMENTO:
PROYECTO:
MUNICIPIO:
COMUNIDAD:A G U A
ADP
CONTENIDO:
3.502.50 aa3.502.50
A
B
aa/2a a/2
15.00 - 30.00 - 40.00 - 50.00
a aaa 2.502.50
VER DETALLE 1
VER DETALLE 2
VER DETALLE 3
SECCION TIPICA DE PASO AEREO DE 15.00 HASTA 50.00 ml.
SIN                            ESCALA
????????????????????????A ??????
????????????B ??????????????????
TABLA PARA CABLE DE PASOS AEREOS
SIMBOLOGIA 15 m 20 m 50 m40 m30 m
2a 4.503.502.502
???????
2 codos
???
( SEGUN TABLA )
1.50
1.00
0.80
5.00
0.30
SECCION DE COLUMNA Y ANCLAJE
SIN                            ESCALA
ver detalle tope
de torre
DETALLE  2
SIN                                  ESCALA
MEZCLA DE CONCRETO
POBRE PARA
RECUBRIMIENTO
DE ANCLAJE
CABILLO
????
1.50
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
P L A N T A
CABILLO
????
0.75
TUBO HG
???? ?
1.50
0.75
S E C C I O N
MEZCLA DE CONCRETO
POBRE PARA
RECUBRIMIENTO
DE ANCLAJE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
TUBO PVC
1.50
DETALLE PARA PASO AEREO MENOR A 30.00 ml.
SIN                                                      ESCALA
??????????
??????????
TUBO PVC
PROYECCION
DE ZAPATA
ZAPATA
CABLE DE ACERO
GALVANIZADO
0.250.25
0.30
GUARDACABLE
MORDAZAS
????????????????
( SEGUN TABLA )
?????????????
????????????????
( SEGUN TABLA )
DETALLE  1
SIN                                 ESCALA
MORDAZAS
????????????????
( SEGUN TABLA )
TUBO HG
Diametro segun planos
DETALLE  3
SIN                                 ESCALA
GUARDACABLE
????????????????
( SEGUN TABLA )
MORDAZAS
????????????????
( SEGUN TABLA )
MORDAZAS
????????????????
( SEGUN TABLA )
CABLE PRINCIPAL 
( SEGUN TABLA )
?????????????
?????????????
0.15 0.15
?????????????
0.40
?????????????
CABLE DE ACERO
0.10
DETALLE TOPE DE TORRE DE 0.40 * 0.40
SIN                       ESCALA
ELEVACION SECCION
?????????????
?????????????
0.10 0.10
?????????????
0.30
?????????????
CABLE DE ACERO
0.10
ELEVACION SECCION
DETALLE TOPE DE TORRE DE 0.30 * 0.30
SIN                       ESCALA
0.30
0.
30
0.
80
0.80
5 No. 3 @ 0.18 EN
AMBOS SENTIDOS
0.40
0.
40
1.
00
1.00
7 No. 4 @ 0.15 EN
AMBOS SENTIDOS
COLUMNA
4 No. 4 + Est.
No. 3 @ 0.20
COLUMNA
4 No. 4 + 4 No. 3 Y
Est.  No. 3 @ 0.20
LONGITUD DE
CONFINAMIENTO
0.60  m. Est. @ 0.05
COLUMNA
ESCALA                  1 : 12.5
Z A P A T A
ESCALA               1 : 20
COLUMNA
ESCALA                  1 : 12.5
Z A P A T A
ESCALA              1 : 20
COLUMNA Y ZAPATA PARA
PASOS AEREOS MAYORES DE 30 ml.
COLUMNA Y ZAPATA PARA
PASOS AEREOS MENORES DE 30 ml.
0.80
ZAPATA
5 No. 3 @ 0.18
en ambos sentidos
COLUMNA
4 No. 4 + Est.
No. 3 @ 0.20
0.30
0.
60
0.
20
3.
00
3.
80
PASOS AEREOS MENORES A 30 ml.
SIN                 ESCALA
CORTE EN COLUMNA Y ZAPATA
1.00
ZAPATA
7 No. 4 @ 0.15
en ambos sentidos
0.40
0.
60
0.
20
3.
00
3.
80
PASOS AEREOS MAYORES A 30 ml.
COLUMNA
4 No. 4 + 4 No. 3 Y
Est.  No. 3 @ 0.20
LONGITUD DE
CONFINAMIENTO
0.60  m. Est. @ 0.05
CORTE EN COLUMNA Y ZAPATA
SIN                 ESCALA
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
-LA MAMPOSTERIA DE PIEDRA SE HARA DE LA SIGUIENTE MANERA:  33 % MORTERO Y
 67 % PIEDRA BOLA.
-EL MORTERO DEBERA HACERSE EN PROPORCION 1:2 EN VOLUMEN DE CEMENTO Y
 ARENA DE RIO RESPECTIVAMENTE.
-EL CONCRETO DEBERA HACERSE EN PROPORCION 1:2:3 EN VOLUMEN DE CEMENTO,
??????????????????????????? ?????????????
-SE REPELLARA LAS COLUMNAS CON SABIETA PROPORCION EN VOLUMEN 1:2 CEMENTO ARENA DE RIO
CON UN RECUBRIMIENTO MINIMO DE 1.5 CM.
?????????????????????????????????????????????
-TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.
-EL NIVEL DE CIMENTACION DE LAS ZAPATAS DEBERA SER EL MISMO PARA AMBAS COLUMNAS Y ESTAS
ULTIMAS QUEDARAN PERFECTAMENTE ALINEADAS CON LOS MUERTOS  RESPECTIVOS.
- LA ESTRUCTURA HA SIDO CALCULADA PARA UN SUELO CUYA  CAPACIDAD DE SOPORTE NO
   SEA MENOR DE 15 TONELADAS POR METRO CUADRADO.
- EL RECUBRIMIENTO EN COLUMNAS Y ZAPATAS SERA DE 5 Y 8 cms. RESPECTIVAMENTE
 Y ESTE SE MEDIRA ENTRE EL ROSTRO DE LA  BARRA Y LA SUPERFICIE DEL CONCRETO
- LAS MORDAZAS DE EMPALME SE DEBERAN COLOCAR DE MODO  QUE LA BASE DE LA
  MORDAZA SE HALLE EN CONTACTO CON LA COLOCACION DEL CABLE.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- LOS GANCHOS DE ANCLAJE SE LES DEBE APLICAR DOS MANOS DE PINTURA
   ANTICORROSIVA.
- TODOS LOS EXTREMOS DEL CABLE DEBERAN PROTEGERSE DE 8 A 10 VUELTAS DE ALAMBRE
  GALVANIZADO.
FECHA:
CASETA DE BOMBEO
???????
DIBUJO:
TOPOGRAFIA: FECHA:
REVISO:
INDICADA
HOJA
ESCALA:
LIBRETA No.
GUATEMALA C. A. 
ASOCIACION PRO AGUA DEL PUEBLO
del pueblo
DEPARTAMENTO:
PROYECTO:
MUNICIPIO:
COMUNIDAD:A G U A
ADP
CONTENIDO:
(bomba centifuga eje horizontal)
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
-EL CONCRETO DEBERA HACERSE EN PROPORCION 1:2:3 EN VOLUMEN DE CEMENTO,
??????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????
-EL MORTERO DEBERA HACERSE EN PROPORCION 1:2 EN VOLUMEN DE CEMENTO Y
 ARENA DE RIO RESPECTIVAMENTE.
-EL TERRENO BAJO LA CASETA DEBERA SER PERFECTAMENTE APISONADO.
- RESISTENCIA DEL BLOCK 25 KG/CM2
FECHA:
CASETA DE BOMBEO
???????
DIBUJO:
TOPOGRAFIA: FECHA:
REVISO:
INDICADA
HOJA
ESCALA:
LIBRETA No.
GUATEMALA C. A. 
ASOCIACION PRO AGUA DEL PUEBLO
del pueblo
DEPARTAMENTO:
PROYECTO:
MUNICIPIO:
COMUNIDAD:A G U A
ADP
CONTENIDO:
CA CA
CACA
CA CA
1 2
CIMIENTO CORRIDO DE
???????????????????????
????????????????????
ESCALA 1/25
PLANTA DE CIMENTACION Y COLUMNAS
(bomba sumergible)
0.
42
0.
20
1.
05
0.
25
0.30
0.30
2.
65
-0.15
2.
35
NP - 0.00
NP - 0.15
SOLERA DE CORONA
??????????????????
@0.20
SOLERA INTERMEDIA
BLOCK
DE 0.15X0.20X0.40
SOLERA DE HUMEDAD
???????????????????
@0.20
CIMIENTO CORRIDO
???????????????????
@0.15
SECCION 1
ESCALA 1/40
0.
15
1.
05
0.
10
0.
20
BLOCK
DE 0.15X0.20X0.40
-0.15 SOLERA DE HUMEDAD
???????????????????
@0.20
CIMIENTO CORRIDO
???????????????????
@0.15
0.
20 NP - 0.15
NP - 0.00
BLOCK
DE 0.15X0.20X0.40
SOLERA INTERMEDIA
SOLERA DE CORONA
??????????????????
@0.20
BARRA DE
HIERRO LISO
???????????
SECCION 2
ESCALA 1/40
0.30
0.
20
0.
42
0.
10
1.
05
0.
15
BLOCK
DE 0.15X0.20X0.40
PLANTA DE COTAS
ESCALA 1/40
FACHADA FRONTAL
ESCALA 1/40
PUERTA METALICA
CERNIDO DE CEMENTO
BLOCK VISTO
CENEFA CERNIDA
???????????????????????
ACOMETIDA ELECTRICA
2.
50
1.
30
1.
05
0.
31
FACHADA LATERAL 
ESCALA 1/40
2%
0.
10
2.
50
0.
15
1.
05
0.
10
1.
05
0.
15
0.
17
5
ESCALA 1/25
PLANTA DE ESTRUCTURA DE TECHO
?????????????
????????????
COLUMNA CA
ESCALA 1/10
DETALLE DE COLUMNAS
0.
10
SOLERA DE HUMEDAD
SOLERA INTERMEDIA
SOLERA DE CORONA
VIGA SOLERA
0.15  X  0.20
0.10  X  0.15
0.15  X  0.20
0.15  X  0.25 ?????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
TIPO MEDIDAS REFUERZO
PLANILLA DE SOLERAS
?????????????????????????????
PLANILLA DE COLUMNAS
REFUERZOMEDIDAS
0.15  X  0.15CA
TIPO
0.30
2.
65
0.
25
2.
35
1.
05
S
????????
1  INTERRUPTOR DE CUCHILLAS CON SEGUROS
   DE CARTUCHO
2  TABLERO DE FLIPONES
3  ARRANCADOR MAGNETICO
4  BOTONERA
5  GUARDANIVEL AL POZO
6  GUARDANIVEL AL TANQUE (SEGUN CASO)
BAP
????????
??????
PLANTA DE INSTALACION ELECTRICA
ESCALA 1/25
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
0.
15
0.15
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
-EL CONCRETO DEBERA HACERSE EN PROPORCION 1:2:3 EN VOLUMEN DE CEMENTO,
??????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????
-EL MORTERO DEBERA HACERSE EN PROPORCION 1:2 EN VOLUMEN DE CEMENTO Y
 ARENA DE RIO RESPECTIVAMENTE.
-EL TERRENO BAJO LA CASETA DEBERA SER PERFECTAMENTE APISONADO.
- RESISTENCIA DEL BLOCK 25 KG/CM2
0.00
- 0.15
1.67
1.52
0.151.370.15
1 2
A
0.60
0.38
2.27
0.30
VS
VS
HIERRO No. 3  @ 0.25
EN AMBOS SENTIDOS
HIERRO No. 3  @ 0.25
EN AMBOS SENTIDOS
LOSA
BANQUETA
FECHA:
?????????????????????????
???????
DIBUJO:
TOPOGRAFIA: FECHA:
REVISO:
INDICADA
HOJA
ESCALA:
LIBRETA No.
GUATEMALA C. A. 
ASOCIACION PRO AGUA DEL PUEBLO
del pueblo
DEPARTAMENTO:
PROYECTO:
MUNICIPIO:
COMUNIDAD:A G U A
ADP
CONTENIDO:
0.
15
0.
10
0.
05
0.15
0.
05
DETALLE  DE  DESFOGUE
ESCALA                                                                                                   1 : 10
MALLA DE ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE
16 CON ABRAZADERA
TUBO PVC
??????????
MUERTO DE
CONCRETO
3.00   APROXIMADO
DETALLE  DE  SALIDA
ESCALA                                                                               1 : 40
1.10
0.250.600.25
1.10
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
CAJA DE VALVULA
DE COMPUERTA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
VALVULA DE
COMPUERTA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
0.80
1.10 1.00
2.10
0.30
0.30 A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
ESCALA                                                                                                                                                1 : 40
DETALLE DE ENTRADA AL TANQUE
0.30
0.501.00
1.50
0.25 0.60 0.25
1.10
0.30
1.10
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
VALVULA DE
COMPUERTA
CAJA DE VALVULA
DE ENTRADA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
LECHO DE
ARENA
4 No. 3 + Est.
No. 2 @ 0.20
0.15
SOLERA
ESCALA             1 : 12.5
0.
10
0.
100
.0
3
0.
02 0
.1
0
0.
15
0.06
0.01
0.08 0.60 0.06
0.01
0.08 0.075
0.90
0.075
0.
10
0.
05
0.
20
0.
15
No. 3 @ 0.20
EN AMBOS
SENTIDOS
6 No. 3 + Est.
y Esl. No. 2
@ 0.20
MAMPOSTERIA
 DE PIEDRA
CANDADO
DETALLE  DE  TAPADERA
ESCALA                                                                                               1 : 12.5
APLICARLE 2 MANOS
DE ANTICORROSIVO
??????????
  HG de 3"
CedazoNiple HG de 3"
 de 0.30 m
Niple HG de 3"
  de 0.10 m
??????????
  HG de 3"
DET. DE RESPIRADERO
0.
30
A'
AENTRADA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
DESAGUE Y REBALSE
??????????
VARIABLE
SALIDA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
0.70 0.30 1.80 0.30
ESCALONES
0.70
3.80
PROYECCION
DE TAPADERA
0.60
PROYECCION
DE MURO
PROYECCION
DE MURO
3.00   APROXIMADO
1.101.10
MAMPOSTERIA DE
PIEDRA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
CAJA DE VALVULA
DE ENTRADA
P L A N T A
CAJA DE VALVULA
DE COMPUERTA
ESC.                                  1 : 40
PROYECCION
DE RESPIRADERO
0.80
A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
VALVULA DE
COMPUERTA
VALVULA DE
COMPUERTA
???????????
VARIABLE
0.30
0.30 1.00 0.20
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PLANTA  DE  TECHOS
ESC.                                                                                     1 : 40
TENSION No. 3 @ 0.40
EN AMBOS SENTIDOS
0.30 1.80
2.40
0.30
0.53
0.42
0.53
0.42
RIEL + BASTON
No. 3 @ 0.40 M.
EN AMBOS SENTIDOS
0.150.075 2.65 0.15 0.075
0.80 0.60 1.00
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
NIVEL DE
AGUA
ENTRADA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
LOSA
S E C C I O N     A - A'
ESCALA                                                                         1 : 50
3.80
3.10
RESPIRADERO
???????
PICHACHA
DE PVC
SALIDA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
REBALSE
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ESCALONES
HIERRO DE 1/2"
@  0.30 M
ABRASADERA
0.201.000.20
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DETALLE  DE  DESAGUE
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ESCALA                                                                                            1 : 50
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
1.00
0.40
0.28
0.12
0.
30
0.
30
0.
30
0.
30
1.00 0.80
2.20
0.
70
0.
30
1.
60
0.
30
0.
10
3.
30
0.15 0.60 0.15
0.
20
ESCALONES
HIERRO DE 1/2"
DESAGUE
??????????
VARIABLE
???????????
VARIABLE
0.200.20
0.
30
1.
00
FECHA:
??????????????????????????
???????
DIBUJO:
TOPOGRAFIA: FECHA:
REVISO:
INDICADA
HOJA
ESCALA:
LIBRETA No.
GUATEMALA C. A. 
ASOCIACION PRO AGUA DEL PUEBLO
del pueblo
DEPARTAMENTO:
PROYECTO:
MUNICIPIO:
COMUNIDAD:A G U A
ADP
CONTENIDO:
0.
15
0.
10
0.
05
0.15
0.
05
DETALLE  DE  DESFOGUE
ESCALA                                                                                                   1 : 10
MALLA DE ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE
16 CON ABRAZADERA
TUBO PVC
??????????
MUERTO DE
CONCRETO
3.00   APROXIMADO
DETALLE  DE  SALIDA
ESCALA                                                                               1 : 40
1.10
0.250.600.25
1.10
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
CAJA DE VALVULA
DE COMPUERTA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
VALVULA DE
COMPUERTA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
0.80
1.10 1.00
2.10
0.30
0.30 A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
ESCALA                                                                                                                                                1 : 40
DETALLE DE ENTRADA AL TANQUE
0.30
0.501.00
1.50
0.25 0.60 0.25
1.10
0.30
1.10
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
VALVULA DE
COMPUERTA
CAJA DE VALVULA
DE ENTRADA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
LECHO DE
ARENA
4 No. 3 + Est.
No. 2 @ 0.20
0.15
SOLERA
ESCALA             1 : 12.5
0.
10
0.
100
.0
3
0.
02 0
.1
0
0.
15
0.06
0.01
0.08 0.60 0.06
0.01
0.08 0.075
0.90
0.075
0.
10
0.
05
0.
20
0.
15
No. 3 @ 0.20
EN AMBOS
SENTIDOS
6 No. 3 + Est.
y Esl. No. 2
@ 0.20
MAMPOSTERIA
 DE PIEDRA
CANDADO
DETALLE  DE  TAPADERA
ESCALA                                                                                               1 : 12.5
APLICARLE 2 MANOS
DE ANTICORROSIVO
??????????
  HG de 3"
CedazoNiple HG de 3"
 de 0.30 m
Niple HG de 3"
  de 0.10 m
??????????
  HG de 3"
DET. DE RESPIRADERO
0.
30
0.150.075 2.65 0.15 0.075
0.80 0.80 0.50 1.00
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
NIVEL DE
AGUA
ENTRADA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
LOSA
S E C C I O N     A - A'
ESCALA                                                                         1 : 50
4.50
3.10
RESPIRADERO
???????
PICHACHA
DE PVC
SALIDA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
REBALSE
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ESCALONES
HIERRO DE 1/2"
@  0.30 M
ABRASADERA
0.201.000.20
MURO DE
MAMPOSTERIA DE
PIEDRA
PLANTA  DE  TECHOS
ESC.                                                                                     1 : 40
0.
70
0.
70
0.
56
0.
56
0.70 0.70
0.56 0.56
HIERRO No.
3 @ 0.20
EN AMBOS
SENTIDOS
0.30 2.50 0.30
3.10
0.
30
2.
50
0.
30
3.
10
A'
AENTRADA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
DESAGUE Y REBALSE
??????????
VARIABLE
SALIDA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
0.70 0.30 2.50 0.30
ESCALONES
0.70
4.50
0.
70
0.
30
2.
50
PROYECCION
DE TAPADERA
0.
30
0.
70
4.
50
0.60
0.
80
PROYECCION
DE MURO
PROYECCION
DE MURO
3.00   APROXIMADO
1.10
1.
10
1.10
2 %
MAMPOSTERIA DE
PIEDRA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
CAJA DE VALVULA
DE ENTRADA
P L A N T A
CAJA DE VALVULA
DE COMPUERTA
ESC.                                  1 : 40
PROYECCION
DE RESPIRADERO
0.80
1.
10
A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
VALVULA DE
COMPUERTA
VALVULA DE
COMPUERTA
???????????
VARIABLE
0.30
0.
12
0.30 1.00 0.20
0.
30
1.
00
0.
20
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DETALLE  DE  DESAGUE
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ESCALA                                                                                            1 : 50
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
1.00
0.40
0.28
0.12
0.
30
0.
30
0.
30
0.
30
1.00 0.80
2.20
0.
70
0.
30
1.
60
0.
30
0.
10
3.
30
0.15 0.60 0.15
0.
20
ESCALONES
HIERRO DE 1/2"
DESAGUE
??????????
VARIABLE
???????????
VARIABLE
0.200.20
0.
30
1.
00
FECHA:
??????????????????????????
???????
DIBUJO:
TOPOGRAFIA: FECHA:
REVISO:
INDICADA
HOJA
ESCALA:
LIBRETA No.
GUATEMALA C. A. 
ASOCIACION PRO AGUA DEL PUEBLO
del pueblo
DEPARTAMENTO:
PROYECTO:
MUNICIPIO:
COMUNIDAD:A G U A
ADP
CONTENIDO:
0.
15
0.
10
0.
05
0.15
0.
05
DETALLE  DE  DESFOGUE
ESCALA                                                                                                   1 : 10
MALLA DE ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE
16 CON ABRAZADERA
TUBO PVC
??????????
MUERTO DE
CONCRETO
3.00   APROXIMADO
DETALLE  DE  SALIDA
ESCALA                                                                               1 : 40
1.10
0.250.600.25
1.10
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
CAJA DE VALVULA
DE COMPUERTA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
VALVULA DE
COMPUERTA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
0.80
1.10 1.00
2.10
0.30
0.30 A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
ESCALA                                                                                                                                                1 : 40
DETALLE DE ENTRADA AL TANQUE
0.30
0.501.00
1.50
0.25 0.60 0.25
1.10
0.30
1.10
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
VALVULA DE
COMPUERTA
CAJA DE VALVULA
DE ENTRADA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
LECHO DE
ARENA
4 No. 3 + Est.
No. 2 @ 0.20
0.15
SOLERA
ESCALA             1 : 12.5
0.
10
0.
100
.0
3
0.
02 0
.1
0
0.
15
0.06
0.01
0.08 0.60 0.06
0.01
0.08 0.075
0.90
0.075
0.
10
0.
05
0.
20
0.
15
No. 3 @ 0.20
EN AMBOS
SENTIDOS
6 No. 3 + Est.
y Esl. No. 2
@ 0.20
MAMPOSTERIA
 DE PIEDRA
CANDADO
DETALLE  DE  TAPADERA
ESCALA                                                                                               1 : 12.5
APLICARLE 2 MANOS
DE ANTICORROSIVO
??????????
  HG de 3"
CedazoNiple HG de 3"
 de 0.30 m
Niple HG de 3"
  de 0.10 m
??????????
  HG de 3"
DET. DE RESPIRADERO
0.
30
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PLANTA  DE  TECHOS
ESC.                                                                                     1 : 40
0.85
0.68
HIERRO No.
3 @ 0.20
EN AMBOS
SENTIDOS
0.30 3.10 0.30
3.70
0.85
0.68
A'
AENTRADA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
DESAGUE Y REBALSE
??????????
VARIABLE
SALIDA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
0.70 0.30 3.10 0.30
ESCALONES
0.70
5.10
PROYECCION
DE TAPADERA
0.60
PROYECCION
DE MURO
PROYECCION
DE MURO
3.00   APROXIMADO
1.101.10
MAMPOSTERIA DE
PIEDRA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
CAJA DE VALVULA
DE ENTRADA
P L A N T A
CAJA DE VALVULA
DE COMPUERTA
ESC.                                  1 : 40
PROYECCION
DE RESPIRADERO
0.80
A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
VALVULA DE
COMPUERTA
VALVULA DE
COMPUERTA
???????????
VARIABLE
0.30
0.30 1.00 0.20
0.150.075 3.25 0.15 0.075
0.80 1.40 0.50 1.00
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
NIVEL DE
AGUA
ENTRADA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
LOSA
S E C C I O N     A - A'
ESCALA                                                                         1 : 50
5.10
3.70
RESPIRADERO
???????
PICHACHA
DE PVC
SALIDA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
REBALSE
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ESCALONES
HIERRO DE 1/2"
@  0.30 M
ABRASADERA
0.201.000.20
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DETALLE  DE  DESAGUE
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ESCALA                                                                                            1 : 50
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
1.00
0.40
0.28
0.12
0.
30
0.
30
0.
30
0.
30
1.00 0.80
2.20
0.
70
0.
30
1.
60
0.
30
0.
10
3.
30
0.15 0.60 0.15
0.
20
ESCALONES
HIERRO DE 1/2"
DESAGUE
??????????
VARIABLE
???????????
VARIABLE
0.200.20
0.
30
1.
00
FECHA:
??????????????????????????
???????
DIBUJO:
TOPOGRAFIA: FECHA:
REVISO:
INDICADA
HOJA
ESCALA:
LIBRETA No.
GUATEMALA C. A. 
ASOCIACION PRO AGUA DEL PUEBLO
del pueblo
DEPARTAMENTO:
PROYECTO:
MUNICIPIO:
COMUNIDAD:A G U A
ADP
CONTENIDO:
0.
15
0.
10
0.
05
0.15
0.
05
DETALLE  DE  DESFOGUE
ESCALA                                                                                                   1 : 10
MALLA DE ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE
16 CON ABRAZADERA
TUBO PVC
??????????
MUERTO DE
CONCRETO
3.00   APROXIMADO
DETALLE  DE  SALIDA
ESCALA                                                                               1 : 40
1.10
0.250.600.25
1.10
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
CAJA DE VALVULA
DE COMPUERTA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
VALVULA DE
COMPUERTA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
0.80
1.10 1.00
2.10
0.30
0.30 A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
ESCALA                                                                                                                                                1 : 40
DETALLE DE ENTRADA AL TANQUE
0.30
0.501.00
1.50
0.25 0.60 0.25
1.10
0.30
1.10
PISO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
VALVULA DE
COMPUERTA
CAJA DE VALVULA
DE ENTRADA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
LECHO DE
ARENA
4 No. 3 + Est.
No. 2 @ 0.20
0.15
SOLERA
ESCALA             1 : 12.5
0.
10
0.
100
.0
3
0.
02 0
.1
0
0.
15
0.06
0.01
0.08 0.60 0.06
0.01
0.08 0.075
0.90
0.075
0.
10
0.
05
0.
20
0.
15
No. 3 @ 0.20
EN AMBOS
SENTIDOS
6 No. 3 + Est.
y Esl. No. 2
@ 0.20
MAMPOSTERIA
 DE PIEDRA
CANDADO
DETALLE  DE  TAPADERA
ESCALA                                                                                               1 : 12.5
APLICARLE 2 MANOS
DE ANTICORROSIVO
??????????
  HG de 3"
CedazoNiple HG de 3"
 de 0.30 m
Niple HG de 3"
  de 0.10 m
??????????
  HG de 3"
DET. DE RESPIRADERO
0.
30
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
PLANTA  DE  TECHOS
ESC.                                                                                     1 : 50
0.96
0.77
HIERRO No. 3 @ 0.20 M
EN AMBOS SENTIDOS
0.30 3.55 0.30
4.15
0.96
0.77
A'
AENTRADA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
DESAGUE Y REBALSE
??????????
VARIABLE
SALIDA
DE AGUA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
0.70 0.30 3.55 0.30
ESCALONES
0.70
5.55
PROYECCION
DE TAPADERA
0.60
PROYECCION
DE MURO
PROYECCION
DE MURO
3.00   APROXIMADO
1.101.10
MAMPOSTERIA DE
PIEDRA
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
CAJA DE VALVULA
DE ENTRADA
P L A N T A
CAJA DE VALVULA
DE COMPUERTA
ESC.                                  1 : 50
PROYECCION
DE RESPIRADERO
0.80
A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
A.M. A.M.
A.M. =  ADAPTADOR MACHO PVC
VALVULA DE
COMPUERTA
VALVULA DE
COMPUERTA
???????????
VARIABLE
0.30
0.30 1.00 0.20
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DETALLE  DE  DESAGUE
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
ESCALA                                                                                            1 : 50
MAMPOSTERIA
DE PIEDRA
LOSA
1.00
0.40
0.28
0.12
0.
30
0.
30
0.
30
0.
30
1.00 0.80
2.20
0.
70
0.
30
1.
60
0.
30
0.
10
3.
30
0.15 0.60 0.15
0.
20
ESCALONES
HIERRO DE 1/2"
DESAGUE
??????????
VARIABLE
???????????
VARIABLE
0.200.20
0.
30
1.
00
S E C C I O N     A - A'
ESCALA                                                                         1 : 40
0.
40
0.
20
0.20 1.00 0.20
0.
20
1.
00
0.
70
ABRASADERA
ESCALONES
HIERRO DE 1/2"
@  0.30 M
MURO DE
MAMPOSTERIA
DE PIEDRAREBALSE
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
SALIDA
DE AGUA
PICHACHA
DE PVC
RESPIRADERO
???????
4.15
5.55
LOSA
??????????
VER PLANOS
PLANTA PERFIL
ENTRADA
DE AGUA
NIVEL DE
AGUA
MURO DE
MAMPOSTERIA 
DE PIEDRA
1.000.501.850.80
0.0750.153.700.075 0.15
0.
10
0.
200
.1
0
0.
10
1.
60
0.
30
2.
60
0.
20
2.
10
0.
30
POZO DE LETRINA
ELEVACION
FRONTAL
ELEVACION
LATERAL
REGLA DE 3" X 2"
REGLA DE 4" X 3"
LAMINA DE ZINCCAL. 26 DE 6 PIES
PENDIENTE 13.70 %
REGLA DE 4" X 3"
CHIMENEA?????????????????
+ CEDAZO DE 3/16"
TUBO DE VENTILACION DE 3"
B.A.P. PINTADO DE COLOR
NEGRO
0.70 0.90
POZO DE LETRINA
0.70
0
.9
0
REGLA DE 2" X 3" X 5'
LAMINA DE ZINC
CAL. 26 DE 6 PIES
FECHA:
LETRINA POZO VENTILADO
???????
DIBUJO:
TOPOGRAFIA: FECHA:
REVISO:
INDICADA
HOJA
ESCALA:
LIBRETA No.
GUATEMALA C. A. 
ASOCIACION PRO AGUA DEL PUEBLO
del pueblo
DEPARTAMENTO:
PROYECTO:
MUNICIPIO:
COMUNIDAD:
A G U A
ADP
CONTENIDO:
ELEVACION
FRONTAL
DETALLE DE ARMADO
7 HIERROS NO. 2
5 HIERROS NO. 2
0.18 0.24 0.24 0.18
0
.1
7
0
.1
7
0
.1
7
0
.1
7
0
.1
7
0
.1
9
0.90
0
.0
7
PERFIL DE PLANCHA
DE CONCRETO
PROYECCION DE POZO
1
.1
0
0
.9
0
0.90
0.70 TUBO PVC DE 3"
B.A.P.
LETRINA DE POLIETILENO
TAPADERA
ASIENTO
?????????
0.45 M
0.52 M
0.40 M
ELEVACION
LATERAL
0
.4
0
2
.3
1
1.20
1.00
REGLA DE 2" X 3" X 8'
TASA
PREFABRICADA
PUERTA
REGLA DE 2" X 3" X 9'
0.10
1
.5
0
0.15
FORRO DE LETRINA
LAMINA
FORRO DE LETRINA
LAMINA
FORRO DE LETRINA
LAMINA
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
?
FORRO DE LETRINA
LAMINA FORRO DE LETRINALAMINA
FORRO DE LETRINA
LAMINA
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Anexo 2. Esquemas de obras hidráulicas del programa KfW IV, INFOM-
UNEPAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: programa KfW IV, INFOM-UNEPAR. 
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